

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 2/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 29/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσια δαπάνης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου έτους 2023» συνολικής δαπάνης 1.179.691,94 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-1-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/8910/109/10-1-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.422264/9332/20-12-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' 9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
6. Την απόφαση 166653 (ΦΕΚ β'2735/2-06-2023) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
7. Την απόφαση Δ11/334219(ΦΕΚ β'5565/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016"
8. Την με αρ. πρωτ. **132607/2963/04-05-2023** απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
9. Την με αριθμό **562/2023 (ΑΔΑ 9ΤΑΠ7ΛΒ-ΗΓ0)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την με αριθμό **884/2023 (ΑΔΑ:ΨΞΧΜ7ΛΒ-ΨΕ1, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013748756/2023-11-13)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.

11. Την από **08-12-2023** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου προϋπολογισμού **970.000,00€** με Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. **380677/8727/08-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Φ7ΛΒ-ΣΙΖ, ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013918207/2023-12-08)**, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο.
12. Το 1^ο ΑΠΕ του έργου ποσού 970.000,00€ ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. **50075/1111/19-02-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΞΗ7ΛΒ-ΜΥ6)** της ΔΤΕ ΠΕ Έβρου.
13. Την απόφαση **113/2024 (ΑΔΑ:Ψ0ΚΜ7ΛΒ-Π5Π)** του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΑΜΘ με την οποία έγινε η έγκριση της 5^{ης} τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου από **970.000,00€**, που ήταν το συμβατικό αντικείμενο του έργου, στα **1.179.691,94€** ($1.179.691,94 - 970.000,00 = 209.691,94€$) για την κάλυψη των αναθεωρήσεων ποσού **207.435,14€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) που συμπεριλαμβάνονταν στον 2^ο ΑΠΕ του έργου και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. **698/2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής
14. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε του υποέργου του θέματος, συντάχθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, η πληρωμή των δαπανών τοποθέτησης νέου μετρητή ηλεκτρικής και η μετακίνηση υφιστάμενων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ.
15. Την από **13/12/2024** θετική εισήγηση για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων) του έργου
16. Το τελικό ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι **1.179.691,94€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **743.325,14€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **13.794,33€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **190.000,00€** για αναθεωρήσεις, **2.425,00€** για Απολογιστικά, **1.820,00€** για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και **228.327,47€** για Φ.Π.Α.. Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **1.179.691,94€**, με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **2.256,80€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λόγω δαπανών ΔΕΔΔΗΕ.

Με βάση τα προαναφερόμενα, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022”** συνολικής δαπάνης **1.179.691,94€** με ΦΠΑ. Το τελικό ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι **1.179.691,94€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **743.325,14€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **13.794,33€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **190.000,00€** για αναθεωρήσεις, **2.425,00€** για Απολογιστικά, **1.820,00€** για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και **228.327,47€** για Φ.Π.Α.. Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **1.179.691,94€**, με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **2.256,80€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο καλύπτεται από την 5^η τροποποίηση του ΕΠΔ 2024.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022”** συνολικής δαπάνης **1.179.691,94€** με ΦΠΑ. Το τελικό ποσό του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι **1.179.691,94€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Εξ αυτών ποσό **743.325,14€** (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο.15%) για εργασίες, **13.794,33€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **190.000,00€** για αναθεωρήσεις, **2.425,00€** για Απολογιστικά, **1.820,00€** για Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και **228.327,47€** για Φ.Π.Α.. Ο 3^{ος} ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των **1.179.691,94€**, με αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **2.256,80€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο καλύπτεται από την 5^η τροποποίηση του ΕΠΔ 2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 29/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**