

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 328/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» (τμήμα προαίρεσης) του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» λόγω αύξησης του οικονομικού εξαιτίας αναθεώρησης, προϋπολογισμός 992.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **23-4-2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/131685/2279/17-4-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** αναπληρωματικό μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 328: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 123317/1233/11-04-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 163 που αφορά τις αρμοδιότητες του περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις
4. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013)
6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
7. Τον Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116/Α/18.06.2005) όπως αυτός ισχύει
8. Τον Ν.4250/2014 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
9. Τον Ν. 4278/2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα)
10. Το Π.Δ. 456/1984 «Αστικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 164Α/24.10.1984) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Τη με αρ. πρωτ. 179181/2339/27.11.2019 (19REQ005922262) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί συμπλήρωσης των αποφάσεων ορισμού υποέργων σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου

2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006) (πλέον 2022ΝΠ43100029, ΜΙΣ:5200839) όπου συμπληρώθηκε με το υποέργο του θέματος

12. Τη με αρ. πρωτ. 246137/1817/10.03.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί κατάλληλης τροποποίησης του προϋπολογισμού του υποέργου σε βάρος του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)» της ΣΑΕΠ 531 (ΚΑΕ 2014ΕΠ53100006) (πλέον 2022ΝΠ43100029, ΜΙΣ:5200839) προκειμένου να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης

13. Την με αριθ. πρωτ. 57113/Ξ-ΔΤΕ-1243/21.04.2020 Απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ξάνθης περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος, συνολικού προϋπολογισμού 2.480.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης)

14. Τη με αρ. πρωτ. 63718/Ξ-ΔΤΕ-1366/19.05.2020 (20PROC006730283) Διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 308/2020 Απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο8Ο7ΛΒ-ΑΒΒ) της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ και ειδικότερα το Άρθρο 11 αυτής (της Διακήρυξης) όπου προβλέπονται ποσά αναθεώρησης τόσο για την κύρια όσο και για τη σύμβαση προαίρεσης.

15. Την υπ' αριθμ. 608/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (20ΑWRD007754619) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνεται η σύμβαση στην κ/ξια «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. – ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ» με σύνολο δαπάνης έργου 701.081,02€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%, χωρίς προαίρεση) και με μέση έκπτωση πενήντα τρία και εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (53,78 %).

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 195664/2165/08.09.2022 επέκταση σύμβασης (σύμβαση προαίρεσης) κατασκευής έργου ύψους 467.114,83€ (με ΦΠΑ) μεταξύ της ΠΑΜΘ και της κ/ξιας «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. – ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ» (22ΣΥΜΝ011211937)

17. Την με αρ. πρωτ. 691/2023 (ΑΔΑ:ΨΚΓΟ7ΛΒ-ΟΓΗ) Απόφαση της Ο.Ε. ΠΑΜΘ για την έγκριση του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και του 1^ο ΑΠΕ ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αιτιολογεί πλήρως τους λόγους σύνταξης του.

18. Την από 27.02.2025 Βεβαίωση Περαιώσεως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 22.02.2025

19. Την από 09.04.2025 θεωρημένη τελική επιμέτρηση του έργου

20. Την με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 5983/Β/20.12.2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», με την οποία εγκρίνεται πλέον αναθεώρηση για όλα έργα από το Α' τρίμηνο το 2021 και μετά

21. Την με αρ. Δ11/334219/25.10.2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 5565/Β/31.10.2022) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016»

22. Τον από 28.03.2025 επισυναπτόμενο 2^ο ΑΠΕ ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αιτιολογεί πλήρως τους λόγους σύνταξης του και έχει λάβει την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με Πρακτικό Νο 3/08.04.2025 του Τεχνικού Συμβουλίου

και επειδή :

- η ανάδοχος κ/ξια «ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. – ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΡΙΣΤΕΑ» έχει υπογράψει το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ ανεπιφύλακτα
- η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αιτιολογεί πλήρως τον λόγο σύνταξής του

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το υποέργο «**Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021**» (τμήμα προαίρεσης) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», (2022ΝΠ43100029, ΜΙΣ:5200839) την έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών το οποίο περιλαμβάνει:

- δαπάνη εργασιών 357.658,85€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε 18% και απρόβλεπτα) σε μείωση κατά 4.199,81,€ σε σχέση με τον προηγούμενο 1^ο ΑΠΕ
 - δαπάνη απολογιστικών 14.091,59€ σε μείωση κατά 531,56€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ
 - δαπάνη αναθεώρησης 37.782,47 σε αύξηση κατά 28.139,26€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ . Η αναθεώρηση έχει υπολογιστεί με προσωρινούς συντελεστές.
- Συνεπώς, προτείνεται ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ να είναι **συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 507.830,80€** αυξημένος κατά **28.986,69€** από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και αυξημένος κατά **40.705,97€** από την σύμβαση προαίρεσης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για το υποέργο «Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» (τμήμα προαίρεσης) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)», (2022ΝΠ43100029, ΜΙΣ:5200839) εγκρίνει το επισυναπτόμενο σχέδιο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών το οποίο περιλαμβάνει:

- δαπάνη εργασιών 357.658,85€ (με Γ.Ε.&Ο.Ε 18% και απρόβλεπτα) σε μείωση κατά 4.199,81,€ σε σχέση με τον προηγούμενο 1^ο ΑΠΕ
 - δαπάνη απολογιστικών 14.091,59€ σε μείωση κατά 531,56€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ
 - δαπάνη αναθεώρησης 37.782,47 σε αύξηση κατά 28.139,26€ σε σχέση με τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ . Η αναθεώρηση έχει υπολογιστεί με προσωρινούς συντελεστές.
- Συνεπώς, προτείνεται ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ να είναι συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 507.830,80€ αυξημένος κατά 28.986,69€ από τον προηγούμενο εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και αυξημένος κατά 40.705,97€ από την σύμβαση προαίρεσης.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Μποδούρογλου Κατερίνα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 328/2025

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ**