

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
**Αριθ. Απόφασης 57 /2011**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την ανάδειξη μελετητή για την μελέτη: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Απριλίου 2011** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.ΟΙΚ. 939/1-4-2011** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν : ο κ. 1) **Παύλος Δαμιανίδης** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Ανδρονίκη Κεφαλίδου** μέλος 3) **Δημήτριος Χαϊτίδης** μέλος 4) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** μέλος 5) **Μαρία Γκουγκουσκίδου** μέλος 6) **Αϊχάν Σιακέρ** μέλος 7) **Σταύρος Καβαρατζής** μέλος 8) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 9) **Χρήστος Τρέλλης** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 57:** Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης ο κ. Καραμανώλης Κων/νος Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: Η γεωτεχνική μελέτη του θέματος μαζί με τη Περιβαλλοντική μελέτη και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και την Συγκοινωνιακή μελέτη, για τις οποίες έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης μελετητών και έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συμβάσεις ανάθεσης (στις 2-8-2010 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 93/πρ.17/5-7-2010 και 92/πρ.17/5-7-2010 αποφάσεις της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής «Υποδομών» του Ν.Δ. Ροδόπης), αποτελούν αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε στις 3-2-2010 μεταξύ του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και των Δήμων Αρριανών και Σαπών με διάρκεια έξι μηνών. Η Προγραμματική Σύμβαση παρατάθηκε για επιπλέον έξι μήνες έως τις 3-2-2011, όμως η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ανάθεσης και υπογραφής σύμβασης για την Γεωτεχνική Μελέτη (η διαδικασία κατέληξε άγονη και επαναλήφθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 94/πρ.17/5-7-2010 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής) δεν επέτρεψε την πρόοδο εκπόνησης και των άλλων δύο μελετών. Σημειώνεται ότι παραλλήλως βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία εισήγησης εκ μέρους της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την έγκριση παράτασης για επιπλέον έξι μήνες της Προγραμματικής Σύμβασης.

Κατά την επανάληψη του διαγωνισμού για την ανάθεση της Γεωτεχνικής μελέτης σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 άρθρο 10 παρ. 2 στ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3481/2006 και ισχύει σήμερα, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 171/πρ.22/11-10-2010 απόφαση της 4<sup>ης</sup> Νομαρχιακής Επιτροπής «Υποδομών» του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης, και συντάχθηκε η Γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την συνημμένη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές εκ των οποίων μεγαλύτερη βαθμολογία συγκέντρωσε η προσφορά του γραφείου του κ. Δασκαλόπουλου Δημήτριου.

Κατόπιν των παραπάνω η υπηρεσία:

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την ανάδειξη του γραφείου του κ. Δασκαλόπουλου Δημήτριου ως αναδόχου της μελέτης του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει την ανάδειξη του κ. Δασκαλόπουλου Δημήτριου ως αναδόχου της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για το έργο: Κατασκευή και ασφαλτόστρωση οδού Νέδας – Κίζαρι» με οικονομική προσφορά 2.850,00€ με ΦΠΑ.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 57 /2011.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ  
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ  
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  
 ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ  
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ  
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ**

