

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 8/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 129/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για την Οικονομική Επιτροπή».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Φεβρουαρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 781/14-2-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 4) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 5) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαήλ** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. Δ.Ο.728/13-2-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

1. Με την υπ' αριθ. 242/πρ.12/08.04.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού €14.000,00 για ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για την Οικονομική Επιτροπή» και μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Π.Α.Μ.Θ., προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά εντός της νόμιμης προθεσμίας τέσσερις εταιρείες πληροφορικής.
2. Με την αριθ.πρωτ. 4707/22.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Υ7ΛΒ-6Α1) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης, για την έγκριση της ανάθεσης του έργου «Ανάπτυξης ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για χρήση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ» στην εταιρεία «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.», η οποία κατέθεσε την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (12.700,00€).
3. Με την υπ' αριθ. 242/πρ.12/08.04.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου.
4. Με την από 26.11.2013 Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της εταιρίας «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.» συμφωνήθηκε η παράδοση του εν λόγω έργου σε διάστημα 90 ημερών, ήτοι στις 24.02.2014.
5. Με την από 05.02.2014 αίτηση της αναδόχου, η οποία σας απεστάλη με το αριθ.πρωτ.ΔΟ642/07.02.2014 διαβιβαστικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας, ζητήθηκε η παράταση της ολοκλήρωσης του έργου κατά 50 ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 17.04.2014, για τους λόγους που περιγράφονται σε αυτήν.
6. Η Διεύθυνσή μας απευθύνθηκε στην Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στην συγκροτηθείσα επιτροπή ζητώντας την παροχή απόψεων στο αίτημα της αναδόχου .Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανάδοχος επιχείρηση «ΑΙΧΜΗ Α.Ε.» – Σύμβουλοι Επενδύσεων παρότι είναι σε συνεχή επαφή με:
 1. την Οικονομική Επιτροπή,
 2. τους υπαλλήλους της,
 3. παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της,
 4. ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής
 5. τηρεί ημερολόγιο συναντήσεων τόσο για τα άτομα των συσκέψεων όσο και τα θέματα συζητήσεων

οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης είναι λογικοί και ειδικότερα σε ότι αφορά: α) τον τρόπο λειτουργίας που θα πρέπει να έχει η εφαρμογή ώστε να μη διαταράσσεται ή καταργούνται οι νυν θεσμοθετημένες λειτουργίες, β) ανάγκες καταγραφής και παραμετροποίησης του συνόλου των λειτουργιών και γ) ανάπτυξη ενός ενιαίου περιβάλλοντος κατάθεσης των αιτημάτων προς την Οικονομική Επιτροπή απ' όλες τις υπηρεσίες της ΠΑΜΘ. Η επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής ομόφωνα και προτείνει την παράταση της προμήθειας λογισμικού για το έργο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για χρήση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ» για ακόμη 60 ημέρες με ημερομηνία παραλαβής στις 27/4/2014 ώστε να δοθεί χρόνος στον ανάδοχο να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που έχουν προκύψει αλλά και να σχεδιαστεί ένα αρτιότερο πληροφορικό σύστημα που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ΠΑΜΘ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης παράδοσης του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για την Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης παράδοσης του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης των εγκρίσεων δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό για την Οικονομική Επιτροπή έως τις 17/04/2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 129/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**