

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 16/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 288/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση 2ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης υλικών του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **10 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **9.30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1883/4-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: η κα 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης**, αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 7) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 8) **Κωνσταντίνος Μιχαλός** μέλος και 9) **Χρήστος Ποτόλιας**. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ' αριθμ. 559/31-3-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

(α) Η από 30-12-2013 σύμβαση

(β) Το αρ. 26 του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου)

(γ) Η αρ. 203/2014 απόφαση Ο.Ε.

(δ) Το από 28-3-2014 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «HELESI SA»

Σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. (HELESI SA)» υλοποιεί την προμήθεια 4.000 κάδων ανακύκλωσης των 1.100 lt έκαστος. Η συμβατική προθεσμία παράδοσης των κάδων σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης ήταν έξι (6) μήνες ενώ η ανάδοχος εταιρεία (μοναδικός προσφέρων) ανέλαβε με την προσφορά της να εκτελέσει την προμήθεια σε εξήντα (60) ημέρες.

Ήδη με τη (γ) σχετική απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η 1η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 30-3-2014.

Με τη (δ) σχετική αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά 2η μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης κατά εξήντα (60) ημέρες ήτοι έως 30-5-2014.

Έχοντας υπόψη ότι:

- Η συνολική προθεσμία παράδοσης των κάδων ανακύκλωσης σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας ήταν έξι (6) μήνες (δηλαδή παράδοση 30-6-2014).

- Η ανάδοχος (μοναδικός προσφέρων στο διαγωνισμό) δήλωσε με την προσφορά της ότι θα παραδώσει τους κάδους εντός εξήντα (60) ημερών (δηλαδή παράδοση 28-2-2014).

- Η οριστικοποίηση της διαδικασίας παράδοσης των υλικών είναι σε εξέλιξη (εμπλεκόμενοι φορείς Π.Α.Μ.-Θ. - ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. - ΕΥΘΥ/ΓΓΔΕ/ΕΣΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το (β) σχετικό, η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση 2ης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι τελική παράδοση έως 30-5-2014.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Με ψήφους 8 υπέρ, 1 κατά)

Εγκρίνει την 2η μετάθεση του χρόνου παράδοσης των 4.000 κάδων χωρητικότητας 1.100 lt του υποέργου 1 «Εξοπλισμός Λειτουργίας Κ.Δ.Α.Υ.» του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι τελική παράδοση έως 30-5-2014.

Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χρήστος Ποτόλιας, ψηφίζοντας κατά, αναφέροντας ότι δεν συμφωνεί με την διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 288/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**