

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 17/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 314/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των υποέργων [2] και [4] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της πράξης [423505] “Αναβάθμιση και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης”.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **24 Απριλίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2123/15-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αντώνης Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 3) **Γεώργιος Ζιμπίδης** μέλος, 4) **Σουλτάνα Σερεφιά** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος και 6) **Κωνσταντίνος Μιχαλός** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 3) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 4) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 5) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 314:** Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης Δ/ση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ. 1514/9-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Σας αποστέλλουμε το από 10/3/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» (Διακήρυξη 08/2013), που αφορά στην χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» και του υποέργου [4] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης – Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός».

Σύμφωνα με το από 10/3/2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού η πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε γνώση των κατατεθειμένων αιτημάτων των εταιρειών καθώς και του υπ' αριθμ. Η-1651/5-3-2014 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Έργων, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το υποέργο 1 «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» είναι ακόμη σε εξέλιξη και η ημερομηνία περαίωσής του είναι η 25<sup>η</sup>/6/2014. Εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ταυτόχρονη εκτέλεση των εργασιών όλων των υποέργων στον ίδιο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, πράγμα που όχι μόνο δυσχεραίνει την κατάσταση, αλλά καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν το μουσειολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό εντός χρονοδιαγράμματος, καθόσον η τελική παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισμού προϋποθέτει την ολοκλήρωση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Δεδομένου ότι η παύση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, το χρονικό διάστημα των 70 ημερών που υπολείπονται για την ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ ΕΠΕ και των 84 ημερών για την ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, δύναται να αρχίσει να προσμετράται ως συμβατικός χρόνος από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών του υποέργου 1, είτε αυτή είναι η 25<sup>η</sup>/6/2014 είτε μεταγενέστερη, ανάλογα με την πορεία εξέλιξης των κτιριακών εργασιών.

Έτσι η χρονική προθεσμία περαίωσης των εργασιών στις ανάδοχες εταιρείες είναι η εξής:

α) Στην εταιρεία ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ ΕΠΕ 70 ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», χωρίς η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» να είναι αργότερη της 3<sup>ης</sup>/9/2014.

β) Στην εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 84 ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», χωρίς η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου [4] «Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης – Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» να είναι αργότερη της 17<sup>ης</sup>/9/2014.

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία,

**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των υποέργων [2] και [4] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της πράξης [423505] “Αναβάθμιση και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης”.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού σχετικά με τη χορήγηση παράτασης της χρονικής προθεσμίας περαίωσης των υποέργων [2] και [4] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της πράξης [423505] “Αναβάθμιση και ανάδειξη Ιστορικού Μουσείου Αλεξ/πολης” και συγκεκριμένα:

α) Στην εταιρεία ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ ΕΠΕ 70 ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», χωρίς η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου [2] «Ανάδειξη Συλλογών – Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» να είναι αργότερη της 3<sup>ης</sup>/9/2014.

β) Στην εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ 84 ημέρες από την ημερομηνία της έγγραφης γνωστοποίησης από την υπηρεσία μας για την ολοκλήρωση των εργασιών του υποέργου [1] «Αναβάθμιση και ανάδειξη υφιστάμενου κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης», χωρίς η τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης του υποέργου [4] «Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης – Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός» να είναι αργότερη της 17<sup>ης</sup>/9/2014.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 314/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ**

**ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΕΡΕΦΙΑ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ**