

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 593/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00 ευρώ.

Στην Καβάλα σήμερα στις **21 Αυγούστου 2015** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12.00 μ.μ.** στο γραφείο Αντ/χη Καβάλας, 2ος όροφος, Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καβάλα συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 3353/17-8-2015** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Μπούτος Ιωάννης** μέλος, 3), **Μποταΐτης Σωτήρης** μέλος, 4) **Αχμέτ Ιμπραήμ** μέλος, 5) **Κινατζίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος, 7) **Τσαλδαρίδης Αναστάσιος** μέλος και 8) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος.

Απόντες ήταν: ο κ. 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αποχώρησε από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος Κωνσταντίνος Κινατζίδης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593 : Εισηγούμενος το εικοστό έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης ο Κωνσταντίνος Δερνεκτής Προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ' αριθμ.1618 /11-08- 2015 έγγραφό του έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

“Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως δε το άρθρο 48.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010)
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,...»(ΦΕΚ Α160/8-8-2014).
6. Την από 22-08-2014 σύμβαση του έργου
7. Την αριθ. πρωτ. 158/27-01-15 (φακ.19/2015) αίτηση για έγκριση και άδεια δόμησης
8. Την αριθ.133/27-02-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. σχετικά με την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
9. Το από 31-03-2015 έγγραφο παρατηρήσεων αρχιτεκτονικού ελέγχου για την έγκριση δόμησης
10. Το αριθ.ΔΠΧΣ 2350/02-06-15 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ροδόπης, σχετικά με την επιστροφή φακέλου της υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου του θέματος

11. Το αριθ.7466/15-06-15 έγγραφο του Δήμου Μαρώνας – Σαπών (με συνημμένο φάκελο) για την έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης
12. Τη συμβατική προθεσμία του έργου που λήγει στις 22-08-2015
13. Την από 10-08-2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών επικαλούμενη τον παρακάτω λόγο: δεν έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης του έργου του θέματος

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00€ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών δηλαδή έως τις 22-04-16, καθώς αναμένεται η έκδοση της άδειας δόμησης εντός του επόμενου τριμήνου, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ξυλαγανής», με συνολικό ποσό σύμβασης 61.215,00€ για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών έως τις 22-04-16 σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 593/2015.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΧΜΕΤ ΙΜΠΡΑΗΜ
ΚΙΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ**