



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Π.Α.Μ.Θ.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3-2-2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ' αριθμ. πρακτικού **4/2015** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ' αυτών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Εισήγηση για την έγκριση τροποποιημένου-νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2014-2015.	37	Εγκρίνει την τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου και σχεδιασμού νέου δρομολογίου, όπως παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.
2. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 4 ^{ης} παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ».	38	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (Με ψήφους 6 υπέρ, και 3 κατά) Εγκρίνει την χορήγηση 4 ^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου από 01- 01-2015 έως 10-11-2015 , σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας χωρίς αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, προκειμένου να εκτελεστούν οι επιπλέον εργασίες, για την τακτοποίηση των οποίων απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.
3. Εισήγηση για την έγκριση 2 ^{ης} τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού έτους 2015.	39	Καταρτίζει την 2 ^η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού έτους 2015 και παραπέμπει το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.
4. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης των δαπανών έτους 2015 των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας.	40	Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών, έτους 2015 των υπηρεσιών της Π.Ε. Δράμας, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.
5. Εισήγηση για την έγκριση η μη 1 ^{ου} και οριστικού πρακτικού 3 ^{ης} διαδικασίας διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έως 28/02/2015.	41	Εγκρίνει το συνημμένο 1ο και οριστικό πρακτικό της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 έως 28/02/2015 και συγκεκριμένα : Α) κατακυρώνει τα παρακάτω δρομολόγια με τις παρακάτω εκπώσεις, ως οικονομικότερες, για το σχολικό έτος 2014-2015 έως 28/02/2015 με τους τελικούς μειοδότες, όπως αυτά παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες. Β) Την χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20% του

		<p>προϋπολογισμού κάθε δρομολογίου του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημοσίων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το αρθρ. 2 Κεφάλαιο Γ παρ. 2 στ i της υπ' αριθμ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ ΑΔΑ:ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ ΦΕΚ 1449/Β/14-06-2013. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης με την αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.</p> <p>Το δικαίωμα προαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης.</p>
6. Εισήγηση για την έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 11.869,33€ για την χορήγηση νέας παροχής και την σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων της γέφυρας Ποταμών στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ και τον ορισμό του υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας κ. Πασσαλίδη Ιωάννη ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο ως υπόλογου διαχειριστή.	42	Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 11.869,33 € για την χορήγηση νέας παροχής και την σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων της γέφυρας Ποταμών στο δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ, και τον ορισμό του υπαλλήλου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας κ. Πασσαλίδη Ιωάννη ΤΕ Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο ως υπολόγου διαχειριστή Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ειδικό φορέα 1311, Κ.Α.Ε. 0899.0001
7. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικών 1/2014 και 2/2014 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 07/2014 περί ανάδειξης αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας.	43	Εγκρίνει τα συνημμένα πρακτικά 1/2014 και 2/2014 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αρ. διακήρυξης 07/2014 περί ανάδειξης αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Καβάλας.
8. Εισήγηση για την έγκριση μεταφοράς των δώδεκα (12) μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παληού Καβάλας στη σχολική τους μονάδα, κατά παρέκκλιση των χλμ. αποστάσεων που ορίζει η ΚΥΑ 24001/2013(τα 1.200 μέτρα).	-	Αποσύρει το θέμα προκειμένου να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις από την Υπηρεσία.
9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ.- Π.Ε. Καβάλας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής που αφορά την έφεση της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας) κατά της Αρτεμισίας Θεοδοσιάδου και κατά της 195/207 απόφασης του Τριμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας.	44	Να παρασχεθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωνσταντίνο Γούναρη ή/και Κυριάκο Αποστολίδη Νομικούς Συμβούλους της Π.Α.Μ.Θ. να παρασταθούν και να εκπροσωπήσουν, από κοινού ή χωριστά την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης κατά την συζήτηση, της από 6-4-2009 έφεσης της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας –Καβάλας-Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας) κατά της Αρτεμισίας Θεοδοσιάδου και κατά της 195/207 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής στη δικάσιμο της 17 Μαρτίου 2015. η και σε τυχόν αναβολές αυτής καθώς επίσης και τον γενικότερο χειρισμό αυτής.

<p>10. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «κρηπίδωση μόνων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου(θωράκιση ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις).</p>	<p>45</p>	<p>Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «κρηπίδωση μόνων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου(θωράκιση ακρομωλίου και λοιπές διαμορφώσεις) μέχρι τις 30-04-2015.</p>
<p>11. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών της Π.Ε. Ξάνθης από τον προϋπολογισμό 2015</p>	<p>46</p>	<p>Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών από τον προϋπολογισμό 2015 των υπηρεσιών της Π.Ε. Ξάνθης, όπως αυτές παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες.</p> <p>A) Αναλήψεις για ανεξόφλητα τιμολόγια προηγούμενου οικονομικού έτους.</p> <p>B) Διάθεση πίστωσης δαπανών χρήσης.</p>
<p>12. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ » του έργου "JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS " / ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / "GIMMIE SHELTER", της Δράσης 6.1. "MODIFICATION AND UPGRADING OF THE BUILDING THAT IS GOING TO HOST THE DAY CARE CENTER IN ΧΑΝΘΗ (BUILDING UPGRADE)", του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 προϋπολογισμού 131.750,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ: 2014ΕΠ33180004.</p>	<p>47</p>	<p>Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ » του έργου "JOINT STRATEGY FOR THE SOCIAL PROTECTION OF VULNERABLE SOCIAL GROUPS " / ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / "GIMMIE SHELTER", της Δράσης 6.1. "MODIFICATION AND UPGRADING OF THE BUILDING THAT IS GOING TO HOST THE DAY CARE CENTER IN ΧΑΝΘΗ (BUILDING UPGRADE)", του προγράμματος ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 προϋπολογισμού 131.750,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ: 2014ΕΠ33180004 και την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου την εργοληπτική επιχείρηση του κ. Γιαννώτα Σταύρου, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Εξήντα τρεις χιλιάδες, πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (63.570,16 ευρώ) και με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα τέσσερα, και δύο τοις εκατό (54,02%).</p>
<p>13. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών της Π.Ε Έβρου από τον προϋπολογισμό 2015.</p>	<p>48</p>	<p>Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης δαπανών από τον προϋπολογισμό έτους 2015 της Π.Ε. Έβρου όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.</p>
<p>14. Εισήγηση για την έγκριση διάθεσης πίστωσης των Δαπανών Έτους 2015 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπη.</p>	<p>49</p>	<p>Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης των δαπανών των Δαπανών Έτους 2015 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης και των Διευθύνσεων της ΠΕ Ροδόπη, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.</p>
<p>15. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της περίληψης αυτής για τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2015, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 313.283.00€, για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και</p>	<p>50</p>	<p>Εγκρίνει σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση της Υπηρεσίας: α) τους όρους της διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων «προμήθειας υγρών καυσίμων, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2015, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 313.283.00€, για τις ανάγκες των επιτελικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και των Ν.Π. του Ν. Ροδόπης και β) την περίληψη της διακήρυξης.</p>

των Ν.Π. του Ν. Ροδόπης.		
16. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου στίβου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σαπών».	51	Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωνιστικού χώρου στίβου και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σαπών» κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 7-04-2015 καθ' όσον όλο το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις.
17. Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014» του έργου «Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ροδόπης» συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 20.664,00 €	52	Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό ΙΙΙ της προμήθειας του υποέργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014» του έργου «Στοιχειώδης Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ροδόπης» συνολικού προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 20.664,00 € και την ανάδειξη ως αναδόχου του έργου την εταιρεία «ΒΙΤΥΜΙΧ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε» με προσφερόμενη τιμή 18.745,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
18.Εισήγηση για την έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης: «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ-ΟΡΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» Προϋπολογισμού: 23.589,47€ με Φ.Π.Α.	53	Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό Διαγωνισμού και την ανάθεση της μελέτης «ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ-ΟΡΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ» στο γραφείο μελετών Κοντού Νικολίνα, με οικονομική προσφορά 14.389,57€ (με Φ.Π.Α.).
19. Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες σε ποταμούς και ρέματα Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 497.116,80€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012 ^Ε 03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531.	54	Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας Διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες σε ποταμούς και ρέματα Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 497.116,80€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012 ^Ε 03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531. Εγκρίνει τους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας Διαγωνισμού μίσθωσης μηχανημάτων για την εκτέλεση του υποέργου: «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες σε ποταμούς και ρέματα Π.Ε. Ροδόπης» προϋπολογισμού 497.116,80€, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012 ^Ε 03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531, καθώς και την συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία σύμφωνα με το από 17-12-2014 πρακτικό Επιτροπής Δημόσιων Κληρώσεων ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης, αποτελείται από τα εξής μέλη: Τακτικά μέλη 1. Βλάχος Αθανάσιος, Ηλεκτ/γος Μηχανικός ΤΕ στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρος 2. Τζεμίντιμης Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ως Πρόεδρος 3. Πατρωνίδης Δημήτριος Μηχανικός Παραγωγής στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης ως μέλος ο οποίος θα εκτελεί και χρέη γραμματέα Αναπληρωματικά μέλη 1. Τσιλιγγίρη Χρύσα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 2. Δημόπουλος Νικόλαος, Εργοδηγός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης 3. Κιμούντρης Γρηγόρης, Εργοδηγός στη ΔΤΕ ΠΕ Ροδόπης
20. Εισήγηση για την έγκριση συνέχισης εργασιών της μελέτης «Εκούσιος	55	Εγκρίνει την συνέχιση των εργασιών με ισόχρονη έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας

Αναδασμός αγροκτήματος Ν. Ερασμίου – Π. Ερασμίου και Ζηλωτής Ν. Ξάνθης» με ισόχρονη χορήγηση παράτασης.		περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 29-09-2015 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 29-9-2016.
21. Εισήγηση για την έγκριση συνέχισης των εργασιών της μελέτης «Εκούσιος Αναδασμός αγροκτήματος Κουτσού Ν. Ξάνθης» με ισόχρονη χορήγηση παράτασης.	56	Εγκρίνει την συνέχιση των εργασιών με ισόχρονη έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 30 του Ν.3316/2015, ήτοι του καθαρού χρόνου εκπόνησης μελέτης μέχρι στις 29-09-2015 και της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης μέχρι στις 29-9-2016.
22. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων Αντιπεριφερειάρχων και Περιφερειακών Συμβούλων.	-	Αποσύρει το θέμα διότι δεν υπήρξαν μετακινήσεις του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειάρχων.
23. Εισήγηση για την επικύρωση του Πρακτικού 3ης συνεδρίασης της Ο.Ε.	57	Επικυρώνει το Πρακτικό 3/2015 προηγούμενης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ