

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 17/2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 399/2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης», Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531, Ανάδοχου «Π. ΔΑΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 149.209,24 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Απριλίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 2543/13-4-2018** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής, 3) **Γεωργιτσόπουλος Χρήστος** μέλος, 4) **Καραλίδης Φώτιος** μέλος και 5) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ. κ. 1) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** μέλος, 2) **Μουσταφά Μετίν** μέλος, 3) **Αντωνιάδης Κωνσταντίνος** μέλος και 4) **Λασκαρίδης Παντελής** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα πέντε μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Προσήλθαν στην συνεδρίαση, κατά την συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Τσολάκης Σταύρος αναπληρωματικό μέλος και ο κ. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 399:** Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ.: ΔΤΕ: 887/12-4-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 10-10-2017 Σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη του έργου.
6. Την α.α συν.2/α.α. πράξη 2/29-03-2018 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης
7. Την αρ. 46351/782/02-04-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με την οποία τροποποιείται η αρ. 15354/362/9-2-2017 και συμπληρώνεται σε βάρος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531

το υποέργο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού του του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» με προϋπολογισμού 149.209,24€

8. Το ότι: το έργο «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης» είναι προϋπολογισμού 300.000,00€. Η υπογραφέισα με τον ανάδοχο σύμβαση, είναι συνολικής δαπάνης 101.776,60€ (μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,19%) και περιλαμβάνει ποσό 77.466,54€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 3,91€ για απρόβλεπτα, ποσό 4.236,23 για απολογιστικά, ποσό 371,22€ για αναθεώρηση και τέλος ποσό 19.698,70€ για Φ.Π.Α. (24%). Ο προτεινόμενος 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης) είναι συνολικού ύψους δαπάνης 149.209,24€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης Αρχικής σύμβασης μετά τον εγκεκριμένο και σε ισοζύγιο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ: 101.776,60€ που περιλαμβάνει ποσό 77.466,54€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 3,91€ για απρόβλεπτα, ποσό 4.236,23 για απολογιστικά, ποσό 371,22 € για αναθεώρηση και τέλος ποσό 19.698,70 € για Φ.Π.Α. (24%).

Σύνολο δαπάνης προτεινόμενης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης 47.432,64€ εκ των οποίων 33.262,73€ για εργασίες με Γ.Ε.&Ο.Ε., 4.989,41€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση & 9.180,50€ για Φ.Π.Α. 24%.

#### **Ποσοστό υπέρβασης της αρχικής Σύμβασης 46,60%**

Με την Αρχική Σύμβαση έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90% των εργασιών της υπογραφέισας σύμβασης. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες εκτελούνται κανονικά χωρίς να παρατηρείται καθυστέρηση στα πλαίσια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτούνται επιπλέον εργασίες που προέκυψαν από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά το χρόνο σύνταξης και έγκρισης της μελέτης.

Η ανάγκη σύνταξης 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ προέκυψε: α) από τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις των ημερών 16 και 17/12/2017 ακολούθησαν πλημμύρες και διακοπή κυκλοφορίας σε μεγάλο τμήμα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ροδόπης. Οι πλημμύρες είχαν σαν αποτέλεσμα να προκληθούν πλήθος βλαβών λόγω εισροής υδάτων και λάσπης σε σημαντικό τμήμα του δικτύου φωτισμού, βραχυκυκλώσεις σε υπόγεια καλώδια και συνδέσεις, καταστροφή λόγω των βραχυκυκλωμάτων, λαμπτήρων και εσωτερικών οργάνων ασφαλείας και λειτουργίας. Τα παραπάνω ήρθαν να προστεθούν στα εκτεταμένα προβλήματα του δικτύου λόγω των κλοπών καλωδίων και γειώσεων, των βανδαλισμών σε αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η κλοπή, αλλά και των προσκρούσεων οχημάτων επί ιστών οδοφωτισμού.

Οι εν λόγω εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε. κρίνονται απαραίτητες και δεν δύναται να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, δεδομένου ότι η εκτέλεση τους είναι απολύτως αναγκαία για την ασφάλεια και αρτιότητα του οδικού δικτύου, το οποίο επιβάλλεται να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας και να ελαχιστοποιείται η έκθεση των χρηστών των οδών σε κινδύνους.

Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη έγκριση του 3ου ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 149.209,24€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 149.209,24€ που περιλαμβάνει ποσό 110.729,27€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., ποσό 4.993,32€ για απρόβλεπτα, ποσό 371,22 € για αναθεώρηση και ποσό 28.879,21 € για Φ.Π.Α. 24%. Σύνολο δαπάνης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης **47.432,64€** εκ των οποίων 33.262,73€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 4.989,41€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση & 9.180,50€ για Φ.Π.Α. 24%.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012:

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 3 υπέρ και 2 κατά)

Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ και τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικής δαπάνης 149.209,24€ (με Φ.Π.Α. 24%) που αναλύεται ως εξής:

Σύνολο δαπάνης 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 149.209,24€ που περιλαμβάνει ποσό 110.729,27€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 4.993,32€ για απρόβλεπτα, ποσό 371,22 € για αναθεώρηση και ποσό 28.879,21 € για Φ.Π.Α. 24%. Σύνολο δαπάνης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης **47.432,64€** εκ των οποίων 33.262,73€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε., 4.989,41€ για απρόβλεπτα, 0,00€ για αναθεώρηση & 9.180,50€ για Φ.Π.Α. 24%.

Μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος και Γρανάς Αρχέλαος ψηφίζοντας κατά διότι ο ΑΠΕ και οι συμπληρωματικές συμβάσεις αγγίζουν το 50%.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 399/2018.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ  
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ  
ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**