

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 1/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 33/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού IV της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το υποέργο 3: «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευών» του έργου: «Κατασκευή παιδικών κατασκευών Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **9 Ιανουαρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:30 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 29/3-1-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Προεδρεύων της Οικονομικής επιτροπής, 2) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 4) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 5) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 6) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 8) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης μέλος, 3) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 4) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 33:** Εισηγούμενη το τριακοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ.: 850/20-12-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το Πρακτικό IV (Εξέτασης αίτησης παράτασης) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ και το ΤΜΗΜΑ D: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευών» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκευών Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», το οποίο αναφέρει τα εξής: «Στην Κομοτηνή, την 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευών» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκευών Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 1229/πρακτ. 56/13-12-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.-Θ.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες οι:

1. Σγούρος Γεώργιος, υπάλληλος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με Α'β (αναπληρωματικό μέλος), ως Πρόεδρος
2. Δρίνης Ιωάννης, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκ/κών Έργων, της Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ., του κλάδου ΠΕ Αγρ. Τοπ/φων Μηχ/κών με Α'β, ως μέλος
3. Τζεμίντιμης Απόστολος, υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης, του κλάδου ΠΕ Πολ/κών Μηχ/κών, με Α'β, ως μέλος

Και έχοντας υπόψη:

α) Την από 25-11-2019 Σύμβαση για ΤΜΗΜΑ Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΜΗΜΑ C: ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ, ΤΜΗΜΑ D: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ M: ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ, μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της εταιρείας «Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

β) Το από 19-12-2019 αίτημα παράτασης της εταιρείας «Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα αναγραφόμενα σ' αυτό

γ) Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή εξέτασε το (β) σχετικό αίτημα παράτασης της εταιρείας «Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ και του Τμήματος Δ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), προτείνει την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης ήτοι έως 13-2-2020».

Κατόπιν, της εξέτασης του από 19-12-2019 αιτήματος παράτασης της εταιρείας «Χ. & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η επιτροπή όπως αναφέρει στο Πρακτικό ΙV

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης, καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ και του Τμήματος: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), ήτοι έως 13-2-2020».

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό ΙV της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού κατασκηνώσεων» του Έργου «Κατασκευή παιδικών κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής», συνολικού προϋπολογισμού 377.218,17€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV: 391000000-2 – Έπιπλα, 39313000-9 – Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός, 39512000-4 – Κλινοσκεπάσματα, 39315000-3 – Εξοπλισμός Εστιατορίου, 37415000-0 – Αθλητικός Εξοπλισμός, 42512000-8 – Κλιματιστικά, 31625000-3 – Συστήματα Συναγερμού, 30230000-0 – Εξοπλισμός Η/Υ, 16310000-1 – Χορτοκοπτικές Μηχανές, 33190000-8 – Διάφορες Ιατρικές Συσκευές και Προϊόντα, 32522000-8 – Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, 48952000-6 – Μεγαφωνικές Εγκ/σεις, 39270000-5 – Θρησκευτικές Είδη, 14212410-7 – Χώμα Επιφανείας και FG19-6 για κατασκηνώσεις) και συγκεκριμένα την έγκριση της νέας αιτούμενης ημερομηνίας παράδοσης, καθότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών του Τμήματος Β: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΠΛΙΣΜΟΣ και του Τμήματος: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ έως τις 4-1-2020 (συμβατική ημερομηνία παράδοσης), ήτοι έως 13-2-2020».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 33/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**