

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 21/2020 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 350/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: Α. Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» αναδόχου «ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και Β. Του 2ου Α.Π.Ε. που την συνοδεύει και αιτιολογεί την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης και περιλαμβάνει επί πλέον: 1. Τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 64.296,75 ευρώ με Φ.Π.Α. και 2. Το 1ο ΠΚΜΝΕ της 1ης ΣΣΕ με δύο (2) νέες τιμές.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **29 Μαΐου 2020** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:30 π.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α'/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α'87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **Δ.Δ.οικ. 1860/22-5-2020** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 350:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 5185/Ξ-ΔΤΕ-106 /15-5-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:

**Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :**

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ».
3. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Ο Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», αρ. 117.
5. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
6. Ο Ν. 4250/14 « Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
7. Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 132 παρ. 2 και 156 παρ. 1(β).
8. Με την υπ'αριθ. 144626/2640/16-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΖΕΕ7ΛΒ-Ω4Λ, ΑΔΑΜ: 18REQ003604034) Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του υποέργου της επικεφαλίδας με προϋπολογισμό 400.000,00 € σε βάρος του έργου με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531.
9. Η τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης έτους 2017» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

- (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 400.000,00 €, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 43651/Ξ-ΔΤΕ-1301/21.03.2018 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
10. Με την υπ' αριθμ. 353/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΣΤΗ7ΛΒ-2ΥΞ), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων (κάτω των ορίων) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και η οποία είχε συνταχθεί από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  11. Με την με αριθ. 718/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΩΗΕΠ7ΛΒ-5Δ0, ΑΔΑΜ: 18ΑWRD003539381) με την οποία εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση στον οικονομικό φορέα ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών, χωρίς Φ.Π.Α.: εκατόν τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (104.858,24 €) και με μέση έκπτωση εξήντα επτά και σαράντα εννέα τοις εκατό (67,49 %), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
  12. Την σύμβαση ανάθεσης που υπογράφηκε στις 08-11-2018 (18SYMV003975204) με συμβατικό τίμημα 130.024,22€ με το Φ.Π.Α.(24%), ήτοι 104.858,24 € για εργασίες και 25.165,98 € για Φ.Π.Α.
  13. Την προθεσμία περαίωσης των εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης, που είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 07-05-2020.
  14. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της σύμβασης εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 184997/Ξ-ΔΤΕ-4415/29-10-2019 απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης συνολικής δαπάνης 130.024,22 €, με Φ.Π.Α., εκ των οποίων το ποσό των 104.858,24 € αφορά τη δαπάνη εργασιών και το ποσό των 25.165,98 € αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
  15. Το από 09-04-2020 Πρακτικό Νο1, του Τεχνικού Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων (Θέμα 1ο, αρ. πρωτ. 1/09-04-2020) της ΠΕ Ξάνθης που γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης σύναψης Σύμβασης Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του υποέργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου ΠΕ Ξάνθης έτους 2017» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 51.852,22 €, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι 12.444,53 € και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ είναι 64.296,75 €, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον 2ο ΑΠΕ.
  16. Το από 10-04-2020 αίτημα για τροποποίηση προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την Δ/ση Αναπτυξιακού Πρ/μου ΠΑΜΘ.
  17. Η αρ. 55459/1027/16-04-2020 ΑΔΑ:65ΚΝ7ΛΒ-ΠΣ5 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ τροποποίησης προϋπολογισμού υποέργου, με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου του θέματος για το έτος 2020 σε 194.320,44 € για να περιλάβει την δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών.
  18. Η με αριθμ. πρωτ. 56336/Ξ-ΔΤΕ-1220/22-04-2020 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης έγκρισης χορήγησης 1ης παράτασης κατά τρεις μήνες, δηλαδή έως 07-08-2020.

## Β. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ανάγκη σύναψης της 1ης ΣΣΕ προέκυψε προκειμένου να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος διαπίστωσε τα εξής:

Στο διάστημα 05/04/2020 έως 07/04/2020 παρουσιάστηκε έντονη κακοκαιρία, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν οι εξαιρετικά θυελλώδεις άνεμοι. Αποτέλεσμα αυτών ήταν πτώσεις δένδρων και συνεχείς διακοπές και αυξομειώσεις τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολο του οδικού δικτύου. Διενεργήθηκαν άμεσα επιτόπιοι έλεγχοι των Η/Μ εγκαταστάσεων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης για να διαπιστωθεί η κατάσταση λειτουργίας τους, καθώς και η έκταση των βλαβών και από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν τα παρακάτω :

- Σημαντικός αριθμός φωτιστικών δεν λειτουργούν λόγω καταστροφής του λαμπτήρα ή βλάβης στα εσωτερικά όργανα έναυσης (κόμβοι Γενισέας, Σήμαντρα-Πολύσιτος, Βανιάνο, Πηγάδια-γήπεδο, Κουτσό, Κιμμέρια, Πετεινός, Διομήδεια, Πόρτο Λάγος, κ.α).

- Βραχίονες φωτιστικών ιστών έχουν αποξηλωθεί ή έχουν στραφεί λόγω των ανέμων (κόμβοι Τοξοτών, Πετροχωρίου - στρατόπεδο, Σέλερο, Λευκόπετρα, Ανατ. Κόμβος περιφερειακού, Πόρτο Λάγος κ.α.)
- Βραχίονες φωτεινών σηματοδοτών πρέπει να αποξηλωθούν, επισκευασθούν και να επανεγκατασταθούν στο σωστό προσανατολισμό τους.
- Φωτιστικά έχουν καταστραφεί ή έχουν αποξηλωθεί από τον βραχίονά τους.
- Ιστοί φωτισμού θα πρέπει να αντικατασταθούν ( Σέλερο, Μαγικό, Πολύσιτος ).
- Απαιτείται αντικατάσταση σηματοδοτών οι οποίοι έχουν καταστραφεί, με αποτέλεσμα οι σηματοδότηση των αντίστοιχων κόμβων να υφίσταται συνεχείς μεταπτώσεις σε κατάσταση παλλομένων ( κόμβοι Κουτσού, ΣΕΒΑΘ, Βιοτ. Περιοχής, Πετροχωρίου ).
- Απαιτείται έλεγχος της σύσφιξης των κοχλιών αγκύρωσης των ιστών.
- Απαιτείται έλεγχος της κατάστασης των δικτύων ηλεκτροδότησης των ιστών, για την εύρεση βραχυκυκλωμάτων και όπου απαιτείται αντικατάσταση καλωδίων.

Τα ανωτέρω τα ανέφερε ο ανάδοχος κατ' αρχάς προφορικά στην επίβλεψη, η οποία εν συνεχεία διενήργησε σχετικές αυτοψίες και επαλήθευσε τις βλάβες. Ο ανάδοχος ανέφερε και εγγράφως τα ανωτέρω με το από 08-04-2020 έγγραφό του.

Πράγματι λοιπόν, και σύμφωνα με την αυτοψία της επίβλεψης, στις 05/04/2020 ξεκίνησαν μέρες με θυελλώδεις ανέμους, καθώς και επανειλημμένες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα ανωτέρω εξαιρετικά έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές βλάβες στις Η/Μ εγκαταστάσεις των κόμβων του οδικού δικτύου, όπως περιγράφηκαν ανωτέρω και εκτός τούτου, κατέστρεψαν τους λαμπτήρες ή προκάλεσαν βλάβες στα εσωτερικά όργανα έναυσης και λειτουργίας σε φωτιστικά και φωτεινής σηματοδότησης, διάσπαρτα σε όλο το οδικό δίκτυο. Αποτέλεσμα αυτών είναι είτε να εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους το οδικό δίκτυο λόγω έλλειψης φωτισμού ή φωτεινής σηματοδότησης σε κόμβους είτε να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από επαφή με κατεστραμμένα pillar ή εκτεθειμένα καλώδια.

Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν 4412/2016, ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα, αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλουν τη συνολική της φύση.

Στην παρούσα εργολαβία είναι φανερό ότι αντιστοιχούν όλα τα ανωτέρω. Ιδιαίτερος σε ό,τι αφορά στα φυσικά φαινόμενα, σύμφωνα με την Ε11/10 δεν μπορούν να θεωρηθούν "απρόβλεπτες περιστάσεις" φυσικά φαινόμενα (έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες...) εφ' όσον αυτά δεν ξεπερνούν τα μεγέθη σχεδιασμού ή τα συνήθως επικρατούντα ή αναμενόμενα στην περιοχή. Εν προκειμένω όμως, τα καιρικά φαινόμενα της αρχής Απριλίου αφενός ήταν απρόσμενα, καθόσον διανύουμε ήδη την άνοιξη, αφετέρου ήταν εντονότερα των συνήθων.

Πράγματι, στις 06/04/2020 το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Ξάνθης με το αρ.πρωτ. 518/06-04-2020 προς την Υπηρεσία, επισημαίνει την ένταση του φαινομένου και περιγράφει ακριβώς τις ανωτέρω βλάβες, το δε δελτίο της ΕΜΥ δίνει για τις ημέρες αυτές όχι απλά θυελλώδεις ανέμους αλλά, με αποκορύφωμα την 05/04/2020, η ένταση άγγιξε τα 100km/h.

Τέλος, το άρθρο 156 παρ.2 αναφέρει ότι, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, απαιτείται η σύναψη Σύμβασης και ότι κάθε σύμβαση, επόμενη της αρχικής συνοδεύεται από ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Το ίδιο αναφέρει και η εγκύκλιος 8/27-3-96 « Διατάξεις για τις συμπληρωματικές εργασίες και τις απρόβλεπτες δαπάνες στις συμβάσεις κατασκευής Δημοσίων έργων». Στην εν λόγω Σύμβαση θα περιλαμβάνονται :

- 1) Μετρήσεις - έλεγχος εγκαταστάσεων -εντοπισμός βλαβών.
- 2) Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης φθαρμένων υλικών, υπόγειων καλωδίων, φωτιστικών, ιστών, πινάκων και εσωτερικών οργάνων, κλπ.
- 3) Επανελέγχος-δοκιμές εκτελεσθεισών εργασιών.

Μετά τα παραπάνω και επειδή, η αρχική σύμβαση του έργου του θέματος έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100% σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις του έργου, χωρίς να έχει περαιωθεί η προθεσμία περαίωσης των εργασιών (07-05-2020), συντάχθηκε προϋπολογισμός εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης, δαπάνης 38.210,92 € χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,45%, του αντίστοιχου ποσού της αρχικής σύμβασης που αποτελεί βασική προϋπόθεση του άρθρου 156 του Ν 4412/2016 για την υλοποίηση συμπληρωματικών συμβάσεων.

Η 1η Σ.Σ.Ε. είναι δαπάνης 51.852,22€, η δαπάνη για το ΦΠΑ είναι 12.444,53€ και ο συνολικός προϋπολογισμός με ΦΠΑ ανέρχεται σε 64.296,75 €.

Στην σύνταξη της 1ης Σ.Σ.Ε. συμπεριλήφθηκαν δύο (2) νέες εργασίες οι οποίες δεν προβλεπόταν από την μελέτη και περιελήφθησαν στο 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε.. Οι νέες εργασίες είναι οι εξής:  
 ΝΤ 2.1 Ρύθμιση προσανατολισμού μονού ή διπλού βραχίονα και ευθυγράμμιση φωτιστικού , δαπάνης 778,80 € (με έκπτωση εργολαβίας και ΓΕ&ΟΕ ),  
 ΝΤ 2.2 Αποξήλωση καλωδίου σε εγκατεστημένο δίκτυο φωτισμού ανεξαρτήτου διατομής, δαπάνης 379,67 € (με έκπτωση εργολαβίας και ΓΕ&ΟΕ ).  
 Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, η δε ανάγκη εκτέλεσής τους προέκυψε μετά την προαναφερθείσα κακοκαιρία.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	<b>ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 2<sup>ου</sup> ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	77.271,78	88.767,47	88.861,80	38.210,92
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>	13.908,92	15.978,14	15.995,12	6.877,97
<b>Μερικό σύνολο</b>	91.180,70	104.745,61	104.856,92	45.088,89
<b>Απρόβλεπτα</b>	13.677,11	112,20	0,89	6.763,33
<b>Μερικό σύνολο</b>	104.857,81	104.857,81	104.857,81	51.852,22
<b>Αναθεώρηση</b>	0,43	0,43	0,00	0
<b>Συνολική δαπάνη</b>	104.858,24	104.858,24	104.857,81	51.852,22
<b>ΦΠΑ 24%</b>	25.165,98	25.165,98	25.165,88	12.444,53
<b>Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ</b>	130.024,22	130.024,22	130.023,69	64.296,75

Μετά τα παραπάνω συντάχθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της 1ης Σ.Σ.Ε που περιλαμβάνει δύο (2) νέες τιμές του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σε μείωση από το αντίστοιχο ποσό της αρχικής Σύμβασης και του προηγούμενου ΑΠΕ κατά 0,53 € με ΦΠΑ, δηλαδή συνολικής δαπάνης σε ό,τι αφορά στην αρχική Σύμβαση 130.023,69 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 104.857,81 € και δαπάνης για ΦΠΑ 25.165,88 €, καθώς και σε ό,τι αφορά στην 1η ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 64.296,75€ με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 51.852,22 € και δαπάνης για ΦΠΑ 12.444,53 €.  
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση:

1) για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 156, συνολικής δαπάνης 64.296,75 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 51.852,22 € και δαπάνης για ΦΠΑ 12.444,53 €, αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και  
 2) του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και τον προηγούμενο ΑΠΕ κατά 0,53 € με ΦΠΑ, δηλαδή συνολικής δαπάνης σε ό,τι αφορά στην αρχική Σύμβαση 130.023,69 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 104.857,81 € και δαπάνης για ΦΠΑ 25.165,88 € και περιλαμβάνει επί πλέον,  
 α) τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 64.296,75 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 51.852,22 € και δαπάνης για ΦΠΑ 12.444,53 €, και β) το 1ο ΠΚΜΝΕ της 1ης ΣΣΕ με δύο (2) νέες τιμές.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει : 1) τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εργασιών του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)», κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 156, συνολικής δαπάνης 64.296,75 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 51.852,22 € και δαπάνης για ΦΠΑ 12.444,53 €, αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με τον ίδιο ανάδοχο του αρχικού έργου και με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και

2) το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1(β) του Ν. 4412/2016 του υποέργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης έτους 2017» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Συνέχιση έργου 2012ΕΠ03100000)» αναδόχου ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο οποίος βρίσκεται σε μείωση σε σχέση με την αρχική Σύμβαση και τον προηγούμενο ΑΠΕ κατά 0,53 € με ΦΠΑ, δηλαδή συνολικής δαπάνης σε ό,τι αφορά στην αρχική Σύμβαση 130.023,69 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 104.857,81 € και δαπάνης για ΦΠΑ 25.165,88 € και περιλαμβάνει επί πλέον,

α) τις εργασίες της 1ης ΣΣΕ, συνολικής δαπάνης 64.296,75 € με ΦΠΑ ήτοι δαπάνης εργασιών 51.852,22 € και δαπάνης για ΦΠΑ 12.444,53 €, και β) το 1ο ΠΚΜΝΕ της 1ης ΣΣΕ με δύο (2) νέες τιμές.

Μειοψήφησαν τα μέλη της της Οικονομικής Επιτροπής Ιμάμογλου Τζιχάν, Μωυσιάδης Αριστείδης, Ταπατζάς Εμμανουήλ ψηφίζοντας κατά χωρίς αιτιολόγηση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 350/2020.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ  
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**