

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 10/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 221/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου» (ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος – Ε.Δ.Ε.), με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9,30 % ή 3.533,11 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27 Απριλίου 2021** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/98322/1878/22-4-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μωυσιάδης Αριστείδης** μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 221: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, το υπ' αριθμ. πρωτ: 72363/1748/24-3-21 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας) για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου» (ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος – Ε.Δ.Ε.), με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 9,30 % (ή 3.533,11 €) και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Έχοντας υπόψη:

- 1 Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ...» και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 132.
- 2 Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης» και ειδικότερα την παρ. 1γ του άρθρου 176.
- 3 Το π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237^Α), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
- 4 Το π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26^Α), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...».
- 5 Τη με αριθμό ΔΟοίκ.3000/27-09-2017 (ΦΕΚ 3948^Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., «Ορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας ...».
- 6 Τη με αριθμό 02/οίκ.8029/12-12-2019 απόφαση του προϊστάμενου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης εκτέλεσης του έργου, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας στις 22-10-2019.
- 7 Τις με αριθμούς 11/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΩΑ7ΛΒ-ΗΕΣ) και 128/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΓΚ7ΛΒ-ΝΟΥ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τις οποίες συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου του θέματος.
- 8 Τις με αριθμούς 280/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΗΝ7ΛΒ-6ΦΦ) και 461/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΔ7ΛΒ-ΖΙΣ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με τις οποίες εγκρίθηκαν τα Πρακτικά αξιολόγησης πρακτικών και κατακύρωσης αντίστοιχα, της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για

την ανάθεση της σύμβασης, με το ποσό των 38.000,00 € με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (προσφερόμενη έκπτωση αναδόχου: 24 %).

- 9 Τη με αριθμό 02/οίκ.6151/18-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV007343614) σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και του αναδόχου Τσιρέκα Δημητρίου Ε.Δ.Ε.
- 10 Τις με αριθμούς ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/202663/8557/17-12-2020 και οίκ.ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/234996/9828/31-12-2020 αποφάσεις του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, με τις οποίες χορηγήθηκαν η 1^η και 2^η παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου.
- 11 Τη με αριθμό ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/8001/170/13-01-2021 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των επείγουσών πρόσθετων εργασιών όπως περιγράφονται στην από 12-01-2021 Τεχνική Περιγραφή Επείγουσών Πρόσθετων Εργασιών, του προϊστάμενου της Δ/νουσας Υπηρεσίας.
- 12 Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου όπως συντάχθηκε από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στις 05-02-2021 και υπογράφηκε ανεπιφύλαχτα από τον ανάδοχο.
- 13 Την 4^η Πράξη της από 11-03-2021 1^{ης} Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων Π.Ε. Καβάλας, με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τη χρήση επί έλασσον δαπανών και την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 9,30 %, στο σχέδιο του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τη με αριθμό 02/οίκ.8029/12-12-2019 απόφαση του προϊστάμενου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας, εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης εκτέλεσης του έργου, τα οποία συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας στις 22-10-2019.

Με τις με αριθμούς 280/2020 (ΑΔΑ: 6ΣΗΝ7ΛΒ-6ΦΦ) και 461/2020 (ΑΔΑ: ΩΞΕΔ7ΛΒ-ΖΙΣ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκρίθηκαν τα Πρακτικά αξιολόγησης πρακτικών και κατακύρωσης αντίστοιχα, της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης, με το ποσό των 38.000,00 € με τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (προσφερόμενη έκπτωση αναδόχου: 24 %).

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 18-09-2020 (α.π. 02/οίκ.6151/18-09-2020, ΑΔΑΜ: 20SYMV007343614).

Με τις με αριθμούς ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/202663/8557/17-12-2020 και ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/234996/9828/31-12-2020 αποφάσεις του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, χορηγήθηκε η 1^η και η 2^η, αντίστοιχα, παράταση στην προθεσμία περαίωσης του έργου.

Με τη με αριθμό ΠΑΜΘ/ΔΤΕΠΚ/8001/170/13-01-2021 απόφαση του Δ/ντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας, εγκρίθηκε η εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών για τη συνέχιση της διάτρησης κάτω από το προβλεπόμενο από τη μελέτη βάθος (230 m), λόγω των δυσμενών υδρογεωλογικών συνθηκών που συναντήθηκαν έως τα 230 m.

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη σύνταξη και έγκριση του συνημμένου 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι:

- Η τακτοποίηση των αυξομειώσεων των συμβατικών ποσοτήτων λόγω προμετρητικών αστοχιών.
- Η ανάγκη συνέχισης των εργασιών ανόρυξης της υδρογέωτρησης σε βάθος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από τη μελέτη (300 m αντί για 230 m), λόγω της χαμηλής υδροφορίας που συναντήθηκε έως εκείνο το βάθος, προκειμένου να διατηρηθούν υποκείμενα υδροφόρα στρώματα και να εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα νερού για τη λειτουργία της γεώτρησης.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα οικονομικά στοιχεία (ανά ομάδα εργασιών) του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε. φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ομάδα εργασιών	Σύμβαση	Προτεινόμενος 1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλασσον	Διαφορά 1 ^{ου} Α.Π.Ε. – Σύμβασης
Ομάδα Α:	12.547,98	16.508,19	3.960,21	0,00	3.960,21

Διατρήσεις – Διευρύνσεις					
Ομάδα Β: Σωληνώσεις – αντλήσεις	10.031,98	11.876,93	2.818,08	973,13	1.844,95
Άθροισμα εργασιών	22.579,96	28.385,12	6.778,29	973,13	5.805,16
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	4.064,39	5.109,32	1.220,09	175,16	1.044,93
Σύνολο εργασιών	26.644,36	33.494,44	7.998,38	1.148,30	6.850,08
Απρόβλεπτα 15%	3.996,65	0,00	0,00	3.996,65	-3.996,65
Αναθεώρηση	4,15	0,00	0,00	4,15	-4,15
Σύνολο	30.645,16	33.494,44	7.998,38	5.149,10	2.849,28
Φ.Π.Α. 24%	7.354,84	8.038,67	1.919,61	1.235,78	683,83
Ολική δαπάνη	38.000,00	41.533,11	9.917,99	6.384,89	3.533,11

Το σύνολο της τελικής δαπάνης του συνημμένου σχεδίου του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 41.533,11 € και περιλαμβάνει προσαύξηση κατά 3.533,11 € (9,30 %) του συμβατικού ποσού. Η δαπάνη από την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής μελέτης (9.917,99 €) καλύπτονται με το άθροισμα από την κατανάλωση του ποσού των απροβλέπτων (4.955,85 €), των επί έλασσον δαπανών (1.429,04 €) και την αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης κατά 9,30 % (3.533,11 €).

Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή με το συνημμένο σχέδιο του προτεινόμενου 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- α) Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο.
- β) Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου.
- γ) Η χρήση των επί έλασσον δαπανών δεν οδηγεί σε αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου, δε θίγει την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, δε χρηματοδοτεί νέες εργασίες και τηρείται το ποσοτικό όριο στη χρήση των επί έλασσον δαπανών.
- δ) Η προτεινόμενη τροποποίηση της σύμβασης προβλέπεται από τα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και δε μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- ε) Η αξία της προτεινόμενης τροποποίησης της σύμβασης είναι μικρότερη του 15 % της αξίας της αρχικής σύμβασης.
- στ) Η προτεινόμενη τροποποίηση δε θεωρείται ουσιώδης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 132, του ν. 4412/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Α. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου», ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης κατά 9,30 % ή 3.533,11 € (συνολικό ποσό σύμβασης: 41.533,11 €) και γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Β. Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 15-05-2021, λόγω της ανωτέρω αύξησης του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: Α. Τον 1^ο Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρογεώτρησης αγροκτήματος Ποδοχωρίου», ανάδοχος: Τσιρέκας Δημήτριος Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με τον οποίο αυξάνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης κατά 9,30 % ή 3.533,11 € (συνολικό ποσό σύμβασης: 41.533,11 €) και γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών.

Β. Τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως τις 15-05-2021, λόγω της ανωτέρω αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 221/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**