

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 518/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την ΟΜΑΔΑ 1 του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Αυγούστου 2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/207059/3634/2-8-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 518: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.201957/1122/28-07-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. 33086/242-10/02/2021 (ΑΔΑ: Ψ5917ΛΒ-ΖΟ5, ΑΔΑΜ: 21PROC008129328) Διακήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
6. Την υπ' αριθ. 370/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΚ87ΛΒ-9ΑΚ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008824805) απόφασης Οικονομικής επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. περί έγκρισης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου – Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με προϋπολογισμό 74.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
7. Την από 15/07/2021 (ΑΔΑ:Ω5ΚΥ7ΛΒ-4ΓΣ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008926242) υπογεγραμμένη σύμβαση της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ για την προμήθεια του εξοπλισμού της Ομάδας 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΟΘΟΝΕΣ, του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 1/2021 Διακήρυξης, με συνολική αξία 49.392€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (61.246,08€ με Φ.Π.Α.)

8. Το άρθρο 206, παράγραφο 1 του Ν.4412/16 σύμφωνα με το οποίο «Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:...β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής....».

9. Το άρθρο 221, παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο

«...1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.....

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου.»

10 Το άρθρο 16-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ της υπ' αριθ. 1/2021 Διακήρυξης(Αρ. Πρωτ: 33086/242-10/02/2021 (ΑΔΑ: Ψ5917ΛΒ-ΖΟ5, ΑΔΑΜ: 21PROC008129328), σύμφωνα με το οποίο:

«2) Η παράδοση των αναφερόμενων ποσοτήτων θα γίνει με έξοδα και ευθύνη των προμηθευτών. Οι χρόνοι παράδοσης θα καθοριστούν σε συνεργασία με την επιτροπή παραλαβής σε χώρο ή χώρους που θα υποδειχθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, χωρίς ο χρόνος παράδοσης να ξεπερνάει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαίτερως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος αποδείξεως της ανωτέρας βίας και υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπορεί όμως να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολο της ή μερικά την προμήθεια που ανέλαβε.»

11. Το αναφερόμενα ακολούθως άρθρα της από 15/07/2021 (ΑΔΑ:Ω5ΚΥ7ΛΒ-4ΓΣ, ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008926242) υπογεγραμμένης σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΗΜΣ ΕΠΕ» Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ., και συγκεκριμένα το άρθρο 4 «Υποχρεώσεις Αναδόχου», σύμφωνα με το οποίο:

«1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της συναφθείσας με την Αναθέτουσα Αρχή σύμβασης.....

5.Ο,τι απορρέει από το τεύχος της διακήρυξης.»

και το άρθρο 13 «Διάρκεια Σύμβασης-Τροποποιήσεις-Προαίρεση», το οποίο ορίζει ότι:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.... Το δικαίωμα της προαίρεσης μεγαλύτερης ποσότητας μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί (ολόκληρο το ποσοστό ή μέρος αυτού) και για χρονική παράταση της συναφθείσας σύμβασης...»

10 Το από 27/07/2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας «ΕΡΓΟΣΥΣΤΗΜΣ ΕΠΕ» Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ με το οποίο ζητείται η χρονική παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες.

11 Το γεγονός ότι δεν θα επέλθει αύξηση των συμβατικών αξιών, παρά μόνο χρονική παράταση των συμβάσεων

12 Το γεγονός ότι απαιτείται χρονική παράταση για την προμήθεια εξοπλισμού της Ομάδας 1 διάρκειας δύο (2) μηνών, διότι η σύμβαση λήγει στις 15/09/2021, ενώ το σύνολο του παραδοτέου εξοπλισμού δεν μπορεί να παραδοθεί εγκαίρως, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι οποίοι οφείλονται στο απρόβλεπτο γεγονός κήρυξης του πλανήτη από τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε κατάσταση πανδημίας λόγω του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να μην δύναται να παραδώσει τον εξοπλισμό που του έχει ανατεθεί.

Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση του πρακτικού Νο3 της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την χρονική παράταση της από 15/07/2021 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΟΘΟΝΕΣ του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 1/2021 διακήρυξης, με, με συνολική αξία 49.392€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (61.246,08€ με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως τις 15/11/2021. Κατά τα λοιπά, η σύμβαση ισχύει ως έχει.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Με ψήφους 8 υπέρ και 3 κατά)

Εγκρίνει το πρακτικό Νο3 της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την χρονική παράταση της από 15/07/2021 τρέχουσας σύμβασης προμήθειας του εξοπλισμού της Ομάδας 1 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ – ΟΘΟΝΕΣ του διαγωνισμού της υπ' αριθ. 1/2021 διακήρυξης, με, με συνολική αξία 49.392€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (61.246,08€ με Φ.Π.Α.) με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ» Γ.Σ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ – Ν.Ι. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΠΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως τις 15/11/2021. Κατά τα λοιπά, η σύμβαση ισχύει ως έχει.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα ανέφεραν τα εξής: «Δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε στην παράταση της σύμβασής. Ο εξοπλισμός πληροφορικής έχει βαρύνουσα σημασία στις μέρες μας που λόγω του covid-19, η εργασία πολλές φορές πραγματοποιείται εξ' αποστάσεων (τηλεργασία). Θεωρούμε, λοιπόν σημαντικό να τηρηθούν οι χρόνοι παράδοσης του διαγωνισμού».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 518/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**