

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 20/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 522/2021

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού (περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» αρχικού προϋπολογισμού 193.836,80 ευρώ .

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6 Αυγούστου 2021** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/207059/3634/2-8-2021** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 522:** Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 203284/2652/29-07-2021 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 132 & 216.
2. Το Ν.4071/ΦΕΚ 85/Α/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
3. Το Ν.3852/ΦΕΚ 87/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Τη δαπάνη του έργου προϋπολογισμού 193.836,80 € η οποία χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100005 της ΣΑΕΠ 531).
6. Το ότι η συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσίας ανατέθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32α και 32, παρ 2γ του ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και υπογράφηκαν οι κάτωθι συμβάσεις:

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, αναδόχου της σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» - Τμήμα 1: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Λοφαρίου», ποσού 66.842,55€ (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008967240)

Β. ΠΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αναδόχου της σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού (περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» - Τμήμα 2: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Μαυροματίου», ποσού 66.563,20€ (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008967247)

Γ. «ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», αναδόχου της σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου,

Βέννας και Μαυροματίου)» - Τμήμα 3: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Βέννας», ποσού 45.205,44€ (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008967249)

Δ. «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αναδόχου της σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» - Τμήμα 4: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στο Δήμο Αρριανών», ποσού 11.904,00€ (ΑΔΑΜ 21ΣΥΜΝ008967256)

7. Το ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1.γ του άρθρου 132 με τίτλο: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: γ) όταν **πληρούνται σωρευτικά** οι ακόλουθες προϋποθέσεις: **αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,** ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

8. Το ότι στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση των αναγκαίων υπηρεσιών (εργασίες αποκατάστασης των αναχωμάτων του Λίσσου ποταμού στις περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου μέσω εκμίσθωσης Μηχανημάτων) πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την έκτακτη ανάγκη που προέκυψε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τον Ιανουάριο 2021, δηλαδή μεγάλης έντασης και διάρκειας βροχοπτώσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την κήρυξη των περιοχών αυτών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας. Στο χρονικό διάστημα που η υπηρεσία πραγματοποίησε αυτοψία ήταν αδύνατη η ακριβής προμέτρηση και εκτίμηση των εργασιών λόγω της δυσκολίας προσβασιμότητας των περιοχών. Οι συμβατικές ποσότητες προήλθαν από υπολογισμούς επί χάρτου και μαρτυρίες κατοίκων. Στην πορεία των εργασιών και αφού η στάθμη των υδάτων υποχώρησε, φανερώθηκε το μέγεθος της καταστροφής και σύμφωνα με ακριβέστερους υπολογισμούς, θα πρέπει να αυξηθούν οι συμβατικές ποσότητες (ώρες εργασίας των συνεργείων) και το οικονομικό αντικείμενο όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα, κατά:

Τμήμα 1: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Λοφαρίου» - 36 ώρες

Τμήμα 2: Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Μαυροματίου» - 53 ώρες

Τμήμα 3: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Βέννας» - 24 ώρες

Τμήμα 4: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στο Δήμο Αρριανών» - 10 ώρες

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΗΤΑΙ

Την τροποποίηση (αύξηση) του συμβατικού αντικειμένου των τμημάτων 1, 2, 3 και 4 της Σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» ως εξής:

- για το **Τμήμα 1:** «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Λοφαρίου», με ανάδοχο την «ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», κατά 36 ώρες (ποσοστό 20,45%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **13.672,34 €** (11.026,08 + 2.646,26 ΦΠΑ 24%),

- για το **Τμήμα 2:** «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Μαυροματίου», με ανάδοχο τον «ΠΑΠΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ» κατά 53 ώρες (ποσοστό 30,11%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **20.044,60 €** (16.165,00 + 3.879,60 ΦΠΑ 24%),

- για το **Τμήμα 3:** «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Βέννας» με ανάδοχο την «ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά 24 ώρες (ποσοστό 20%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **9.041,09 €** (7.291,20 + 1.749,89 ΦΠΑ 24%),

- για το **Τμήμα 4:** «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στο Δήμο Αρριανών» με ανάδοχο τον «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» κατά 10 ώρες (ποσοστό 25 %), με αντίστοιχη συμβατική αξία **2.976,00€** (2.400,00 + 576,00 ΦΠΑ 24%)

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: Την τροποποίηση (αύξηση) του συμβατικού αντικειμένου των τμημάτων 1, 2, 3 και 4 της Σύμβασης: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, στα αναχώματα του Λίσσου ποταμού ( περιοχές Αρριανών, Λοφαρίου, Βέννας και Μαυροματίου)» ως εξής:

- για το **Τμήμα 1**: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Λοφαρίου», με ανάδοχο την «ΠΑΡΑΣΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ», κατά 36 ώρες (ποσοστό 20,45%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **13.672,34 €** (11.026,08 + 2.646,26 ΦΠΑ 24%),
- για το **Τμήμα 2**: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Μαυροματίου», με ανάδοχο τον «ΠΑΠΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ» κατά 53 ώρες (ποσοστό 30,11%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **20.044,60 €** (16.165,00 + 3.879,60 ΦΠΑ 24%),
- για το **Τμήμα 3**: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στην περιοχή Βέννας» με ανάδοχο την «ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» κατά 24 ώρες (ποσοστό 20%), με αντίστοιχη συμβατική αξία **9.041,09 €** (7.291,20 + 1.749,89 ΦΠΑ 24%),
- για το **Τμήμα 4**: «Συνεργείο αποκατάστασης αναχωμάτων στο Δήμο Αρριανών» με ανάδοχο τον «ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» κατά 10 ώρες (ποσοστό 25 %), με αντίστοιχη συμβατική αξία **2.976,00 €** (2.400,00 + 576,00 ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 522/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ  
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**