

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28/2021 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 745/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χρηματοδότησης υπερσυμβατικών εργασιών του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ”.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25 Νοεμβρίου 2021** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/323899/5337** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. **Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.:1) **Πέτροβιτς Δημήτριος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Πολίτης Αλέξιος** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Ευφραιμίδης Νικόλαος** Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) **Παπαδόπουλος Γεώργιος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 6) **Μουλταζά Ταρκάν** μέλος, 7) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Ταπατζάς Εμμανουήλ** μέλος, 10) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 11) **Γρανάς Αρχέλαος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 745: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 9813/09-11-2021 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 3, 113, 159 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το ΠΔ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 17642/10-02-2021 (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9) Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2022 – 2024.
5. Το υπ’ αριθμ. 4299/13-05-2021, αίτημά μας προς τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Πρ/σμού ΠΑΜΘ, για τη χρηματοδότηση του έργου, με τίτλο «ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ»» Προϋπολογισμού 73.315,29€ με Φ.Π.Α., από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικό Σκέλος.
6. Το γεγονός ότι το έργο με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ**», προϋπ. **850.000,00€** συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» σύμφωνα με την απόφαση ένταξης με αρ. 2434/08-07-2014, κωδικό ΟΠΣ 5045023, με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(ΚΑΕ 2019ΕΠ03110031 κωδ. ΣΑ ΕΠ0311.
7. Το υπ’ αριθμ. 4363/19-05-2020 συμφωνητικό κατασκευής του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ**», ποσού 394.455,55€ χωρίς το Φ.Π.Α και 489.124,88€ με τον Φ.Π.Α.

8. Το γεγονός ότι συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 59.125,23€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατά 73.315,29€ με τον Φ.Π.Α., ως προς την αρχική σύμβαση. Το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου ως προς την αρχική σύμβαση, ανέρχεται σε 14,99% δηλ. είναι μικρότερο από το 15%.

9. Το γεγονός το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 2014-2020» μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνο την υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου και όχι τις δαπάνες που προκύπτουν από την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η υποβολή πρότασης για ένταξη του παραπάνω έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και η Υπηρεσία,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση υποβολής πρότασης, για την χρηματοδότηση του έργου «**ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡ-ΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ»**», προϋπ: 73.315,29€ με τον Φ.Π.Α., από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης, για την χρηματοδότηση του έργου «**ΥΠΕΡΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡ-ΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ»**», προϋπ: 73.315,29€ με τον Φ.Π.Α., από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Ταπατζάς Εμμανουήλ, Εξακουστός Κωνσταντίνος και Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα τα παραπάνω μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά διότι το ποσό 73.315,29€ των υπερσυμβατικών εργασιών είναι υψηλό και μάλιστα με ποσοστό 14,99% της αρχικής σύμβασης με επιτρεπόμενο όριο 15%. Δεν είναι δυνατόν να μην είχε προβλεφθεί καμία από τις αναφερόμενες εργασίες».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 745/2021.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΥ- ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ**