

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 12/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 196/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση δεύτερης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο.Α.Ε.» για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **30 Μαρτίου** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 12:00 μ.μ.**, έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/87271/1096/24-03-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 3) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 5) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 6) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 7), **Βουρβουκέλης Οδυσσέας** αναπληρωματικό μέλος 8) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 9) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 10) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 11) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 2) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 82259/161/21-03-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΣΧΕΤ.: (α) Η από 3-3-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο. Α.Ε.»

(β) Το αρ. 109697/16-3-2022 έγγραφο της «Ε.Ο. Α.Ε.»

(γ) Το από 18-3-2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

(αρ.αποφ. 1/2022/ΔΤΕ 78821/156/17-3-2022)

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα (β) και (γ) σχετικά της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης και παρακαλούμε για την έγκριση δεύτερης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31-12-2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής.

Το από 18-3-2022 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αναφέρει τα εξής: «Σήμερα στις 18 Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της από 3-10-2019 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης», η οποία αποτελείται από τους:

- Κωνσταντίνο Κουτσούκο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ο. Α.Ε. (μέλος)

- Ευάγγελο Σταμπόλογλου, Προϊστάμενο Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.-Θ. (πρόεδρος)

- Παρασκευή Χουρίδου, Προϊσταμένη Δ/σης Αν. Προγρ/σμού Π.Α.Μ.-Θ (μέλος)

(Σύμφωνα με τα αρ. 109697/16-3-2022 Ε.Ο. Α.Ε. και 72716/141/11-3-2022 Δ.Τ.Ε. Π.Α.Μ.Θ.)

Θέμα της συνεδρίασης αποτελεί το αίτημα του φορέα υλοποίησης περί παράτασης της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την αιτιολογία όπως αναλυτικά περιγράφεται στο από 109697/16-3-2022 έγγραφο της Ε.Ο. Α.Ε. (αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε. 78821/156/17-3-2022).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και την ανάλυση του θέματος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ο. Α.Ε. η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης έως 31-12-2022.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 1/2022».

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση δεύτερης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο.Α.Ε.» για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης», έως 31-12-2022.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δεύτερη παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Α.Μ.-Θ. και «Ε.Ο.Α.Ε.» για την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού Νυρεμβέργης», έως 31-12-2022.

Μειοψήφησαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής Εξακουστός Κωνσταντίνος, Βουρβουκέλης Οδυσσέας και Χατζηπέμου Χρήστος, ψηφίζοντας κατά.

Συγκεκριμένα τα δύο πρώτα μέλη ανέφεραν τα εξής: «ψηφίζουμε αρνητικά. Ως παράταξη δεν συμφωνούμε με την τακτική που έχει υιοθετήσει η διοίκηση της περιφέρειας να εκχωρούνται διαρκώς παρατάσεις. Στο εν λόγω θέμα, τα τελευταία 4 χρόνια, η διοίκηση με αποκλειστική ευθύνη του Περιφερειάρχη πελαγοδρομεί στο συγκεκριμένο έργο. Είναι καταφανής η σύγχυση και το vertigo στο οποίο βρίσκονται. Σε πρόσφατη επερώτηση μας στο Π.Σ. ο Περιφερειάρχης δεν ήταν σε θέση να καταθέσει ούτε ένα στοιχειώδες χρονικό περίγραμμα για την υλοποίηση του έργου και των μελετών που πρέπει να είχαν προηγηθεί. Με έκπληξη ακούσαμε και καταγράφηκε στα πρακτικά η δήλωση του Περιφερειάρχη ότι δεν είναι σίγουρος για την υλοποίηση του έργου, λέγοντας ότι θα κάνει διαβούλευση !!! ... όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες !!! και μετά θα αποφασίσει !!! Παράλληλα ο Δ. Καβάλας προχώρησε σε παραπλήσιο χώρο σε έργο, αγνοώντας πλήρως την Περιφέρεια! Στα πλαίσια αυτού του «κυκεώνα» ασυναρτησίας και πελαγοδρόμησης δεν μπορεί η Ο.Ε. να αποφασίσει θετικά εφόσον ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έθεσε επ' αμφιβολία την υλοποίηση του έργου, για το οποίο εκπονούνται οι μελέτες, διότι μπορεί η δήλωση του Περιφερειάρχη στο ΠΣ να οδηγήσει στον χαρακτηρισμό της απόφασης της Ο.Ε. ως απόφαση διασπάθισης πόρων. Είναι προφανές ότι πρέπει η διοίκηση να ξεκαθαρίσει εάν οι μελέτες θα καταλήξουν στην υλοποίηση έργου.».

Ο κ. Χατζηπέμου αναφέρει τα εξής: «ΚΑΤΑ: Αποδείχτηκε αποτυχημένη επιλογή της Διοίκησης της Περιφέρειας η ανάθεση της μελέτης στην εταιρεία Εγνατία Οδό. Οι παρατάσεις το αποδεικνύουν περίτρανα...».

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 196/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**