

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 422/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου», προϋπολογισμού 11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20 Ιουνίου** ημέρα **Δευτέρα** και **ώρα 11:30 π.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ//173891/2273/14-6-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.:1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 5) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 6) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** (αναπληρωματικό) μέλος, 7) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** (αναπληρωματικό) μέλος, 8) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος, 9) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 10) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος και 3) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα δέκα μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422: Εισηγούμενο το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ 164770/5177/03-06-2006 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
3. Το Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237Α/2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
4. Το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26Α/31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αρ. Δ.Δ.οικ:1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 952Β'/06.04.2016) απόφασης «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Μ.Ε.Π.» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της ΠΑΜΘ».
6. Τις με αρ. πρωτ. 2040/13.04.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) «Διευκρινήσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης της Ουκρανίας και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19» της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
7. Την υπ' αρ. 45/2021 (πρακτικό 3/2021) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση της Διακήρυξης και της συγκρότησης επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του θέματος..
8. Την προκήρυξη η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008203294.
9. Την Διακήρυξη Διαγωνισμού η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC008221281
10. Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ο οποίος δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 92031.1
11. Ότι το κριτήριο ανάθεσης όπως ορίστηκε στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Καθώς επίσης:

- α. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου.

β. Το γεγονός ότι η υποβολή των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 20.04.2021 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών υλοποιήθηκε στις 23.04.2021.

γ. Ότι το Πρακτικό Ι της Ε. Δ. ολοκληρώθηκε και υπογράφηκε στις 29.07.2021, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ εισηγήθηκε:

- Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», που υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της Διακήρυξης.

- Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα : «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ως προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου» με προσφορά δαπάνης 6.075.403,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 35,00%.

δ. Την 541/24.08.2021 (πρακτικό 21/2021) (ΑΔΑ: ΨΩΙΗ7ΛΒ-81Η) απόφαση της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού.

ε. Το από 18.03.2022 Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού με το οποίο ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου και γνωμοδοτεί για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης με τίτλο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με την νέα επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με προσφορά δαπάνης εργασιών 6.075.403,22 € χωρίς Φ.Π.Α. και μέση έκπτωση 35,00%.

στ. Την με αριθμό υπ' αρ. 187/30.04.2022 (πρακτικό 12/2022, ΑΔΑ : ΨΚ7Σ7ΛΒ-8ΩΗ) απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

ζ. Την υπ' αριθμ. 374/16.05.2022 Πράξη του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώνεται ο προσυμβατικός έλεγχος.

η. Την από 17.05.2022 Πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, προς τους οικονομικούς φορείς για την παράταση διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους στο έργο: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου»

θ. Την από 20-05-2022 απάντηση μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ. 151654/4784/25-05-2022) του προσωρινού αναδόχου «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το γεγονός ότι οι άλλοι οικονομικοί φορείς δεν απάντησαν πλήν της αρνητικής απάντησης της ένωσης των οικονομικών φορέων «ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», γεγονός που εκλαμβάνεται ότι ουδείς εκ των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ενδιαφέρεται με την προσφορά που υπέβαλλε να εκτελέσει την εν λόγω σύμβαση.

Σας διαβιβάζουμε την θ. σχετική επιστολή της αναδόχου εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου» με το οποίο δηλώνει την ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ της προσφοράς της και της υποβληθείσας στο διαγωνισμό υπ' αρ. 633/756154-7/Α' εγγυητικής επιστολής της, επικαλούμενη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία που έχουν σαν αποτέλεσμα την προσφορά τους να καθίσταται μη βιώσιμη και επιζήμια για την εταιρεία τους και σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α. Η υπ' αριθμ. 187/30.04.2022 (πρακτικό 12/2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. περί κατακύρωσης της σύμβασης ΔΕΝ έχει καταστεί οριστική, σύμφωνα με την παρ. ε του άρθρου 4.2 της διακήρυξης καθώς, κατόπιν του θ. σχετικού, ο ανάδοχος ΔΕΝ έχει προσκληθεί να υποβάλλει, μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του υποσυστήματος, υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές,

Β. Η ανάδοχος εταιρεία, στην θ. σχετική επιστολή της, ΔΕΝ προβαίνει στην ανανέωση της προσφοράς της και παραθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτουν εξαιρετικά μεγάλες ανατιμήσεις στα βασικά υλικά του υπό κατασκευή έργου εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει από την ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονός τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της οικονομικής της προσφοράς (20.04.2021).

Γ. Σύμφωνα με την παρ. 3 των Διευκρινήσεων ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης της Ουκρανίας και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 (σχετ. 6) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, «ως προς τις εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, ήτοι στην περίπτωση που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν την ευχέρεια, συνεκτιμώντας το σύνολο των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε υπό ανάθεσης σύμβασης, να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρ. 2 ή ενδεχομένως και της παρ. 5 του άρθρου

106 του Ν. 4412/2016, εφόσον κρίνουν αιτιολογημένα ότι η συνεχής και απρόβλεπτη αύξηση των τιμών των προϊόντων έχει ανατρέψει ουσιωδώς το οικονομικό θεμέλιο τη σχεδιασθείσας διαδικασίας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματική εκτέλεση της σύμβασης που τυχόν ανατεθεί».

Δ. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη με την παρούσα σύμβαση παρέμβαση, αφορά κυρίως αποκατάσταση και συντήρηση αρδευτικών διωρύγων που λόγω παλαιότητας (κατασκευές που έγιναν αρχές της δεκαετίας του 1960) παρουσιάζουν σημαντικές φθορές της τιμεντένιας επένδυσης που καθιστούν επιτακτική και επείγουσα την ανάγκη για άμεση επέμβαση. Σημειώνουμε ότι η διαπίστωση των προβλημάτων που καθιστούν επιβεβλημένη την παρέμβαση έγινε τουλάχιστον προ 12 ετών και η χρηματοδότηση της πράξης δικαιολογήθηκε και τεκμηριώθηκε για τους ανωτέρω λόγους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή κανένας από τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό δεν ανανέωσε την προσφορά του ύστερα από την από 17.05.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής .

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Μатаίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 2ε. του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 λόγω λήξης των προσφορών και μη ανανέωσης αυτών από όλους τους οικονομικούς φορείς.

2. Την εφαρμογή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με πρόσκληση προς όλους τους συμμετέχοντες στον συγκεκριμένο διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα που έχει η εν λόγω επέμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : 1. την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δυτικής προσαγωγού και αρδευτικών δικτύων δυτικής πεδιάδας Νέστου», προϋπολογισμού 11.590.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 2ε. του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 λόγω λήξης των προσφορών και μη ανανέωσης αυτών από όλους τους οικονομικούς φορείς.

2. Την εφαρμογή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με πρόσκληση προς όλους τους συμμετέχοντες στον συγκεκριμένο διαγωνισμό λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα που έχει η εν λόγω επέμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 422/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**