

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2022 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 796/2022**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Συγκριτικού Πίνακα, σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης και Παράτασης καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών», προϋπολογισμού 199.796,11 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **26 Οκτωβρίου** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:00 μ.μ** έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/9-7-2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/308859/4192/21-10-2022** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 7) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής 2) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 3) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 4) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 5) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 6) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 13<sup>ου</sup> θέματος προσηλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής επιτροπής Ιωσηφίδης Αλέξανδρος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 796:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 11194/20-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής της τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
2. Το Π.Δ.144/27-12-2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν σήμερα και ιδιαίτερα των άρθρων 132 και 186
4. Το Π.Δ. 7/31-1-2013 καθώς και το Ν. 3852/2010 άρθρο 176 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **9445/18.10.2021**/Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: ΨΟΠΗ7ΛΒ-ΓΩΗ) **σύμβαση** για την υλοποίηση της μελέτης του θέματος με συμβατική αμοιβή 122.636 € (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του ΦΠΑ) και προθεσμία 360 ημερών από την Ένωση Οικονομικών φορέων : “**ΕΥΕΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ δ.τ. “ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.” - ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ δ.τ. “ΓΕΩΑΠΟΔΟΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ.” - ΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**” η οποία περιλάμβανε την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους εργασιών – μελετών και φάσεων:

**ΦΑΣΗ I**

-Ανασύνταξη οριστικής μελέτης Οδού και παράπλευρου δικτύου – Ανασύνταξη οριστικής μελέτης Ισόπεδου Κόμβου

-Υδραυλική - Υδρολογική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης στην περιοχή διέλευσης της γέφυρας.

-Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

**ΦΑΣΗ II**

- Γεωτεχνική Έρευνα/ Αξιολόγηση και Μελέτη Θεμελίωσης.
- Οριστική Μελέτη γέφυρας και τεχνικών.
- Οριστική Υδραυλική Μελέτη γέφυρας και οδού
- Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλιση οδού και κόμβου.
- Τοπογραφική Μελέτη (Κτηματογράφηση- Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων)

#### ΦΑΣΗ ΙΙΙ – ΟΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΥ

- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.
  - Σύνταξη Σχεδίου - Φακέλου Ασφαλείας Υγείας.
6. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2235/17.03.2022 απόφαση έγκρισης **αναστολής εξέλιξης του χρονοδιαγράμματος** αφού στα πλαίσια εκπόνησης της Φάσης Ι διαπιστώθηκαν ελλείψεις και πρόσθετα στοιχεία που οδηγούσαν σε απαίτηση σημαντικής διαφοροποίησης της γεφύρωσης σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα στο Φάκελό της
7. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 5729/03.06.2022 εντολή συνέχισης των εργασιών της μελέτης με οδηγίες επιλογής λύσης από την αναθέτουσα αρχή και αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος
8. Την με αρ.πρωτ.7090/11-07-2022 υποβολή σχεδίου του 1ου Συγκριτικού Πίνακα με αίτηση του αναδόχου περί έγκρισής του και αναμόρφωσης του χρονοδιαγράμματος της μελέτης
9. Το απόσπασμα του 12ου Πρακτικού 12-10-2022 (θέμα 4ο) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με τη θετική γνωμοδότηση επί του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης
10. Το γεγονός ότι η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Κωδ. Έργου: 2019ΜΠ93100007) με προεκτιμώμενη αμοιβή **199.796,11 €** (με ΦΠΑ), συμβατικό ποσόν **122.636 €** (με ΦΠΑ), ενώ με τον παρόντα **1ο Συγκριτικό Πίνακα** κλείνει στο ποσό των **139.118,64 €** (με ΦΠΑ), σε αύξηση σε σχέση με την σύμβαση του έργου κατά **16.482,45 €**, όπως αναλυτικά φαίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Σ.Π.
11. Το γεγονός ότι η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου είναι της τάξης του 13,44 %, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 50% της αρχικής συμβατικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016.

σας διαβιβάζουμε τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης « **Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών**» και

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των **139.118,64 €** με ΦΠΑ.
2. Τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 132, παρ.1.γ του Ν.4412/2016, ποσού **16.482,45 €** με ΦΠΑ
3. Την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος με παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει για την μελέτη: «Επικαιροποίηση μελετών και ανασύνταξη οριστικής μελέτης γέφυρας ποταμού Αγγίτη επί της Εθνικής Οδού Δράμας – Σερρών», προϋπολογισμού 199.796,11 ευρώ με Φ.Π.Α. τα εξής:

1. τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης και την αύξηση της συμβατικής δαπάνης στο ποσό των 139.118,64 € με ΦΠΑ.
2. Τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 132, παρ.1.γ του Ν.4412/2016, ποσού 16.482,45 € με ΦΠΑ
3. Την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος με παράταση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της μελέτης

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 796/2022.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**