

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 42/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1042/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση: Α) Του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση τμημάτων της Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 784.757,65 ευρώ με ΦΠΑ και απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 28.016,44 ευρώ με ΦΠΑ για τη δαπάνη των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας και Β) Της υποβολής αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του ανωτέρω έργου, ως προς το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025, από το ποσό των 762.896,42 ευρώ στο ποσό των 784.757,65 ευρώ και ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025 από το ποσό 198.465,57 ευρώ στο ποσό των 220.326,80 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/375491/6049/ 4-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ταρκάν Μουλτάζα** αναπληρωματικό μέλος 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1042:** Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 367962/8501/28-11-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013).
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 123185/10-11-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ002290057) απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την χρηματοδότηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟ51 Β. ΕΒΡΟΥ».
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-5167/18-06-2019 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με Φ.Π.Α..
7. Την με αριθμ. 596/2019 (ΑΔΑ: 7ΝΨ37ΛΒ-7ΛΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, με σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των

προσφερομένων επί μέρους ποσοστών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016 και ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

8. Την απόφαση με αριθμό 739/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΚΖ7ΛΒ-5ΥΧ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό (ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης) διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» προσωρινός ανάδοχος με προσφερόμενη μέση έκπτωση 61,71%.
9. Την απόφαση με αριθμό 879/2019 (ΑΔΑ: 9ΗΜ47ΛΒ-ΞΓΖ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 61,71%.
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Η-2588/06-04-2020 υπογραφείσα σύμβαση του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 584.535,00 € με Φ.Π.Α.
11. Τον με αρ. πρωτ. Η-5284/15-07-2020 εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ύψους 584.535,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
12. Τον με αρ. πρωτ. 220850/10299/15-12-2020 εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ του έργου ύψους 584.535,00 Ευρώ (με ΦΠΑ).
13. Τον με αρ. πρωτ. 148539/4174/10-06-2021 εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ του έργου ύψους 762.896,42 Ευρώ (με ΦΠΑ).
14. Τον με αρ. πρωτ. 168081/4743/06-07-2021 εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ του έργου ύψους 762.896,42 Ευρώ (με ΦΠΑ).
15. Τον 5ο ΑΠΕ του έργου του θέματος, ο οποίος συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφεται από τον ανάδοχο, μετά από την ολοκλήρωση του έργου σε ποσοστό 100% και προκειμένου να τακτοποιηθούν οι δαπάνες αναθεώρησης εργασιών και τόκων υπερημερίας.
16. Την από 23-01-2023 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.
17. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου διότι οι επιπλέον δαπάνες αφορούν αναθεώρηση εργασιών και τόκους υπερημερίας.
18. Την από 28-11-2023 του Προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου για την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου του θέματος.

#### ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ:

1. Ο παρών 5ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας, παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 21.861,23 € με τον ΦΠΑ σε σχέση με τον 4ο ΑΠΕ. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο του έργου ανέρχεται στο ποσό των 627.374,38€ χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό 784.757,65 € με Φ.Π.Α. Σύμφωνα με την αιτιολόγηση οι μεταβολές των δαπανών κατά ομάδα εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση έχουν ως εξής:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δαπάνη 86.230,02€ έναντι 39.394,80€, ήτοι αύξηση κατά 46.835,22€.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: Δαπάνη 44.064,08€ έναντι 55.071,62€, ήτοι μείωση κατά 11.007,54€.

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: Δαπάνη 237.897,09€ έναντι 223.134,40€, ήτοι αύξηση κατά 14.762,69€.

ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Δαπάνη 19.985,50€ έναντι 19.944,12€, ήτοι αύξηση κατά 41,38€.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ: Δαπάνη 13.350,70€ έναντι 13.350,69€, ήτοι αύξηση κατά 0,01€.

Η δαπάνη των απροβλέπτων μηδενίζεται.

Η δαπάνη του συμβατικού αντικείμενου ανέρχεται σε 471.399,19€ έναντι 471.399,19€ του αρχικού, ήτοι καμία μεταβολή.

Η δαπάνη θεομηνίας ανέρχεται στα 143.839,86€.

Η δαπάνη των αναθεωρήσεων ανέρχεται στα 12.135,33€.

Η δαπάνη του ΦΠΑ ανέρχεται στα 150.569,85€.

Η δαπάνη για τόκους υπερημερίας ανέρχεται σε 6.813,42€

Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 627.374,38€ χωρίς Φ.Π.Α. και στα 784.757,65€ με Φ.Π.Α. και επομένως απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 21.861,23 € σε σχέση με τον εγκεκριμένο 4ο ΑΠΕ.

2. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικείμενου του 5ου ΑΠΕ του έργου, ποσού 21.861,23€, απαιτείται η υποβολή, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025, από το ποσό των 762.896,42€ στο ποσό των 784.757,65€ και ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025 από το ποσό 198.465,57€ στο ποσό των 220.326,80€.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

- 1) την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 784.757,65€ με τον ΦΠΑ και απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 28.016,44 € με ΦΠΑ για τη δαπάνη των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας και
- 2) την έγκριση υποβολής, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ», (με κωδικό εγγραφής 2017ΕΠ93100026 της ΣΑΕΠ931), Κωδικό MIS 5200863 και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», ως προς το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025, από το ποσό των 762.896,42€ στο ποσό των 784.757,65€ και ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025 από το ποσό 198.465,57€ στο ποσό των 220.326,80€, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει: 1) τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», ο οποίος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 784.757,65€ με τον ΦΠΑ και απαιτείται επιπλέον πίστωση ποσού 28.016,44 € με ΦΠΑ για τη δαπάνη των αναθεωρήσεων και των τόκων υπερημερίας και

2) την υποβολή μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ, αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο. 51 Β. ΕΒΡΟΥ», (με κωδικό εγγραφής 2017ΕΠ93100026 της ΣΑΕΠ931), Κωδικό MIS 5200863 και δικαιούχο την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ», ως προς το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025, από το ποσό των 762.896,42€ στο ποσό των 784.757,65€ και ως προς την επιλέξιμη δημόσια δαπάνη στο Π.Π.Α. ΠΑΜΘ 2021-2025 από το ποσό 198.465,57€ στο ποσό των

220.326,80€, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1042/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**