

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 42/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1056/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομφάτου», προϋπολογισμού 4.100.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00 π.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/375491/6049/ 4-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος 3) **Ταρκάν Μουλτάζα** αναπληρωματικό μέλος 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος 6) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος και 8) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθίκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι μέλη, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, η συζήτηση του έκτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1056: Εισηγούμενη το έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 376221/4944/6-12-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 18-5-2022 υπογραφείσα σύμβαση συνολικού ποσού **2.883.285,45 €** (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης **3.230.000,00 €** (με Φ.Π.Α.), ο οποίος εγκρίθηκε με την αρ. 408/πρ.19/19-5-2023 (ΑΔΑ : 9Π2Α7ΛΒ-ΤΧ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.

7. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης **3.470.000,00 €** (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνει και την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό **8,86 %**, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.
8. Την αρ.11/πρ.4/27-11-2023 θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ. τόσο για την έγκριση των «επί έλασσον» δαπανών του 2^{ου} Α.Π.Ε., όσο και για την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,86 %.
9. Την αρ.πρωτ. 8624/4-12-2023 Προέγκριση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη», στην οποία διατυπώνεται η θετική της γνώμη.

και σας αποστέλλουμε συνημμένα την Αιτιολογική Έκθεση και το σχέδιο του 2^{ου} Α.Π.Ε. – 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου **«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»**, συνολικής δαπάνης 3.470.000,00 € εκ των οποίων :

α) Το ποσό των 3.230.000,00 € αφορά τον 2^ο Α.Π.Ε. που είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε., με τη μόνη διαφορά να είναι η ανάλωση ποσού 116,50 € από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

β) Το ποσό των 240.000,00 € αφορά την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,86 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021. Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη, καθώς απαιτήθηκε η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και αντλήσεων, έτσι ώστε να εκτελεστούν με επιτυχία οι εργασίες θεμελίωσης των βάθρων της γέφυρας που βρίσκονται εντός της κοίτης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου **«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»** ποσού 3.230.000,00 € που είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε.

β) την έγκριση για την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,86 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 240.000,00 €.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάζει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : α) τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου **«Αποκατάσταση γέφυρας ποταμού Κομψάτου»** ποσού 3.230.000,00 € που είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Α.Π.Ε.

β) την 1^η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 8,86 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 240.000,00 €.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1056/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**