

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 43/2023 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 1107/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2022-2023» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι και 02-03-2024.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **27-12-2023** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 13:00μ.μ.** πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, η **τακτική** συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/400309/6413/22-12-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) **Ιμπράμ Αχμέτ** μέλος, 4) **Εξακουστός Κωνσταντίνος** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Βουρβουκέλης Οδυσσεάς** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Αργυρίου Νικόλαος** αναπληρωματικό μέλος και 7) **Ιμάμογλου Τζιχάν** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι κ.κ.: 1) **Πολίτης Αλέξιος** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους, 2) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 3) **Τσώνης Αθανάσιος** μέλος, 4) **Μαρκόπουλος Θεόδωρος** μέλος, 5) **Ιωσηφίδης Αλέξανδρος** μέλος, 6) **Χατζηπέμου Χρήστος** μέλος και 7) **Ζιμπίδης Γεώργιος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 1107:** Εισηγούμενη το τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 13297/20-12-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 20-12-2023 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 335712/6343/9-11-2022 (ΑΔΑ ΨΩΖΙ7ΛΒ-299) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης της Υπηρεσίας «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2022-2023» με Κωδ. Δράσης 220803006 και προϋπολογισμό 200.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Την με αριθμ. 852/2022 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45ο/10-11-2022) (ΑΔΑ 6ΖΛΡ7ΛΒ-ΙΦΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας του θέματος, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
6. Την υπ' αριθ. 995/2022 Απόφαση (Πρακτικό 51ο/15-12-2022) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ-Θ (9Κ5Τ7ΛΒ-42Β) με την οποία εγκρίθηκαν τα από 07-12-2022 1ο και 2ο αντίστοιχα Πρακτικά όπως και το από 14-12-2022 3ο Πρακτικό της Ε.Δ. του παραπάνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση της Υπηρεσίας «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2022-2023» στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αντί του συνολικού ποσού των 199.640,00 € με το Φ.Π.Α.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. 55/03-01-2023/Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: ΨΠΣΣ7ΛΒ-Ω79) σύμβαση για την υλοποίηση της υπηρεσίας του θέματος.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 55/03-01-2023/Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: Ψ0Ε47ΛΒ-16Ζ) απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της υπηρεσίας της υπηρεσίας του θέματος.

9. Την από 19-12-2023 αίτηση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης κατά 2 μήνες, του αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της Ν. 4412/2016.

10. Τον φάκελο με τα στοιχεία της Υπηρεσίας.

#### **Α΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ**

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ευσταθούν και δικαιολογούν παράταση της διάρκειας της σύμβασης διότι :

- Προέκυψαν καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.
- Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κυρίως αποχιονισμού, καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έως 02-03-2024. Καθότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά λόγω των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την σύμβαση της επόμενης χρονικής περιόδου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες καταστάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την περίοδο 2024 με χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 55/03-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΠΣΣ7ΛΒ-Ω79) σύμβασης.
- Προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης δικαίωμα προαίρεσης, που θα αφορά σε χρονική παράταση της σύμβασης μέχρι το ύψος της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης.
- Το υπόλοιπο εγκρίσεων (ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών) ανέρχεται στο ποσό των 60.997,61 € (με ΦΠΑ).
- Αφορά μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης (παράταση), δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της ούτε το οικονομικό της αντικείμενο.

Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε παράταση προθεσμίας του έργου 2 μηνών, δηλαδή έως 02-03-2024.

#### **Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 138.642,39 € (με ΦΠΑ). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 60.997,61 € (με ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την παράταση της διάρκειας της σύμβασης «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2022- 2023» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι και 02-03-2024.

Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις των ν.4623/2019 και 4625/2019 και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αργυρίου Νικόλαος διατύπωσε την εξής παρατήρηση: «η παρούσα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα παρατηρείται τέτοια ασέβεια στις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε, όμως, περίπτωση η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής θα ήταν ίδια εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτητοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό με τον Ν.5013/2023 που διασκεδάσει τις ανωτέρω απόψεις.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2022- 2023» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι και 02-03-2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1107/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ  
ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ**