

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 3/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 47/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση υποβολής αιτήματος 2ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης του υποέργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **2-2-2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/29522/656/29-1-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 47: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με το υπ' αριθμ. πρωτ: 23989/584/24-01-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «*Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.*».
3. Το Ν.4071/2012 «*Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ*», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.*»
5. Το Ν.4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «*Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων*», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «*Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις*», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την τεχνική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό: **176760/7603** απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία εκδόθηκε στις: 31.12.2020.
9. Την υπ' αριθμό **184529/2441/06.11.2019** (ΑΔΑ: Ω79Υ7ΛΒ-ΙΣΔ και ΑΔΑΜ: 19REQ005822342) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ 531 εις βάρος του έργου «*Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000)*» και τίτλο υποέργου: «*Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας*» με κωδικό Κ.33 και πίστωση 1.200.000,00 €.

10. Την με αριθμό **407/29.06.2021 (16/2021 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για ακύρωση της με αριθμό 177/2021 απόφαση της Ο.Ε. και έγκριση διακήρυξης και συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΩΙΕΚ7ΛΒ-Γ98).
11. Τον ηλεκτρονικό φάκελο του διαγωνισμού του έργου με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ **158714** που διεξήχθη μέσω της διαδικτυακής πύλης με URL www.promitheus.gov.gr, και της επέκτασης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα.
12. Την με αριθμό **673/26.10.2021 (26/2021 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης για έγκριση του πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου (ΑΔΑ: ΩΥ2Υ7ΛΒ-ΥΡ6).
13. Την με αριθμό **57/07.02.2022 (3/2022 πρακτικό)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οποίο μειοδότης αναδείχθηκε **αρχικά** ο οικονομικός φορέας «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με προσφορά δαπάνης εργασιών **464.625,05 χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 52,21%(ΑΔΑΜ 22ΑWRD010068657 και ΑΔΑ: 9ΒΘΕ7ΛΒ-Ε0Σ)**.
14. Την υπ' αριθμ. **6/2022** Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος.
15. Την από **19.04.2022 (αρ. πρωτ. Εισερχ. 116253/3662/20.04.2022)** αίτηση της κ. Στυλιανής Κωνσταντινίδου με την οποία αιτήθηκε τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης χωρίς καμία δυσμενή συνέπεια σε βάρος της, επικαλούμενη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και του πολέμου στην Ουκρανία οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να καταστεί η σύμβαση ως ιδιαιτέρως απαχθείς, δηλαδή μη κανονική για την εκτέλεση της, καθώς και την από 26.05.2022 (αρ. πρωτ. εισερχ. 153002/4828/26.05.2022) αίτηση περί νέας κοστολόγησης του έργου.
16. Την με αρ. πρωτ. **153002/4828/01.06.2022** εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων προς την Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 46 του Ν 4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» με προσφορά δαπάνης **600.542,69€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **38,10%** προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
17. Την από **390/2022 (πρακτικό 22/2022)(ΑΔΑ:9ΣΗΦ7ΛΒ-704)** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με την οποία αφενός εγκρίθηκε η ματαίωση της διαδικασίας της σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» επειδή λόγω ανωτέρας βίας δεν ήταν δυνατή η κανονική εκτέλεση αυτής, αφετέρου αποφασίστηκε η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 46 του Ν 4782/2021), για επανάληψη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης χωρίς την αντικατάσταση των όρων αυτής, ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 4.2 της διακήρυξης και συγκεκριμένα την έγγραφη ειδοποίηση του Οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**» με προσφορά δαπάνης **600.542,69€** (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση **38,10%** προκειμένου να υποβάλει δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
18. Το με αρ. πρωτ. **181154/5728/20.06.2022** έγγραφο με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποίησε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, την εν λόγω απόφαση, σε όλους τους προσφέροντες ενώ παράλληλα παρασχέθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία και κλήθηκε ο δεύτερος οικονομικός φορέας κατά σειρά μειοδοσίας «**ΤΑΙΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**», να υποβάλει εντός προθεσμίας **δέκα (10)** ημερών τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της διακήρυξης, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
19. Την με αριθμό **499/2022 (πρακτικό 28/2022) (ΑΔΑ : 623Τ7ΛΒ-ΙΡΟ)** απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (β) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : **“Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13**

επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας” και κατακυρώθηκε η σύμβαση στον Οικονομικό φορέα : «**ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ**», με προσφορά δαπάνης εργασιών **600.542,69€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και μέση έκπτωση, τριάντα οκτώ και δέκα επί τοις 100% (38,10 %).**

20. Το με αριθ. πρωτ. **222274/6986/26.07.2022** έγγραφο με το οποίο κοινοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, η απόφαση έγκρισης κατακύρωσης της σύμβασης.

21. Το με αρ. πρωτ. **256750/7952/30.08.2022** έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αρ. **499/2022** αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.-Θ.

22. Την υπ. αριθμ. 26/2022 Πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Π.Ε. Καβάλας με την οποία ολοκληρώθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος.

23. Την με αρ. πρωτ.: **291406/8955/07.10.2022** υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011385096.

24. Η με αριθμ. 760/2023 (πρακτικό 32/2023, ΑΔΑ : 9Ι2Α7ΛΒ-ΧΧΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της απόφασης ένταξης του υποέργου : «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**» για την ανάγκη αύξησης του οικονομικού αντικείμενου σε ποσοστό εντός του ορίου του 15% σύμφωνα παρ. 2β του αρ. 132 του Ν. 4412/2016, αναλυτικά, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των **744.672,93€** στο ποσό των **856.299,40€** το οποίο χρηματοδοτείται από τον άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

25. Η με αριθμ. πρωτ. 391866/11819/15.01.2024 διαβίβαση γνωμοδότησης της 8^{ης} συνεδρίασης του **Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Καβάλας με αρ. πράξης 104^η /19.12.2023** για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**» που αφορά την αύξηση της συμβατικής δαπάνης του έργου από το ποσό των **744.672,94€** στο ποσό των **849.235,12€ με Φ.Π.Α.** και συγκεκριμένα κατά το ποσό των **104.562,19€** λόγω αναθεώρησης και απολογιστικών τιμών της ασφάλτου.

Και επειδή:

α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ431 (υποέργο 48) και η πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.200.000,00€. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΠΑ με κωδικό MIS: **158714** και ΑΑ Υποέργου: 48.

β. Για την σύνταξη του 3^{ου} Α.Π.Ε. ελήφθησαν υπόψη το άρθρο 153, παρ. 5, 6, 7, Ν. 4412 / 2016 ΦΕΚ 147 Α' όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 72, Ν. 4782/2021, αναπροσαρμόστηκε με παρ. 11, ΦΕΚ 5983 Β'/ 20.12.2021 και συμπληρώθηκε με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιος 1/17587/2022 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.

Στον 3ο ΑΠΕ οι απομειωμένες τιμές των εργασιών που περιλαμβάνουν υλικά που αποζημιώνονται απολογιστικά, και οι οποίες εντάσσονται στην Ομάδα Δ «Ασφαλτικά» του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 275234 ΦΕΚ (4767Β') /12.09.2022 και την διευκρινιστική Εγκύκλιο με Α.Π. 414733/28-12-2022 με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)» (ΑΔΑ: 9Σ7Θ465ΧΘΞ-ΥΛ7).

Στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι η αξία της ασφάλτου πληρώνεται απολογιστικά (αφού αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα συμβατικά άρθρα του τιμολογίου της μελέτης), συντάσσοντας πρακτικό υπολογισμού της αξίας ασφάλτου για τις ημέρες που εκτελέστηκαν ασφατικές εργασίες στην περίοδο από τις 01.01.2022 έως και τις 06.12.2022. Επιπρόσθετα οι ασφατικές εργασίες που πληρώνονται με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν δικαιούνται αναθεώρησης.

Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν ασφατικές εργασίες από της 7-11-2022 έως 22-11-2022, δηλαδή σε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της ΚΥΑ. Επομένως στον παρόντα ΑΠΕ περιλαμβάνονται οι απομειωμένες τιμές των άρθρων οι οποίες υπολογίστηκαν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην διευκρινιστική Εγκύκλιο ενώ ενσωματώνεται και η συνολική αξία της ασφάλτου για τις μέρες εκτέλεσης ασφατικών εργασιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα α) Πρωτόκολλο Απομείωσης Τιμής Ασφάλτου & β) 1ου Συγκεντρωτικού Πίνακα Υπολογισμού Αξίας Ασφάλτου.

Τέλος για την σύνταξη του παρόντα 3ου ΑΠΕ ελήφθησαν υπόψη

1. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
3. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-6-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ΄ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/20

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016, Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 3ου Α.Π.Ε.

Τέλος αυξάνεται σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ το κονδύλιο της αναθεώρησης τιμών εργασιών, δαπάνης 38.248,98€ λόγω της έγκρισής του 2ου Προσωρινού Πίνακα Αναθεώρησης των εγκεκριμένων εργασιών του έτους 2023. Το βασικό αντικείμενο των εργασιών της μελέτης όμως δεν τροποποιήθηκε, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Η συνολική προτεινομένη δαπάνη δια του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. είναι σε αύξηση σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου λόγω της αύξηση των κονδυλίου της Αναθεώρησης & της προσθήκης του κονδυλίου της Απολογιστικής Δαπάνης Ασφάλτου.

δ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό των **104.562,19€ με ΦΠΑ 24%**, απαιτείται η υποβολή μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), αιτήματος για την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου, ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου από το ποσό των **856.299,40 €** (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **760/2023** (πρακτικό **32/2023**, **ΑΔΑ : 9Ι2Α7ΛΒ-ΧΧΡ**) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση 1^{ης} τροποποίησης της απόφασης ένταξης του υποέργου : «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. **6, 8, 10, 11, 12 και 13** επαρχιακών οδών **Ν. Καβάλας** στο ποσό των **960.861,59€**.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή υποβολής αιτήματος για την 2^η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), του υποέργου, «**Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας**», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ 431 (υποέργο 48), Κωδικό MIS **158714** του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)**» και δικαιούχο την «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**», ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των **856.299,40 €** στο ποσό των **960.861,59€** δηλ. **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό 104.562,19€** το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολής αιτήματος για την 2^η τροποποίηση της απόφασης ένταξης, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), του υποέργου, «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ' αριθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας», με κωδικό εγγραφής 2022ΝΠ43100029 στη Σ.Α ΝΠ 431 (υποέργο 48), Κωδικό MIS 158714 του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)**» και δικαιούχο την «**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ**», ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης του έργου, από το ποσό των 856.299,40€ στο ποσό των 960.861,59€ δηλ. **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά το ποσό**

104.562,19€ το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «4.8» του Π.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. 2021-2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 47/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**