

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 9 / 2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Αριθ. Απόφασης 179 / 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 2ου Σ.Π. και 1ου & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υποέργου «Μελέτη Ανακατασκευής Επαρχιακής οδού Νο2 από 5ο χλμ έως όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» της μελέτης «Μελέτη Ανακατασκευής της Ε.Ο. Νο2 από το 5ο χλμ έως τα όρια Ν. Ροδόπης-Ξάνθης» ΚΑΕ 2007ΜΠ03130000.

Στην Κομοτηνή σήμερα **23 Μαΐου 2012** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17.00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παρουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη των Αντιπεριφερειάρχων : Ξανθόπουλο Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου, Γρανά Αρχέλαο Π.Ε. Καβάλας, Δαμιανίδη Παύλο Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.3249 /16 -5 – 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
 2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
 3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέα
- Τα μέλη

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Χουσεΐν Ερτζά | 24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά |
| 2. Σαλήμ Σεβγκή | 25. Ματζιάρης Αντώνιος |
| 3. Νικολαΐδης Ιωάννης | 26. Τσούλου -Τσαγκαλίδου Συρματένια |
| 4. Ούστογλου Γεώργιος | 27. Σερεφια Σουλτάνα |
| 5. Μουμίν Καάν | 28. Παπαδόπουλος Στυλιανός |
| 6. Τελλίδης Ιωάννης | 29. Πατήρας Νικόλαος |
| 7. Βαβίας Σταύρος | 30. Παυλίδης Γεώργιος |
| 8. Πουρνάρα Μαρίκα | 31. Καραβάς Κωνσταντίνος |
| 9. Χριστοδουλίδης Γεώργιος | 32. Πέτροβιτς Δημήτριος |
| 10. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος | 33. Μπαλίκας Ανδρέας |
| 11. Σαλτούρος Δημήτριος | 34. Γαλαζούλας Χρήστος |
| 12. Χαϊτίδης Δημήτριος | 35. Χατζή Μεμής Τουρκές |
| 13. Γερομάρκος Γεώργιος | 36. Καβαρατζής Σταύρος |
| 14. Σιακήρ Αϊχάν | 37. Μπαράν Μπουρχάν |
| 15. Κεφαλίδου Ανδρονίκη | 38. Πατακάκης Ανάργυρος |
| 16. Ουζούν Ιρφάν | 39. Μαρκόπουλος Θεόδωρος |
| 17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος | 40. Παπαδόπουλος Κίμων |
| 18. Μαραγκού Γεωργία | 41. Μωυσίδης Παναγιώτης |
| 19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος | 42. Ζησίμου Γεώργιος Παύλος |
| 20. Τσολάκ Σουάτ | 43. Αραμπατζής Αθανάσιος |
| 21. Γκουγκουσκίδου Μαρία | 44. Τρέλλης Χρήστος |
| 22. Κανελάκης Ιωάννης | 45. Ποτόλιας Χρήστος |
| 23. Ζιμπίδης Γεώργιος | 46. Χαρίτου Δημήτριος |
| | 47. Μακρής Αθανάσιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης
Το μέλος
1. Παπαθανάκης Σταύρος

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Διαμαντοπούλου Παρασκευή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 50 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης κ. Κων/νος Δερνεκτής έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:

1. Το Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α'/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) .

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» .

4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί Οργανισμού της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΦΕΚ 237 Α'/27-12-10) .

5. Την αρ. 42/17-1-2011 Απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον άμεσα εκλεγμένο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης .

6. Την αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011 Εγκύκλιο 6, του Υπουργείου Εσωτερικής Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Την αρ. οικ. 823/8-3-2012 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Προϊσταμένης Αρχής της μελέτης του θέματος.

8. Τη ΣΑΜΠ 0313 τροπ.0/01-08-2011 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο (μελέτη) «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέριο Ν. Έβρου » με ΚΑΕ 2005ΜΠ03130003 με προϋπολογισμό 967.939,43 € .

9. Την αρ. οικ. 5155/21-9-2007 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέριο Ν. Έβρου» στη σύμπραξη μελετητών «Α.Δ.Τ. ΩΜΕΓΑ ΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΜΒΕΛΕΙΑ Α.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΪΜΑΚΗ», με συνολική αμοιβή 813.394,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.), ή 967.939,43 € (με Φ.Π.Α. 19%).

10. Την από 22-1-2008 σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης

11. Ότι στην ανωτέρω σύμβαση δεν προβλεπόταν, ούτε η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας επειδή η αρχική έκδοση του Ν. 3316/2005 (άρθρο 7 παρ. 5) δεν το επέτρεπε, ούτε η εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών για τη θεμελίωση των τεχνικών και την ευστάθεια των πρανών, παρά μόνον ο προγραμματισμός, η επίβλεψη των γεωτεχνικών ερευνών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών εργασιών οι οποίες θα ανατίθεντο με ιδιαίτερη σύμβαση.

12. Ότι επανειλημμένως η Δ/ση Δημοσίων Έργων Π.Α.Μ.-Θ. πρότεινε προς ένταξη τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες για το σύνολο των προκηρυχθεισών από την Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3316/2005, μελετών, χωρίς να καταστεί δυνατή η ένταξή τους.

13. Ότι με το Ν. 3481/2006 τροποποιήθηκε το άρθρο 7, παρ. 5 του Ν.3316/2005 και πλέον προβλέπεται ότι: «Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών στην προεκτιμώμενη αμοιβή και αντίστοιχα στην οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων σε περίπτωση σύνθετης μελέτης, όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή των ερευνητικών εργασιών δεν υπερβαίνει ποσοστό 15% της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής».

14. Ότι στο φάκελο του έργου δεν είχαν προμετρηθεί οι έξι (6) γέφυρες της μελέτης αλλά τρεις (3) μικρότερες και σε διαφορετικές θέσεις, σύμφωνα με την αρχική εγκεκριμένη προμελέτη του 1980 του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία είναι ανεπίκαιρη και δεν πληροί τους ισχύοντες κανονισμούς Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ).

15. Ότι ο συντελεστής Φ.Π.Α. 19% μετά τις 15-3-2010 αυξήθηκε σε 21% και από 1-7-2010 σε 23%.

16. Το άρθρο 29, Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίες, του Ν. 3316/2005, στο οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την κατάρτιση Συγκριτικού Πίνακα, Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και την έγκυρη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης,

17. Ότι ο παρών 1^{ος} Σ.Π. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ανωτέρω (παρ.11 και παρ.14) συμπληρωματικές εργασίες, καθώς και την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α.

18. Ότι οι ανωτέρω συμπληρωματικές μελέτες (παρ.11 και παρ. 14) δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της.

19. Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει δώδεκα (12) τιμές μονάδος νέων εργασιών για την αμοιβή εκπόνησης των στατικών μελετών (στάδιο προκαταρκτικής επεξεργασίας τεχνικών και στάδιο οριστικής) των έξι (6) γεφυρών (παρ.14), που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση.

20. Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) τιμές μονάδος νέων εργασιών (είκοσι επτά (27) για τη γεωτεχνική έρευνα και οκτώ (8) για τις γεωτεχνικές μελέτες) για την αμοιβή εκπόνησης των γεωτεχνικών εργασιών (παρ.11), που δεν περιλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω στην αρχική σύμβαση.

21. Ότι ο 1^{ος} Σ.Π. και τα 1^ο και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3316/2005.

22. Ότι με τον προτεινόμενο 1^ο Σ.Π. η δαπάνη ανέρχεται σε 1.141.547,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 1.387.195,92 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή η υπέρβαση των αμοιβών έναντι της συμβατικής αμοιβής των 813.394,48 € ανέρχεται σε 328.153,06 € (40.34%) και η συνολική υπέρβαση ανέρχεται σε 419.256,49 € έναντι της συμβατικής δαπάνης των 967.939,43 €.

23. Ότι σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1^ο Σ.Π. και τα 1^ο και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. η δαπάνη των εργασιών που θα συμπεριληφθεί στη Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται σε 376.120,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 462.628,39 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή ποσοστό 46,24% της δαπάνης των 813.394,48 € (χωρίς Φ.Π.Α.) της αρχικής σύμβασης, το οποίο ποσοστό είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του 50% αυτής.

24. Την από 14-3-2012 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊστ/νης του Τμ/τος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης και την αρ.2/8/22-3-2012 σύμφωνη γνωμοδότηση.

26. Την αρ. 18035/ΔΕ-2096/18-4-2012 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2012 και στη ΣΑΜΠ 031/3 της μελέτης του θέματος με προϋπολογισμό 1.387.195,92€.

Κατόπιν των ανωτέρω
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

α) Την έγκριση του 1ου Σ.Π. συνολικού ποσού 1.387.195,92 € (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση 419.256,49 € έναντι της αρχικής σύμβασης και των 1^{ου} και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέρειο Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης και

β) Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 376.120,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 462.628,39 € (με Φ.Π.Α.).

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010 .

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 45 ΥΠΕΡ 5 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει:

Α) Τον 1ο Σ.Π. συνολικού ποσού 1.387.195,92 € (με Φ.Π.Α.) με υπέρβαση 419.256,49 € έναντι της αρχικής σύμβασης και των 1^{ου} και 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης κατά τμήματα της Ε.Ο. Νο 53 από ύψωμα Άρη έως Μικρό Δέρειο Ν. Έβρου», όπως συντάχθηκαν από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης και

Β) Τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 376.120,64 € (χωρίς Φ.Π.Α.) ή 462.628,39 € (με Φ.Π.Α.).

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλο κ.κ Χρήστος Τρέλλης, Χρήστος Ποτόλιας, Δημήτριος Χαρίτου, Αθανάσιος Μακρής θέλουν να έχουν τη συνολική εικόνα των Μελετών για την Περιφέρεια ώστε να έχουν σαφή εικόνα, Κων/νος Μιχελής γιατί δεν ψηφίζει μελέτες που έχουν εκπονηθεί πριν το έτος 2010.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 179 /2012

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

**Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1.Χουσεΐν Ερτζάν
- 2.Σαλήμ Σεβγκή
- 3.Νικολαΐδης Ιωάννης
- 4.Ούστογλου Γεώργιος
- 5.Μουμίν Καάν
- 6.Τελλίδης Ιωάννης
- 7.Βαβίας Σταύρος
- 8.Πουρνάρα Μαρίκα
- 9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
- 10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
- 11.Σαλτούρος Δημήτριος
- 12.Χαιτίδης Δημήτριος
- 13.Γερομάρκος Γεώργιος
- 14.Σιακήρ Αϊχάν
- 15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
- 16.Παπαθανάκης Σταύρος (απων)
- 17.Ουζούν Ιρφάν
- 18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
- 19.Μαραγκού Γεωργία
- 20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
- 21.Τσολάκ Σουάτ
- 22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
- 23.Κανελάκης Ιωάννης
- 24.Ζιμπίδης Γεώργιος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ**

Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης

25. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26. Ματζιάρης Αντώνιος
- 27.Τσούλου-Τσαγκαλιδου Συρματένια
- 28.Σερέφια Σουλτάνα
- 29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
- 30.Πατήρας Νικόλαος
- 31.Παυλίδης Γεώργιος
- 32.Καραβάς Κωνσταντίνος
- 33.Πέτροβιτς Δημήτριος
- 34.Μπαλίκας Ανδρέας
- 35.Μιχελής Κωνσταντίνος
- 36.Γαλαζούλας Χρήστος
- 37.Χατζή Μεμής Τουρκές
- 38.Καβαρατζής Σταύρος
- 39.Μπαράν Μπουρχάν
- 40.Πατακάκης Ανάργυρος
- 41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
- 42.Παπαδόπουλος Κίμων
- 43.Μουσιδής Παναγιώτης
- 44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος
- 45.Αραμπατζής Αθανάσιος
- 46.Τρέλλης Χρήστος
- 47.Ποτόλιας Χρήστος
48. Χαρίτου Δημήτριος
- 49.Μακρής Αθανάσιος

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ