

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1000/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της αύξησης του προϋπολογισμού του έργου «Εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης έτους 2022».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **07-11-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/354750/5629/1-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν η κ. : 1) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1000: Εισηγούμενη το δέκατο πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 346129/4965/01-11-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, την από 25-10-2024 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την από 6-9-2023 υπογραφείσα σύμβαση συνολικού ποσού **363.710,00 €** (με Φ.Π.Α.) και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την αρ.πρωτ.1473/3-4-2024 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου στο ποσό των **363.710,00 €** (με Φ.Π.Α.).
7. Την από **5-8-2024** Βεβαίωση Περαίωσης του έργου που εκδόθηκε από τη Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης.
8. Τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπέγραψε ανεπιφύλακτα ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει αύξηση του ποσού της Αναθεώρησης από το ποσό των 127,80 € στο ποσό των 18.807,61 €, με αποτέλεσμα να αυξηθεί αναλογικά και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, από το ποσό των 363.710,00 € στο ποσό των 386.872,97 € (με Φ.Π.Α.)
9. Την αρ. 9/πρ.9/23-10-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Α.Μ.Θ., για την έγκριση χρήσης των επί ελασσον δαπανών του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου

Μετά από τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

α) την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ύψους **386.872,97€** (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης του κονδυλίου της Αναθεώρησης,

β) την έγκριση αύξησης του προϋπολογισμού του έργου στο ποσό των **386.872,97€** (με Φ.Π.Α.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τη Δ/ση Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. και στη συνέχεια η αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **α)** τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ύψους 386.872,97 € (με Φ.Π.Α.) λόγω αύξησης του κονδυλίου της Αναθεώρησης,

β) την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου στο ποσό των 386.872,97 € (με Φ.Π.Α.), προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση της σχετικής πίστωσης από τη Δ/ση Προγραμματισμού της Π.Α.Μ.Θ. και στη συνέχεια η αποπληρωμή του Αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1000/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**