

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 46/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1054/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου κατά 186.961,87 ευρώ με ΦΠΑ ως προς τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **28-11-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/382372/6208/22-11-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1054: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 13826/26-11-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Περιφερειακή Επιτροπή – Αντικατάσταση άρθρου 175 Ν.3852/2010» και του άρθρου 20 «Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής – προσθήκη άρθρου 175Α στο Ν.3852/2010» του Ν.5056/2023 και συγκεκριμένα το Άρθρο 175Α Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής:

Παράγραφος 1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η περιφερειακή επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές,

Παράγραφος 2. Η περιφερειακή επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: Υποπαράγραφος β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».

3. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών

4. Την εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών (Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών) παράγρ. 3στ, σύμφωνα με την οποία

κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν έχει ρητά απονεμηθεί στην Οικονομική Επιτροπή ασκείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.

6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 22 (απόφαση 44/09-06-2017, ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους».

7. Τον από 05-11-2024 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας.

8. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

9. Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων α) για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και β) για την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, θέμα 14^ο του 6^{ου} Πρακτικού/06-11-2024.

10. Την υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 5947/22-11-2024 Θετική Γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με θέμα: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2^{ος} Α.Π.Ε. και 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση) του υποέργου Α/Α 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 6001422.

Α' ΓΕΝΙΚΑ

• Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο αρχικά είχε χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 της ΣΑΝΠ 431 /Υποέργο 62 και με την απόφαση Α.Π.: **4256/06-07-2023 (ΑΔΑ ΨΥΗ97ΛΒ-ΟΘ5)** πραγματοποιήθηκε η ένταξή του στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001422 και ΚΩΔΙΚΟ ΣΑ 2023ΕΠ03170005

- Προϋπολογισμός Μελέτης: 1.290.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ)
- Δημοπρασία: 28/06/2022
- Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (Κατακύρωση): Απόφαση 551/04-08-2022 της Ο.Ε. της ΠΑΜΘ
- Έλεγχος Νομιμότητας: Πράξη 830/2022 Ε' Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Ανάδοχος: «AS BUILD ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): « 3,25% »
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. 12382/12-12-2022
- Ποσόν Σύμβασης: «1.006.541,98 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «1.248.112,06 €» (με ΦΠΑ 24%)
- Συμβατική προθεσμία: Δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 11-12-2023
- 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης: Έως 07-02-2024 – Απόφ. Ο.Ε. της ΠΑΜΘ : 1050/2023
- Χορήγηση Οριακής Προθεσμίας (2^η Παράταση): Έως 08-08-2024 – Απόφ. Π.Ε. της ΠΑΜΘ : 71/2024
- 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης: Έως 31-12-2024 – Απόφ. Π.Ε. ΠΑΜΘ : 654/2024
- Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Αριθμ. πρωτ. Απόφασης 1392/12-02-2024
- Προϋπολογισμός του 1ου Α.Π.Ε.: 1.006.541,98 € (χωρίς ΦΠΑ) και 1.248.112,06 € (με ΦΠΑ)
- Προτεινόμενος 2ος Α.Π.Ε., 1η Σ.Σ. του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος αξίας Τροποποιήσεις) και 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
- Προϋπολογισμός του παρόντα προτεινόμενου 2^{ου} ΑΠΕ: 1.157.317,68 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 1.435.073,93 € (με Φ.Π.Α.).
- Συνολική αύξηση του οικονομικού αντικειμένου ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ =1.435.073,93 - 1.248.112,06 =186.961,87 €.
- Ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= (((990.802,06 +148.415,70)/ 990.802,06)-1)×100 = **14,98% <15%**.

Β' ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τροποποιείται η Αρχική Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, με την 1η

Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες για την εφαρμογή του συστήματος αγκύρωσης και προέντασης για τη δομητική ενίσχυση των κύριων δοκών της γέφυρας, οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου, και δεν μεταβάλλουν τη συνολική του φύση. Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

B.1 Την ανάγκη σύνταξης των παρακάτω έξι (6) νέων τιμών του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος αγκύρωσης και προέντασης για τη δομητική ενίσχυση των κύριων δοκών των 3 φατνωμάτων M4-M5, M6-M7 και M7-A2 της γέφυρας :

1. Διαμπερής διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος Φ25 με ταυτόχρονη ανίχνευση της θέσης για την αποφυγή τραυματισμού υφιστάμενου οπλισμού
2. Μεταλλική βάση τοποθέτησης κεφαλής προέντασης διαμέτρου Φ380, πάχους 25 mm, ROR 219X25, μήκους 28 cm
3. Μεταλλική βάση τοποθέτησης κεφαλής προέντασης διαμέτρου Φ380, πάχους 25 mm ROR 177X25, μήκους 28 cm
4. Μεταλλική βάση τοποθέτησης κεφαλής προέντασης διαμέτρου Φ300, πάχους 25 mm ROR 139X16, μήκους 25 cm
5. Μεταλλική κεφαλή προέντασης μονή
6. Μεταλλική κεφαλή προέντασης διπλή

B.2 Την τροποποίηση ήσσονος αξίας της αρχικής σύμβασης με την ανάθεση της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου με τις παραπάνω εργασίες, διότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου.

Επισημαίνεται ότι με την τροποποίηση αυτή δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Τροποποιείται η Αρχική Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 με αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες για την εφαρμογή του συστήματος αγκύρωσης και προέντασης για τη δομητική ενίσχυση των κύριων δοκών της γέφυρας, οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για την τεχνική αρτιότητα, λειτουργικότητα και τελειοποίησή του έργου, δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην υλοποίηση του έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική του φύση.

Η αύξηση του Οικονομικού Αντικείμενου του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ως προς τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την 1η Συμπληρωματική σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Η προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δηλ. της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και της παραγράφου 2 του άρθρου 132 που αναφέρει : «....Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο , εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο».

Τήρηση των προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας:

α) η υπέρβαση που οφείλεται στην 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση είναι 150.775,70€ χωρίς Φ.Π.Α. < 5.538.000 € χωρίς Φ.Π.Α. (κατώτατο όριο του άρθρου 5),

β) το ποσοστό αύξησης του Οικονομικού του Αντικειμένου ως προς την αξία της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται σε $((990.802,06 + 148.415,70) / 990.802,06) - 1 \times 100 = 14,98\%$ δηλ. είναι μικρότερο από το 15%.

γ) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του Οικονομικού Αντικειμένου του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού 1.435.073,93 € με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης με υπέρβαση κατά 186.961,87 € ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= $((990.802,06 + 148.415,70) / 990.802,06) - 1 \times 100 = 14,98\% < 15\%$.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Οικονομικό Αντικείμενο του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Προϋπολογισμού 1.435.073,93 € με Φ.Π.Α, της τροποποίησης - αύξησης του Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης με υπέρβαση κατά 186.961,87 € ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΡΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 14 ΔΡΑΜΑ-ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ- ΟΡΙΑ Ν.ΔΡΑΜΑΣ/ Ν.ΞΑΝΘΗΣ», που οφείλεται στην τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης με την προτεινόμενη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του άρθρου 132 παραγρ. 2 (Ήσσονος Αξίας Τροποποιήσεις), με ποσοστό αύξησης ως προς την Αρχική Σύμβαση= $((990.802,06 + 148.415,70) / 990.802,06) - 1 \times 100 = 14,98\% < 15\%$.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1054/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ