

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 5/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 91/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης», προϋπολογισμού 3.200.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **6-2-2025** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/34946/520/31-01-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν: 1) η κ.Παυλακάκη Βασιλική η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 91: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: ΔΥ/21614/222/23-01-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 22/01/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 20-6-2024 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 24SYMV014980366 2024-06-20 συνολικού ποσού 3.007.086,30 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. με την υπ' αριθ. 4927/23-10-2024 Απόφαση Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ροδόπης. Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 3.007.086,30 € και περιλαμβάνει ποσό 2.224.627,62 € για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 4.636,57 € για απρόβλεπτα, ποσό 11.691,10 € για απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ), ποσό 184.114,31 € για αναθεώρηση και τέλος ποσό 582.016,70 € για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι σε **ισοζύγιο** με την συμβατική δαπάνη.
8. Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από τις οριστικές επιμετρήσεις εργασιών (Δηλώσεις Γνωστοποίησης Αφανών & Εμφανών Εργασιών) που υποβλήθηκαν από την Ανάδοχο και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, β) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την

κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου και γ) Την ανάγκη να συμπεριληφθεί στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας κονδύλιο για την έγκαιρη ολοκλήρωση των εργασιών (οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 29-11-2024 με χρόνο παράδοσης του έργου μικρότερο κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2 της διακήρυξης του έργου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 149 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει για το υπόψιν έργο.

9. Την υπ' αριθ. συν. 1/α.α. πρ. 8/17-1-2025 ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων υπέρ της έγκρισης χρήσης **επί έλασσον** δαπανών **και** την ενεργοποίηση της **ρήτρας πρόσθετης καταβολής** (πριμ) του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης», συνολικής δαπάνης 3.344.581,54 € και περιλαμβάνει ποσό 2.229.260,52 € για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 3,67 € για απρόβλεπτα, ποσό 11.691,10 € για απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ), ποσό 335.034,41 € για αναθεώρηση, ποσό 121.253,48 € πριμ έγκαιρης ολοκλήρωσης 5% σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της Διακήρυξης και τέλος ποσό 647.338,36 € για Φ.Π.Α. (24%).

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. είναι κατά 337.495,24 € μεγαλύτερη της αρχικής σύμβασης και του 1ου Α.Π.Ε., η οποία οφείλεται στην αύξηση του κονδυλίου των αναθεωρήσεων κατά 150.920,10 €, στο πριμ έγκαιρης ολοκλήρωσης 5% σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της Διακήρυξης ποσού 121.253,48 € και τέλος στην αύξηση του ποσού του Φ.Π.Α. κατά 65.321,66 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης», που είναι αυξημένος κατά 337.495,24 € (11,22%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και τα άρθρα 11 και 16 της Διακήρυξης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου: «Αναβάθμιση τμημάτων οδικών υποδομών αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης», που είναι αυξημένος κατά 337.495,24 € (11,22%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν.4412/16 και τα άρθρα 11 και 16 της Διακήρυξης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 91/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**