

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 597/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & 2ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2023-2024», προϋπολογισμού 515.000,00 ευρώ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-7-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/240107/4140/14-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597: Εισηγούμενη το δέκατο όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 238655/3495/14-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 11/07/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 27-11-2023 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013834105, συνολικού ποσού 481.204,83 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την με αρ. 648/2024 (ΑΔΑ ΨΑΔ27ΛΒ-31Σ) Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) Αρχικής Σύμβασης και η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %, συνολικού ποσού 655.000,00€

8. Την με αρ. 215/2025 (ΑΔΑ 6ΜΓΡ7ΛΒ-Ι76) Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) που περιλαμβάνει και τον 1ο ΑΠΕ της Επουσιώδους Τροποποίησης Σύμβασης για συνολικό ποσό των 655.000,00€

9. Τον 3ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 2ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου συνολικής δαπάνης 679.569,01 € ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μόνο την αύξηση του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 3^{ου} ΑΠΕ της Αρχικής Σύμβασης και 2ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024» συνολικής δαπάνης 679.569,01€ που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 109.671,18€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 131.529,48€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε αύξηση** με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ, καθότι το προβλεπόμενο ποσό για την δαπάνη αναθεωρήσεων αυξήθηκε κατά 19.813,72€ και το προβλεπόμενο ποσό για την δαπάνη ΦΠΑ αυξάνει λόγω της αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων και διαμορφώνεται στο ποσό των 131.529,48€ έναντι 126.774,19€ στον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 2ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024", συνολικής δαπάνης 679.569,01 € που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 109.671,18€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 131.529,48€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε αύξηση** με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ μόνο λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & το 2ο ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024", συνολικής δαπάνης 679.569,01 € που περιλαμβάνει ποσό 432.852,84€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 259,21€ για απρόβλεπτες εργασίες, 5.256,30€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 109.671,18€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 131.529,48€ για Φ.Π.Α., **ήτοι σε αύξηση** με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ μόνο λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 597/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΣ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**