

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 32/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 625/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδικού δικτύου Βορείου και Νοτίου Έβρου» λόγω αναθεωρήσεων και Β. Υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.195.248,88 ευρώ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.292.326,14 ευρώ με ΦΠΑ, λόγω αναθεωρήσεων.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **01-08-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/257438/4374/28-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Μολλά Ισά Ριτβάν** αναπληρωματικό μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος και 2) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ιγνατιάδης Στυλιανός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.241775/5219/15-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Το με ΑΔΑΜ: 23REQ013334364 2023-09-01 Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΕΠΑ).

8. Την υπ' αριθμ. 305426/2494/04-10-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ013532927 2023-10-05, ΑΔΑ: 64ΖΡ7ΛΒ-ΖΡ3) Απόφαση Περιφερειάρχη Ένταξη της Πράξης «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219588 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025».
9. Την υπ' αριθμ. 95639/18-10-2023 (ΑΔΑ: 65Θ7Η-7Θ7) απόφαση προέγκρισης του ΥΠΕΘΟ ένταξης/τροποποίησης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023, στη ΣΑΝΠ-431.
10. Την με αριθμ. 147/ 15-11-2023 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, με την οποία εγκρίθηκε το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2024.
11. Την υπ' αριθμ. 936/2023 (ΑΔΑ: 65ΥΡ7ΛΒ-ΨΙΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. έγκρισης, του τρόπου ανάθεσης, των όρων διακήρυξης και του ορισμού της επιτροπής διαγωνισμού.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 216768/4913/12-07-2023 έγκρισης της μελέτης του έργου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου.
13. Την με υπ' αριθμ. πρωτ. 386886/8837/13-12-2023 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 204912) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
14. Την υπ' αριθμ. 143666/3206/29-05-2023 ΑΔΑ: ΨΒ117ΛΒ-ΚΩΒ έγκρισης της μελέτης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023», της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου
15. Την υπ' αριθμ. 157/2024 (ΑΔΑ: ΨΘ417ΛΒ-ΤΧΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
 Α) το από 20-02-2024 Πρακτικό (Πρακτικό 1ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού,
 Β) την αποδοχή των εξηγήσεων περί χαμηλής προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.»,
 Γ) την παραμονή του ως άνω Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας των ΟΦ ως έχει,
 Δ) την ανάδειξη του οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» με αριθμό προσφοράς 310705 ως προσωρινού αναδόχου και με προσφορά δαπάνης εργασιών εργασιών 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %)
16. Την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίνει το από 03-04-2024, 2° Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 204912), του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», με το σύστημα υποβολής προσφορών επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 1,600.000,00€ με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τ. ΑΚΜΩΝ Α.Τ.Ε.» (με αριθμό ηλεκτρονικής προσφοράς 310705) και ποσοστό μέσης έκπτωσης με μέση έκπτωση 25,30% (είκοσι πέντε κόμμα τριάντα %) και προσφερόμενη δαπάνη 963.910,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
17. Την υπ' αριθμ. 14/2024 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 174123/3847/6-6-2024 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου προς τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του υποσυστήματος, προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.
19. Τις με αριθμ. πρωτ.182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ότι πληρούνται όλες οι ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου και ότι προς τούτο δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

20. Τον έλεγχο από την αναθέτουσα αρχή των με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/11-06-2024 υπευθύνων δηλώσεων του αναδόχου Ο.Φ. ότι δεν έχουν επέλθει οφигενείς μεταβολές και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του στον οποίο και συνεπώς κατακυρώνεται το έργο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 313/2024 (Α.Δ.Α.: Ψ7ΟΘ7ΛΒ-ΩΘΘ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014917535) απόφαση της Π.Ε. Π.Α.Μ.Θ.

21. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου (αριθμ. πρωτ.: 386886/8837/13-12-2023 & ΑΔΑ: Ψ0ΝΗ7ΛΒ-ΙΛΙ, ΑΔΑΜ: 23PROC013960693 2023-12-14).

22. Το με αριθμ. πρωτ. 182505/3993/12-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

23. Την από 25-06-2024 (εισερχ. αριθ.πρωτ.: 199330/4351/26-6-2024) Υπεύθυνη Δήλωση στις κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-08-2007 (Β'1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 στις τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» του Ο.Φ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

24. Την εγγυητική επιστολή (ύψους 64.520,00 €) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την υπογραφή της Σύμβασης και τη με ΔΥ/27-06-2024 και εισερχ. αριθμ.πρωτ.: 206319/4567/02-07-2024 επιστολή της ALPHA BANK (920) για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/

25. Την από 18 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 206319/4567/18-07-2024, ΑΔΑ: ΨΨΛΥ7ΛΒ-7ΕΥ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015147114) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.195.248,88€ (με ΦΠΑ).

26. Την από 26/06/2025 θετική εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου

27. Την υπ'αριθμ 38/30-06-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Και επειδή :

Καθώς το έργο αφορά σποραδικές αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Έβρου, οι επεμβάσεις γίνονται κατόπιν υπόδειξης κάθε φορά από τη ΔΤΕ ΠΕ Έβρου της θέσης και του είδους της επέμβασης. Ως εκ τούτου υπάρχουν μεταβολές στις ποσότητες της προμέτρησης της προ ετών συνταχθείσας μελέτης. Λόγω της επιδείνωσης της κατασκευής του οδικού δικτύου, το αντικείμενο επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στην αποκατάσταση των ασφαλικών στρώσεων. Ο παρών 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συνταχθηκαν προκειμένου να ενσωματωθούν :

α) οι ακριβείς ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις
β) οι ακριβέστερες προμετρήσεις κατόπιν αυτοψιών, σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες της ΠΕ Έβρου

γ) η προσθήκη τεσσάρων νέων τιμών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου
-NT1:αποζημιώνει τη μεγάλη δυσκολία στην αποξήλωση και εκσκαφή της οδού, όταν εντός του οδοστρώματος οδεύει οπτική ίνα και από τις τις δυο παρειές κατά μήκος, καθώς απαιτούνται χειρωνακτική εργασία και χρονοβόροι χειρισμοί

-NT2:αποζημιώνει την εξυγιαντική στρώση λιθορριπής που απαιτήθηκε κατά την κατασκευή Κ.Ο. εντός της κοίτης ρέματος

-NT3:αποζημιώνει τη χρήση ασφαλομίγματος κατηγ. ΑΣ20 ως ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε όλες τις επεμβάσεις επί υφιστάμενων, κατακερματισμένων ασφαλικών στρώσεων. Η εφαρμογή ασφαλικού υλικού ανώτερης ποιότητας ΑΣ20 κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η λεπτόκοκκη σύνθεση του εξασφαλίζει την επούλωση και σφράγιση του διαλυμένου υποστρώματος

-ΝΤ4:αποζημιώνει πρόσθετα, σύμφωνα με την ανάλυση της τιμής, τη χρήση συγκεκριμένου τύπου στηθαίου τεχνικών έργων, πιο ενισχυμένου από αυτό που προβλέπει η μελέτη.

δ) η δαπάνη ποσού 23.903,19€ πλέον ΦΠΑ για διάθεση ΑΕΚΚ

ε) η δαπάνη ποσού 129.813,60€ πλέον ΦΠΑ για πρόβλεψη αναθεωρήσεων.

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ΑΣ η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.292.326,14€ με ΦΠΑ.

Γίνεται χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών και των επί έλαττον εργασιών. Όσον αφορά τη δαπάνη των επί έλαττον εργασιών, αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.292.326,14€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 888.193,56€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%, το ποσό των 288,15€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 23.903,19€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 129.813,60€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων και το ποσό των 250.127,64€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά 97.077,26€ με ΦΠΑ έναντι της αρχικής σύμβασης. Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων.

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με απορρόφηση απροβλέπτων και με χρήση επί έλαττον. Όσον αφορά τη δαπάνη των επί έλαττον εργασιών, αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται:

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 97.077,26€.

2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.195.248,88€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.292.326,14€ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: 1. Τον 1° ΑΠΕ & το 1° ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ», για τους ανωτέρω λόγους, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται σε 1.292.326,14€ με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 888.193,56€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%, το ποσό των 288,15€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 23.903,19€ αφορά την δαπάνη των απολογιστικών, το ποσό των 129.813,60€ αφορά την δαπάνη των αναθεωρήσεων και το ποσό των 250.127,64€ αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή

παρουσιάζει συνολική αύξηση δαπάνης κατά 97.077,26€ με ΦΠΑ έναντι της αρχικής σύμβασης . Η πρόσθετη δαπάνη αφορά την κάλυψη των επιπλέον αναθεωρήσεων.

Ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με απορρόφηση απροβλέπτων και με χρήση επί έλαττον. Όσον αφορά τη δαπάνη των επί έλαττον εργασιών, αυτή δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Τηρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παράγραφο 3γ του άρθρου 156 του Ν.4412/16, στην οποία προβλέπεται:

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο.

Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 1ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης μετά αναθεωρήσεων, απολογιστικών και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 97.077,26€.

2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου μέσω ΟΠΣ, από το ποσό των 1.195.248,88€ με ΦΠΑ στο ποσό των 1.292.326,14€ με ΦΠΑ λόγω αναθεωρήσεων

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 625/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**