

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 51/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1076/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της 2ης Παράτασης της διάρκειας της σύμβασης : «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2024».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **11-12-2025** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/425378/7321/5-12-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1076: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.416012/13202/01-12-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 1-12-2025 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8477/232/9-01-2024 (ΑΔΑ: 96267ΛΒ-ΥΚΥ / ΑΔΑΜ: 24REQ014117161) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης για την δέσμευση πίστωσης της Υπηρεσίας «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2024» με Κωδικό 01.071.9781.0011-Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Δράμας 80%) και προϋπολογισμό 250.000,00 € με ΦΠΑ.
5. Την με αριθμ. 149/2024 Απόφαση (Πρακτικό 7ο/01-03-2024) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ-Θ (ΑΔΑ: 69057ΛΒ-ΑΙΓ) με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας του θέματος, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
6. Την υπ' αριθ. 362/2024 (ΑΔΑ: 6Ω6Λ7ΛΒ-ΔΘΩ / ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014999662) Απόφαση (Πρακτικό 17ο/09-05-2024) της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ-Θ με την οποία εγκρίθηκαν

τα από 15-04-2024 1ο και 2ο αντίστοιχα Πρακτικά όπως και το από 25-04-2024 3ο Πρακτικό της Ε.Δ. του παραπάνω διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση της Υπηρεσίας «Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2024» στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΤΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αντί του συνολικού ποσού των 247.380,00 € με το Φ.Π.Α.

7. Την με αριθμ. Πρωτ. 10715/18-09-2024/Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: Ρ13Θ7ΛΒ-Κ6Ν) σύμβαση για την υλοποίηση της υπηρεσίας του θέματος.
8. Την με αριθμ. Πρωτ. 10726/19-09-2024/Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας (ΑΔΑ: 93ΣΕ7ΛΒ-86Θ) απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης της υπηρεσίας του θέματος.
9. Την με αριθμ. 759/2025 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο/11-09-2025) (ΑΔΑ 6ΧΦΡ7ΛΒ-38Ψ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της διάρκειας της σύμβασης της υπηρεσίας του θέματος κατά 3 μήνες (μέχρι και 18-12-2025)
10. Την από 26-11-2025 αίτηση για παράταση των εργασιών, του αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 και η οποία αναφέρει: «*Αιτούμεθα παράταση 2 μηνών για την πραγματοποίηση νέων εργασιών που προέκυψαν λόγω καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου*».
11. Τον φάκελο με τα στοιχεία της Υπηρεσίας καθώς και το παρακάτω σκεπτικό:

Α΄ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι λόγοι που αναφέρονται στην αίτηση παράτασης του αναδόχου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α Τ Ε Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ευσταθούν και δικαιολογούν παράταση της διάρκειας της σύμβασης διότι :

- Μετά από βροχοπτώσεις προέκυψαν καταπτώσεις στο οδικό δίκτυο οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα σημεία που πρέπει να καθαριστούν είναι τμήματα του οδικού δικτύου του Λεκανοπεδίου Κ. Νευροκοπίου και ιδιαίτερα το τμήμα Βώλακας - Μικροκλεισούρα της Επαρχιακής οδού Νο 10.
- Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κυρίως αποχιονισμού, καθαρισμού και άρσης καταπτώσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας έως 18-12-2025. Επειδή οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την σύμβαση της επόμενης χρονικής περιόδου είναι χρονοβόρες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι παραπάνω έκτακτες καταστάσεις που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με χρονική παράταση της υπ'αριθμ. πρωτ. 10715/18-09-2024 (ΑΔΑ: Ρ13Θ7ΛΒ-Κ6Ν) σύμβασης.
- Προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης δικαίωμα προαίρεσης, που αφορά σε χρονική παράταση της σύμβασης μέχρι το ύψος της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (άρθρο 4.5 της Διακήρυξης).
- Το υπόλοιπο εγκρίσεων (ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών) ανέρχεται στο ποσό των 93.049,84 € (με ΦΠΑ).
- Αφορά μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης (παράταση), δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της ούτε το οικονομικό της αντικείμενο.

Β΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί τρεις (3) λογαριασμοί, συνολικής δαπάνης 154.330,16 € (με ΦΠΑ). Το ανεκτέλεστο μέρος των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 93.049,84 € (με ΦΠΑ).

Για τους παραπάνω λόγους εκτιμούμε 2^η παράταση προθεσμίας της σύμβασης 2 μηνών, δηλαδή έως 18-02-2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την παράταση της διάρκειας της σύμβασης «**ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2024**» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι και 18-02-2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας της σύμβασης: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 2024» κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι και 18-02-2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1076/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**