

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 3/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 33/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης για το έργο : «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των ρεμάτων ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ του δήμου Αλεξανδρούπολης» σε ισοζύγιο με χρήση επί ελλειψών εργασιών και μείωση του ποσού της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω οριστικοποίησης ποσού αναθεωρήσεων, αναδόχου «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **22-01-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/14948/343/16/1/2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 33:** Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 3067/76/07-01-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 15 Απριλίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 98876/2395/15-04-2024, ΑΔΑ:66Ω27ΛΒ-529, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014593491) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 771.580,18€ (με ΦΠΑ).
8. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ από την Περιφερειακή Επιτροπή σύμφωνα με τις υπ' αριθμ 629/2025 & 682/2025 αποφάσεις .

9. Την από 16/12/2025 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας η οποία εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) .
10. Την υπ. αριθ. **80/2025** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον 2ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) . Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στα 819.337,38 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 605.198,22 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,00 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 55.557,73 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 158.581,43 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 47.757,20 € έναντι της αρχικής σύμβασης και **μείωση δαπάνης κατά 385,80€ έναντι του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ** . Ο 2ος ΑΠΕ αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) κλείνει σε ισοζύγιο με χρήση επι ελλατον εργασιών και μείωση του ποσού της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω οριστικοποίησης ποσού αναθεωρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**. Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στα 819.337,38 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 605.198,22 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,00 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 55.557,73 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 158.581,43 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 47.757,20 € έναντι της αρχικής σύμβασης και **μείωση δαπάνης κατά 385,80€ έναντι του 1ου ΑΠΕ** . Ο 2ος ΑΠΕ αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) κλείνει σε ισοζύγιο με χρήση επι ελλατον εργασιών και μείωση του ποσού της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω οριστικοποίησης ποσού αναθεωρήσεων και
2. Την έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου .

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. Το 2ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) του έργου **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ – ΚΑΒΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»**. Η Δαπάνη του 2ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στα 819.337,38 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 605.198,22 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,00 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.314,18 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 55.557,73 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 158.581,43 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή παρουσιάζει αύξηση δαπάνης κατά 47.757,20 € έναντι της αρχικής σύμβασης και μείωση δαπάνης κατά 385,80€ έναντι του 1ου ΑΠΕ . Ο 2ος ΑΠΕ αρχικής Σύμβασης (Τακτοποιητικός) κλείνει σε ισοζύγιο με χρήση επι ελλατον εργασιών και μείωση του ποσού της δαπάνης του έργου σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ λόγω οριστικοποίησης ποσού αναθεωρήσεων και
2. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του έργου .

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 33/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**