

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 10/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 205/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση παροχευτικότητας και προστασία υδατορεμάτων Ν. Ροδόπης», Αναδόχου: Π.Β.ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **12-3-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/73775/1420/6-3-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 4) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **ο Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος και 2) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ προσήλθε μετά την συζήτηση του δεύτερου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 205:** Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 67515/947/03-03-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 03-03-2026 εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.

4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».

6. Την από 15-10-2024 υπογραφείσα με τον ανάδοχο σύμβαση με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015592874 2024-10-15 συνολικού ποσού 1.161.498,89 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

7. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου ο οποίος συντάχθηκε α) για την αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τις επιμετρήσεις των εργασιών που ήδη έχουν εκτελεσθεί και τις ακριβέστερες προμετρήσεις αυτών που δεν εκτελέστηκαν ακόμη, β) για να αυξηθεί στο έργο το ποσό των αναθεωρήσεων που προκύπτει σύμφωνα με τους συντελεστές αναθεώρησης που εκδόθηκαν έως σήμερα με την Αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, (ΦΕΚ 5565 Β /31-10-2022), με την οποία καθορίστηκαν οι συντελεστές αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α΄ Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και τέλος γ) για να συμπεριληφθούν στο έργο δύο νέες τιμές όπως αναλύεται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση. Με τον συντασσόμενο 1ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται πλήρως το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό είχε προβλεφθεί στη μελέτη δημοπράτησης και όπως δηλώνεται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ/ΤΔΥ, δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου και υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Με τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/16 και το άρθρο 11 της Διακήρυξης, επίσης δεν μεταβάλλονται τα βασικά λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου, δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις του συμβατικού αντικείμενου και υλοποιείται έργο σύμφωνο με αυτό που δημοπρατήθηκε.

8. Την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ»

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» συνολικής δαπάνης **1.240.000,00 €** που περιλαμβάνει ποσό 889.848,86€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 45.208,28 € για απρόβλεπτα, ποσό 64.942,27 € για αναθεώρηση και τέλος ποσό 240.000,00 € για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι κατά 78.501,11 € (με τον ΦΠΑ) επιπλέον δαπάνη σε σχέση με τη συμβατική, η οποία αποδίδεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ η **συμβατική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο**. Δηλαδή σε αύξηση κατά **6,76%** σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 11 της Διακήρυξης, τηρουμένων των ορίων περί μη υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης (ισοζύγιο) ως προς τα κονδύλια των εργασιών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ» συνολικής δαπάνης 1.240.000,00 € που περιλαμβάνει ποσό 889.848,86€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους), ποσό 45.208,28 € για απρόβλεπτα, ποσό 64.942,27 € για αναθεώρηση και τέλος ποσό 240.000,00 € για Φ.Π.Α. (24%) ήτοι κατά 78.501,11 € (με τον ΦΠΑ) επιπλέον δαπάνη σε σχέση με τη συμβατική, η οποία αποδίδεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης και του αναλογούντος ΦΠΑ, ενώ η συμβατική δαπάνη είναι σε ισοζύγιο. Δηλαδή σε αύξηση κατά 6,76% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 του Ν. 4412/16 και του άρθρου 11 της Διακήρυξης, τηρουμένων των ορίων περί μη υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης (ισοζύγιο) ως προς τα κονδύλια των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 205/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**