

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 14/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 295/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 με Φ.Π.Α.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **16-4-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/ 115921/2232/8-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 98177/2129/26-03-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 26/03/2026 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-1-2013) "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος.
6. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων», στο μέρος που ισχύει (άρθρα 80-110).
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με προϋπολογισμό που ανέρχεται στο 1.000.000,00 € με το Φ.Π.Α. (24%), τα οποία συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμό 157050/4424/17-06-2021 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας.

9. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρειας ΑΜΘ» (συνέχιση του έργου: 2012ΕΠ03100000) (2014ΕΠ53100006) με Κ.Α.Ε. 2022ΝΠ43100029 (ΜΙΣ:5200839) – Υποέργο 43.

10. Την με αριθμό 199/2023 (ΑΔΑ: ΨΒΝ17ΛΒ-ΚΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης με την οποία εγκρίθηκε α) η ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης, σύμφωνα με την παρ. 2δ. του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, λόγω του ότι η μοναδική ενεργή προσφορά της «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ» για το έργο δαπάνης 798.414,22 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συνολικής δαπάνης 990.033,63 €, με μέση έκπτωση 1% έχει κριθεί ως ασύμφορη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Έδρας) και β) η επαναδημοπράτηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡ-ΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ», το σχέδιο διακήρυξης και το σχέδιο της περίληψης διακήρυξης και η συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου του θέματος.

11. Την υπ' αρ. 929/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5Α7ΛΒ-Β2Π) απόφαση της ΟΕ της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ – ΒΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.», με προσφορά δαπάνης εργασιών 739.292,86 € πλέον ΦΠΑ και μέση έκπτωση (8,36%), ήτοι συνολικά 916.723,15 € με Φ.Π.Α. (24%).

12. Την με αρ. πρώτ: 69033/1541/05.03.2024 υπογραφείσα σύμβαση, με ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ014368011 ποσού 916.723,15 € με Φ.Π.Α

13. Την με αριθμ. 1091/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ρ6ΓΚ7ΛΒ-ΚΑΡ) έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και την αύξηση του οικονομικού αντικείμενου κατά 142.963,12€ με αναθεώρηση και το ΦΠΑ ήτοι κατά 14,91% σε σχέση με την αρχική σύμβαση για την δαπάνη του έργου.

14. Την με αριθμ. 12η Πράξη της 2ης Συνεδρίασης του 2026 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με την οποία Ομόφωνα γνωμοδοτεί για τη χρήση επί ελασσον δαπανών για τον 3ο ΑΠΕ του έργου: « Εργασίες συντήρησης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου Ν. Καβάλας»

Και επειδή:

α. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εις βάρος του έργου: "Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης", 2022ΝΠ43100029 στη ΣΑΝΠ431 (υποέργο 43) και η εγκεκριμένη πίστωση ανέρχεται στο ποσό: 1.059.686,28 €.

β. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος και τη βελτίωση στοιχείων ασφαλείας σε επιλεγμένα τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου του ορεινού όγκου του Νομού Καβάλας. Η φθορά της επιφάνειας των οδοστρωμάτων είναι συνεχής, πρώτον λόγω παλαιότητας και δεύτερον λόγω της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων από τα λατομεία της περιοχής και κρίνεται απαραίτητη η συντήρησή τους.

γ. Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για:

- την τακτοποίηση των τελικών ποσοτήτων των εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις,
- την ανακατανομή των ποσοτήτων μεταξύ των συμβατικών άρθρων,
- την οριστικοποίηση της αναθεώρησης του έργου,
- την τελική διαμόρφωση της οικονομικής εικόνας της σύμβασης.

Με τον παρόντα ΑΠΕ δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο του έργου, ούτε η λειτουργικότητα αυτού, αλλά αποτυπώνονται οι πραγματικές ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και ολοκληρώνεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Δ. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δεν υπάρχουν νέες εργασίες στον 3ο ΑΠΕ

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ

Η οικονομική εικόνα της σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:

Αρχική Σύμβαση

Δαπάνη εργασιών: 739.292,86 € ΦΠΑ (24%): 177.430,29 €

Σύνολο σύμβασης:

916.723,15 €

Προτεινόμενα με τον 3ο ΑΠΕ Δαπάνη εργασιών: 949.702,72 € ΦΠΑ (24%): 227.928,65 €

Σύνολο:

1.177.631,37 €

Η μεταβολή της σύμβασης σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ ανέρχεται σε:

+95.117 € χωρίς ΦΠΑ

+117.945,09 € με ΦΠΑ

Η μεταβολή αυτή προκύπτει από:

- την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών,
- την οριστικοποίηση της αναθεώρησης, η οποία ανέρχεται σε 116.188,77 € χωρίς ΦΠΑ.

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ	Εγκεκριμένη ΑΠΕ	2 ^ο Προτεινόμενη ΑΠΕ	3 ^ο
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (μετά την έκπτωση)	542.248,69	704.042,35€	704.413,01€	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	97.604,76 €	126.727,62 €	126.794,34 €	
Άθροισμα	639.853,45 €	830.769,97 €	831.207,35 €	
Απρόβλεπτα	95.978,02 €	14.751,85 €	- €	
Άθροισμα	735.831,47 €	845.521,82 €	831.207,35 €	
Απολογιστικά	3.159,18 €	7.761,68 €	2.306,60 €	
Αναθεώρηση	302,21 €	1302,21 €	116.188,77 €	
Άθροισμα	739.292,86 €	854.585,71 €	949.702,72 €	
ΦΠΑ (24%)	177.430,29 €	205.100,57 €	227.928,65 €	
Γενικό Σύνολο με αναθεώρηση και ΦΠΑ	916.723,15 €	1.059.686,28 €	1.177.631,37 €	

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χρήση των επί ελασσον δαπανών και την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου Βουγιουκλή Α.Ε. συνολικής δαπάνης 1.177.631,37 € (949.702,72 +227.928,65 ΦΠΑ), δηλαδή αύξηση κατά ποσό 117.945,09 € με ΦΠΑ σε σχέση με την εγκεκριμένη σύμβαση λόγω οριστικοποίησης της δαπάνης αναθεώρησης και της τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρήση των επί ελασσον δαπανών και τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» αναδόχου Βουγιουκλή Α.Ε. συνολικής δαπάνης 1.177.631,37 € (949.702,72 +227.928,65 ΦΠΑ), δηλαδή αύξηση κατά ποσό 117.945,09 € με ΦΠΑ σε σχέση με την εγκεκριμένη σύμβαση λόγω οριστικοποίησης της δαπάνης αναθεώρησης και της τακτοποίησης των ποσοτήτων των εργασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 295/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**