

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 17/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 391/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης του Παραδοτέου Π.2 της Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2025 – 2035 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» κατά δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/140108/2709/30-4-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 6) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 7) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

**Απόντες** ήταν οι: κ.κ. 1) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος και 2) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**Κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μολλά Ισά Ριτβάν.**

**Κατά την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 391:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 134871/198/27-04-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Την με ΑΔΑ:ΨΜΟ87ΛΒ-Ω7Τ (ΑΔΑΜ: 25PROC017733945) Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Α/Α/ ΕΗΣΗΔΗΣ 383598/2025) για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας: «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2025 – 2035 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ)»
7. Την με ΑΔΑ:ΨΖ9Β7ΛΒ-0ΥΑ (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018311004) Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας — Θράκης και της εταιρείας με την επωνυμία «RE.DE-PLAN ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «RE.DE-PLAN Α.Ε. CONSULTANTS»

8. Το με αρ. πρωτ 10.598/Σ.1058/22.04.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση του Παραδοτέου Π.2 της ανωτέρω (σχετ. 7) Σύμβασης κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026.
9. Το ότι η καθυστέρηση παράδοσης του Παραδοτέου Π.2 κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026 δεν αποτελεί υπαιτιότητα του Αναδόχου.
10. Το ότι η αποδοχή του παρόντος αιτήματος δεν επιφέρει αντίστοιχη παράταση στις προθεσμίες των επόμενων παραδοτέων ούτε στο συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου
11. Τα άρθρα 216 και 217 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, περί παρακολούθησης και διάρκειας των συμβάσεων παροχής υπηρεσίας.
12. Την παρ.6.1 της ανωτέρω (σχετ. 6) Διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου η οποία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο δηλαδή την Περιφερειακή Επιτροπή ΠΑΜΘ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
13. Την από 24.04.2026 Εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ανωτέρω (σχετ. 7) Σύμβασης, σύμφωνα με την οποία η παράταση του Παραδοτέου Π.2 κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026, κρίνεται εύλογη και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης ενσωμάτωση επιπλέον περιοχών, κατόπιν ελέγχου των χωροταξικών τους στοιχείων στο προβλεπόμενο, βάσει σύμβασης, πολυκριτηριακό σύστημα αξιολόγησης των προτεινόμενων περιοχών για την διερεύνηση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην ΠΑΜΘ

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης του Παραδοτέου Π.2 της με αρ. πρωτ. 1386/3/05.01.2026 Σύμβασης (ΑΔΑ:ΨΖ9Β7ΛΒ-0ΥΑ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018311004 της υπηρεσίας με τίτλο «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2025 – 2035 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ)», κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του Παραδοτέου Π.2 της με αρ. πρωτ. 1386/3/05.01.2026 Σύμβασης (ΑΔΑ:ΨΖ9Β7ΛΒ-0ΥΑ, ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018311004 της υπηρεσίας με τίτλο: «Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων 2025 – 2035 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ)», κατά δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ήτοι έως 22/05/2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 391/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**