

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 439/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών ΕΟ2 τμήμα ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 01-02-2021», αναδόχου ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **21-5-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/159122/3049/15-5-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 8) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της περιφερειακής επιτροπής Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ.

Κατά την συζήτηση του 4^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Ισμαήλκο Φατήχ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 439: Εισηγούμενη το όγδοο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 150170/3066/08-05-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Του Π. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης»
3. Την με αριθμ. Πρωτ. 5319/22-09-2014 (ΦΕΚ. 2596/Β' /30-9-2014) Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων & Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης".
4. Τη με αριθμ. πρωτ. Οικ. 2620/19-06-2015 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου στην κενωθείσα θέση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου».
5. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», (ΦΕΚ Α΄ 116/2008), όπως ισχύει σήμερα.

8. Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση», που δεν οφείλεται σε αμέλεια ή αδράνεια της Υπηρεσίας (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την αρ. πρωτ. 12009/17-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΓΕ46ΜΤΛ6-ΒΦΣ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το ποσό των 210.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας», όπου σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο που απεστάλη σε συνέχεια αυτής, περιλαμβάνεται το Υποέργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021, προϋπολογισμού 136.592,00€.

2. Την με αριθμό 493/2021 (ΑΔΑ : ΩΚ3Β7ΛΒ-ΙΕ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκαν : α) οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη προσφυγή στη διαδικασία της ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σύμφωνα με την παρ 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με του άρθρου 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021, προϋπολογισμού 136.592,00€, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕ 055 σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. β) Η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού για την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ως άνω έργου γ) Η πρόσκληση των κάτωθι οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στην υπόψη διαδικασία, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και τα κατάλληλα μέσα και κυρίως διαθέτουν ασφαλικό συγκρότημα στο Νομό Έβρου και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα:

- ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ».
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.
- ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε.
- ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.
- ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε».

3. Την με αρ. πρωτ. 239249/6684/06-09-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009165203) Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με την διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, με την οποία προσκλήθηκαν οι παραπάνω οικονομικοί φορείς (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24^η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.)

4. Την υπ΄ αριθμ. 723/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το από 03-11-2021, ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της ΠΑΡ. 2.γ, του ΑΡΘΡΟΥ 32, του Ν.4412/2016 (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021», προϋπολογισμού 136.592,00€ (με ΦΠΑ), και την κατακύρωση του παραπάνω έργου στον Οικονομικό φορέα «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» με προσφορά 94.823,74 € (με Φ.Π.Α.) και ποσοστό έκπτωσης 31,15.%, η οποία κοινοποιήθηκε στις 02-12-2021 με. Αρ. Πρωτ.: 337385/9132 σε όλους τους συμμετέχοντες.

5. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2 της Διακήρυξης του έργου.
6. Το υπ' αριθμό 355872/9500/17-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με την 9.2 της διακήρυξης), με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλλει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης και την υπεύθυνη δήλωση.
7. Την υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» με την από 30-12-2021 (368411/9873 πρωτόκολλο υπηρεσίας) αίτησή του, για την υπογραφή της σύμβασης.
8. Την από 20 Ιανουαρίου 2022 (αριθμ. πρωτ. Η – 16276/299, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ009946576) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευή του έργου, συνολικού ποσού 94.823,74€ Ευρώ (με ΦΠΑ).
9. Την υπ. αριθ. 241797/5608/12-08-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου η τελική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στις 113.423,74 εκ των οποίων η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 64.084,18€, η δαπάνη για Ε.Ο. & Γ.Ε. σε 11.535,45, η δαπάνη για απολογιστικές εργασίες σε 849,50 και η δαπάνη για αναθεωρήσεις σε 15.000,00€ και η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 21.952,98€.
10. Την υπ. αριθ. 241798/5609/12-08-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου για έγκριση της 1^{ης} Τροποποίησης της αρχικής σύμβασης του έργου. Η 1η Τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 52.528,86€ εκ των οποίων 25.547,55€ για εργασίες, δαπάνη για Ε.Ο. & Γ.Ε. 4.598,56, δαπάνη για απρόβλεπτα 4.521,92€ , δαπάνη για απολογιστικές εργασίες 193,95€ και δαπάνη για αναθεωρήσεις 7.500,00€. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 10.166,88€.

Και επειδή :

1. Τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης την οποία συνέταξε το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Έβρου υπέγραψε ο εκπρόσωπος του Αναδόχου του έργου Λασκαράκης Γεώργιος.
2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟ2 ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 01-02-2021, αναδόχου ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
3. Ο 2^{ος} ΑΠΕ της αρχικής σύμβασης του έργου συντάχθηκε προκειμένου στη δαπάνη του έργου να ενταχθούν α) η δαπάνη αναθεώρησης των τελικά επιμετρούμενων εργασιών και β) τμηματική δαπάνη των νόμιμων τόκων υπερημερίας έως 23/3/2026.
4. Σε σχέση με την Αρχική σύμβαση Οι εργασίες των χωματοουργικών-οδοστρωσίας στην τελική επιμέτρηση παρουσιάζουν μείωση ποσοτήτων και κατ' επέκταση μείωση δαπάνης κατά 104,79€ και 216,01€ αντίστοιχα, οι εργασίες των ασφαλτικών στην τελική επιμέτρηση παρουσιάζουν αύξηση, λόγω της αύξηση ποσοτήτων και κατ' επέκταση αύξηση δαπάνης κατά 10.084,52€, οι εργασίες της σήμανσης στην τελική επιμέτρηση παρουσιάζουν μείωση ποσοτήτων και κατ' επέκταση μείωση δαπάνης κατά 553,86€.
5. Σε σχέση με τον 1ο ΑΠΕ Δεν υφίστανται τροποποιήσεις εργασιών.
6. Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης, μαζί με αναθεωρήσεις, Φ.Π.Α. και νόμιμους τόκους υπερημερίας ανέρχεται στο ποσό των 113.423,74€, εκ των οποίων 64.085,81€ για εργασίες, 11.535,45€ για Ε.Ο. & Γ.Ε., 849,50€ για απολογιστικές εργασίες, 8.445,16€ για αναθεώρηση, 20.379,82€ για ΦΠΑ και 8.128,00€ για τμηματική αποζημίωση των νόμιμων τόκων υπερημερίας έως 23/3/2026.
7. Τα οικονομικά στοιχεία σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μείωση δαπάνης κατά 9.713,04€ για απρόβλεπτα, μείωση δαπάνης κατά 1.154,60€ για απολογιστικά, καμία μεταβολή στο Συμβατικό αντικείμενο εργασιών, αύξηση δαπάνης κατά 8.445,16€ για πρόβλεψη αναθεωρήσεων, αύξηση δαπάνης κατά 2.026,84€ για πληρωμή Φ.Π.Α. και αύξηση δαπάνης κατά 8.128,00€ για τμηματική αποζημίωση των νόμιμων τόκων υπερημερίας έως 23/3/2026.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται στα 113.423,74€, εκ των οποίων 64.085,81€ για εργασίες, 11.535,45€ για Ε.Ο. & Γ.Ε., 849,50€ για απολογιστικές εργασίες, 8.445,16€ για αναθεώρηση, 20.379,82€ για Φ.Π.Α. και 8.128,00€ για τμηματική αποζημίωση των νόμιμων τόκων υπερημερίας έως 23/3/2026. Ο 2ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο και δεν απαιτείται επιπλέον πίστωση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών ΕΟ2 τμήμα ΑΠΑΛΟΣ – ΛΟΥΤΡΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ της Π.Ε. Έβρου μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 01-02-2021», αναδόχου ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ., του οποίου το τελικό ποσό ανέρχεται στα 113.423,74€, εκ των οποίων 64.085,81€ για εργασίες, 11.535,45€ για Ε.Ο. & Γ.Ε., 849,50€ για απολογιστικές εργασίες, 8.445,16€ για αναθεώρηση, 20.379,82€ για Φ.Π.Α. και 8.128,00€ για τμηματική αποζημίωση των νόμιμων τόκων υπερημερίας έως 23/3/2026. Ο 2ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο και δεν απαιτείται επιπλέον πίστωση.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 439/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**