

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 564/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ με χρήση απροβλέπτων και επί ελάχιστον δαπάνης 1ης Τ.Σ του υποέργου : «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ρέματος ΜΑΝΘΕΙΑΣ του δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/196064/3720/12-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ.κ. 1) **Κουρτιδής Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564: Εισηγούμενη το δέκατο τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έβρου της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 189525/3743/09-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» καθώς και του άρθρου 53, παρ. 7-θ του Ν.4412/16 για κράτηση του πόρου 6% και του άρθρου 4 του Ν.4013/11 για κράτηση 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΣ.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α'/10-4-2012), τροποποιήσεις του Ν.3669/08, "Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις".
6. Τι Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013). "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 κλπ, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Την από 09 Ιουλίου 2024 (αριθμ. πρωτ. 197572/4304/09-07-2024, ΑΔΑ:9ΖΟΩ7ΛΒ-Ν5Ρ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015090985) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 1.858.768,26€ (με ΦΠΑ).
8. Την υπ' αριθμ. 1132/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

9. Την υπ' αριθμ. 354/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ-1^η Τροποποίηση Σύμβασης του έργου.
10. Την υπ' αριθμ. 34/2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ-2^{ος} ΑΠΤΔ της αρχικής Σύμβασης με χρήση επί έλασσον εργασιών & 2ου Α.Π.Τ.Δ. και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της δημόσιας δαπάνης του υποέργου.
11. Την από 22/05/2026 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ως προς την έγκριση του 4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ με χρήση απροβλέτων και επί έλασσον δαπάνης 1ης Τ.Σ. του έργου.
12. Την υπ. αριθ. **35/2026** θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για τον 4ου ΑΠΕ -3ου Α.Π.Τ.Δ. με χρήση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπάνης 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης του έργου.
13. Ότι ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης συντάχθηκε έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις από τις 29/1/2026 έως 05/02/2026 όπου κηρύχθηκε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η δημοτική ενότητα Φερών στο σύνολό της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ενσωματωθούν αναγκαίες εργασίες για την ενίσχυση ρεμάτων με συρματοκιβώτια και για τον καθαρισμό τους καθώς και εργασίες επισκευής αναχωμάτων που περιλαμβάνονται στην 1η Τροποποίηση της Σύμβασης.

Ο παρών 4ος ΑΠΕ-3ος ΑΠΤΔ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4412/16.

Ειδικότερα όπως προβλέπεται στην παρ 3 του άρθρου πρόκειται για τροποποίηση της σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της, με κάλυψη των δαπανών από το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση, που προέκυψαν είτε από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η επί πλέον δαπάνη των εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων και των επί έλασσον εργασιών.

Κατά τον έλεγχο χρήσης μεταφοράς επί έλαττον δαπανών από ομάδα σε ομάδα δεν προκύπτει μείωση της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

Η Δαπάνη του 4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ ανέρχεται στα 3.152.450,29 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 2.171.187,00 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,02 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 351.111,60 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 610.151,67 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, **δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ -2ο ΑΠΤΔ.**

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1.Την έγκριση του **4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ με χρήση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπάνης 1ης Τ.Σ. σε ισοζύγιο του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»,** ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ -2ο ΑΠΤΔ.

Η Δαπάνη του 4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ ανέρχεται στα 3.152.450,29 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 2.171.187,00 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,02 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 351.111,60 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 610.151,67 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, **δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ -2ο ΑΠΤΔ..**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 4ο ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ με χρήση απροβλέπτων και επί έλασσον δαπάνης 1ης Τ.Σ. σε ισοζύγιο του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ -2ο ΑΠΤΔ.

Η Δαπάνη του 4ου ΑΠΕ - 3ου ΑΠΤΔ ανέρχεται στα 3.152.450,29 € με ΦΠΑ , εκ των οποίων το ποσό των 2.171.187,00 € αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με Ο.Ε. 18%, το ποσό των 0,02 € αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την δαπάνη ΑΕΚΚ , το ποσό των 351.111,60 € αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων , το ποσό των 610.151,67 € αφορά την δαπάνη Φ.Π.Α, δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με τον 3ο ΑΠΕ -2ο ΑΠΤΔ..

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 564/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**