

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Του Πρακτικού αριθ. 24/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

**Αριθ. Απόφασης 601/2026**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης του έργου: «Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Ν. Ροδόπης», Ανάδοχος: ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/205967/3900/19-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

**Παρόντες** ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 601:** Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 196760/2798/15-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 15-06-2026 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 12-02-2025 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016290787, συνολικού ποσού 139.586,51 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την με αρ. 9/2026 (ΑΔΑ ΨΩ6Φ7ΛΒ-ΛΞΕ) Απόφαση της Π.Ε. ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) Αρχικής Σύμβασης και η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης σε ποσοστό 14,79 %, συνολικού ποσού 197.000,00€
8. Τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου συνολικής δαπάνης 199.144,09 € ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α)

Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από προμετρήσεις ποσοτήτων των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της Υπηρεσίας, β) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών της 1ης Επουσιώδους Τροποποίησης σύμβασης όπως αυτές προκύπτουν από επιμετρήσεις ποσοτήτων των εργασιών κατασκευής σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της υπηρεσίας με την προσθήκη δύο εργασιών που προβλεπόταν στο αντικείμενο της Αρχικής Σύμβασης, γ) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου (αύξηση κατά 1.729,10€ και διαμόρφωση στο ποσό των 28.983,84€ έναντι 27.254,74€ του εγκεκριμένου 1ου ΑΠΕ)

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ» συνολικής δαπάνης 199.144,09 € που περιλαμβάνει ποσό 126.585,13€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 14,46€ για απρόβλεπτες εργασίες, 1.167,40€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 32.833,08€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 38.544,02 € για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ μόνο λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

#### ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 1ου ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ", συνολικής δαπάνης 199.144,09 € που περιλαμβάνει ποσό 126.585,13€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 14,46€ για απρόβλεπτες εργασίες, 1.167,40€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 32.833,08€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 38.544,02€ για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, μόνο λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης & 1ο ΑΠΕ Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ", Ανάδοχος: ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ συνολικής δαπάνης 199.144,09€ που περιλαμβάνει ποσό 126.585,13€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 14,46€ για απρόβλεπτες εργασίες, 1.167,40€ για απολογιστικές εργασίες μαζί με το Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 32.833,08€ για αναθεώρηση εργασιών και ποσό 38.544,02€ για Φ.Π.Α., ήτοι σε αύξηση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, μόνο λόγω αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 601/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ  
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ  
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**