

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 24/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 605/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας ετών 2023-2024» που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ) με Κωδικό Δράσης 230803000 και ΚΑΕ 9781, με χρήση της επί ελασσον δαπάνης για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου και τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά 13,61% για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/205967/3900/19-6-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 605: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας με το υπ' αριθμ. πρωτ: 192543/3836/10-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Το Π.Δ. 144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Το Π.Δ.7/31-1-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α'147), και ειδικότερα τα άρθρα 132, 153 και 156.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την υπ' αριθ. πρωτ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.
7. Το Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026) άρθρο 113.
8. Τον από 25-05-2026 2^{ου} Α.Π.Ε. που συνέταξε η Διευθύνουσα Υπηρεσία / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.

9. Την από 10-06-2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (5^ο Πρακτικό 2026 / θέμα 3^ο) για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. με χρήση των επί έλασσον δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3.γ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά 13,61% για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης (σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 1.ε του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
10. Τον φάκελο με τα στοιχεία του έργου.

A. ΓΕΝΙΚΑ

- Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ) με Κωδικό Δράσης 230803000 και ΚΑΕ 9781 σύμφωνα με τις αποφάσεις: 1) 133/2022 (πρακτικό 14/2022, ΑΔΑ: ΨΠΥΔ7ΛΒ-Ζ6Ψ), 2) 147/2023 (πρακτικό 16/2023, ΑΔΑ: Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69) και 3) 91/2024 (πρακτικό 8/2024, ΑΔΑ: Ρ4587ΛΒ-ΔΕΥ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- Προϋπολογισμός Μελέτης : 500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
- Έγκριση τευχών Μελέτης: 12695/23-12-2022 απόφαση Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας.
- Δημοπρασία: 26-05-2023.
- Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Πρακτικό αρ. 12/2024, απόφαση 259/04-04-2024 της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Την Πράξη 22/2024 της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Δράμας, σύμφωνα με την οποία δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
- Ανάδοχος: «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
- Έκπτωση (μέση τεκμαρτή): «22,04 %».
- Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Αριθμ. πρωτ. **8161/23-07-2024**.
- Ποσό Σύμβασης: «314.362,20 €» (χωρίς ΦΠΑ) και «389.809,13 €» (με ΦΠΑ 24%).
- Ημερομηνία Συμβατικής Περαιώσεως : **22-07-2026**.
- Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ: Υπ' αριθμ. πρωτ. **82416/2995/12-03-2025** απόφαση του Αναπληρ. Προϊστάμενου της Δ/σης Τ.Ε. της Π.Ε. Δράμας, προϋπολογισμού **389.809,12 €** με ΦΠΑ, σε **ισοζύγιο** ως προς την Αρχική Σύμβαση.
- Προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ προϋπολογισμού **442.866,20 €** με ΦΠΑ, **αυξημένος κατά 53.057,08 € (ή ποσοστό 13,61%)** ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης.
- Το έργο εκτελείται και ολοκληρώνεται εμπρόθεσμα.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου συντάσσεται για να αναπροσαρμόσει τις ποσότητες των εργασιών όπως προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου τακτοποιώντας προμετρητικά σφάλματα και διορθώνοντας αποκλίσεις κάνοντας χρήση μέρους της επί έλασσον δαπάνης μέσα στα επιτρεπόμενα όρια, αφού είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου. Επίσης, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει την ανάγκη σύνταξης τριών (3) νέων τιμών για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί, κάνοντας χρήση του κονδυλίου των απροβλέπτων.

Τέλος, ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα **i)** με την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'/31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», **ii)** την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και **iii)** το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026).

Η δαπάνη εργασιών με τον 2^ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 249.576,79 € (μετά την έκπτωση και προ Ε.Ο.) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24.866,72 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και κατά 9.980,76 € ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

Το συνολικό κόστος του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 442.866,20 € με Φ.Π.Α. αναλυόμενο ως εξής:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 2 ^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	224.710,07	239.596,03	249.576,79
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	40.447,81	43.127,29	44.923,82
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	265.157,88	282.723,32	294.500,61
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	39.773,68	22.208,24	10.430,95
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	304.931,56	304.931,56	304.931,56
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	9.430,63	9.430,63	52.218,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	314.362,19	314.362,19	357.150,16
Φ.Π.Α. 24%	75.446,93	75.446,93	85.716,04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	389.809,12	389.809,12	442.866,20

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 10.430,95 € μειωμένο κατά 29.342,73 € ως προς την Αρχική Σύμβαση και 11.777,29 € ως προς τον 1^ο ΑΠΕ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Το κονδύλιο των αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 52.218,60 € αυξημένο κατά 42.787,97 € από αυτό της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ.

Φ.Π.Α.

Το κονδύλιο του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 85.716,04 € αυξημένο κατά 10.269,11 € από αυτό της Αρχικής Σύμβασης και του 1^{ου} ΑΠΕ.

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ είναι **αυξημένος κατά 53.057,08 € (ή ποσοστό 13,61%)** ως προς την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της αύξησης του κονδυλίου της αναθεώρησης. Το συνολικό του οικονομικό αντικείμενο ανέρχεται στο ποσό των 357.150,16 € χωρίς ΦΠΑ, 85.716,04 € ΦΠΑ και 442.866,20 € μαζί με το ΦΠΑ.

Γ. ΓΝΩΜΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Επειδή,

A) η χρήση της επί ελασσον δαπάνης για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου που είτε υποτιμήθηκαν ποσοτικά κατά την προμέτρηση της μελέτης, είτε δεν προβλέφθηκαν παρά το ότι εφαρμόστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές, είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου, και συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο για τη χρήση της δαπάνης αυτής, δηλαδή

α) υπάρχει ρητή αναφορά στη διακήρυξη και τη σύμβαση για τη δυνατότητα χρήσης της επί ελασσον δαπάνης,

β) δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,

γ) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου,

δ) δεν χρησιμοποιείται η επί ελασσον δαπάνη για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,

ε) δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες), και

B) ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης, σύμφωνα **i)** με την υπ' αριθμ. Δ11/334219/25-10-2022 (ΦΕΚ 5565/Β'31-10-2022) απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016», **ii)** την υπ' αριθ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-

ΟΕΑ) Εγκύκλιο 1 του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών και **iii)** το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'30-03-2026).

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, άρθρο 132 «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 αναφέρεται ότι «...Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:...

γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο...».

Επίσης, στο άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν. 4412/2016, αναφέρεται ότι :

«1. α)...

β)...

γ) Εκτός της ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται και ως προς άλλους όρους της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή και η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

δ) Οποιαδήποτε αύξηση του συμβατικού ανταλλάγματος που μπορεί να προκύψει από τις ως άνω τροποποιήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή για τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης.

ε) Η εκτέλεση του έργου με τις αναγκαίες τροποποιήσεις είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και, προκειμένου να υπογραφεί η συμφωνία για την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Για τον καθορισμό τιμών μονάδας στις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αρχικής σύμβασης και για τον κανονισμό τιμών μονάδας στις νέες εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζονται οι παρ. 4, 5 και 6.

2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α....»

Τέλος, στο άρθρο 113 «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων» του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'30-03-2026) αναφέρεται ότι :

« 1. Προσωρινοί συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, που καθορίστηκαν με την υπ' αρ. 359881/10.12.2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 5983), την υπ' αρ. 166653/27.5.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 2735) και την υπό στοιχεία Δ11/334219/25.10.2022 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του

άρθρου 153 του ν.4412/2016» (Β' 5565), οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 (Α' 147) περί αναθεωρητικής περιόδου για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων, καθίστανται οριστικοί για τα παρελθόντα τρίμηνα όπου αυτοί έχουν εφαρμοστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται, εφεξής, για όλα τα επόμενα αναθεωρητικά τρίμηνα, ως προς τις τελικές τους προβλέψεις για τις βασικές τιμές στις συμβάσεις έργων για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και σε αυτές που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 170 του ν.4412/2016 (Α' 147), περί Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, ή μέχρι την τροποποίησή τους...».

Εφόσον λοιπόν, ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να καλύψει τη δαπάνη της Αναθεώρησης και πληρούνται όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις της νομοθεσίας

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Υπέρ της έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024**» με χρήση της επί ελασσον δαπάνης για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου και τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά 13,61% για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΩΝ 2023-2024**» με χρήση της επί ελασσον δαπάνης για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου και τροποποίηση της σύμβασης με υπέρβαση κατά 13,61% για την κάλυψη της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 605/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**