

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 37/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 951/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας: «Έκδοση έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τους τόπους λατρείας».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **7-10-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/332882/6073/2-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Κατσογριδάκης Στυλιανός** αναπληρωματικό μέλος, 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 9) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 951: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Αυτοτελής Δ/ση Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: 327464/288/29-09-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. το Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική όπως Αυτοδιοίκησης και όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Την υπ' αριθ. 60924/02.07.2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Β' 4021/02.07.2026), όπως ισχύει.
4. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 309130/622/11-09-2026 (ΑΔΑ: ΡΕΔΑ7ΛΒ-Π03) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί Επανατοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 60924/2026 (ΦΕΚ 4021/Β/2026/2.7.2026) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
5. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 314594/82/17-09-2026 (ΑΔΑ: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως ισχύει.
7. Τους όρους της υπ' αριθ. 352376/761/13-10-2026 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 25PROCPROC017723626) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Έκδοση έργου για την ιστορία και

τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τους τόπους λατρείας».

8. Την από 11/3/2026 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του αναδόχου «MEDIA PUBLISHING G K ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ΑΔΑΜ **26SYMV018624205/11.03.2026**, για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.
9. Το άρθρο 3.1 της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.
10. Το άρθρο 3.2 της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
11. Το από **28.09.2026** αίτημα του αναδόχου με αρ. πρωτ. **325570/257**, με το οποίο ζητείται η παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες.
12. Τα Α' και Β' παραδοτέα της σύμβασης, τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί από τον ανάδοχο.

Σύντομο Ιστορικό:

Με το από 28.09.2026 αίτημά του, ο ανάδοχος ζητεί την παράταση της διάρκειας της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Γ' Παραδοτέο, το οποίο αφορά την κατάθεση του σελιδοποιημένου έργου στην πλήρη του εκδοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω αίτημα, κατά την πορεία εκτέλεσης της σύμβασης προέκυψε αυξημένη απαίτηση ως προς την επεξεργασία και ολοκλήρωση του υλικού του έργου, καθώς και ως προς τη συγκέντρωση και επεξεργασία του απαιτούμενου εικονογραφικού υλικού, με αποτέλεσμα να απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση του Γ' Παραδοτέου και τη διασφάλιση της πληρότητας και της απαιτούμενης ποιότητας του τελικού έργου.

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο ανάδοχος έχει ήδη υποβάλει τα Α' και Β' Παραδοτέα και ότι το αίτημα παράτασης υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας.

Η αιτούμενη παράταση των τεσσάρων (4) μηνών αντιστοιχεί στο **50% της αρχικής συμβατικής διάρκειας των οκτώ (8) μηνών** και, ως εκ τούτου, βρίσκεται εντός του ανώτατου χρονικού ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της σύμβασης.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την υποβολή του Γ' Παραδοτέου και δεν συνεπάγεται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας και η αιτούμενη παράταση δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ανώτατο όριο,

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, με ΑΔΑΜ **26SYMV018624205/11.03.2026**, για την παροχή της υπηρεσίας «**Έκδοση έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τους τόπους λατρείας**», κατά **τέσσερις (4) μήνες**, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται, κατόπιν της παράτασης, σε **δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της**, με νέα ημερομηνία λήξης την **11/03/2027**, και ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να υποβάλει το Γ' Παραδοτέο εντός της παραταθείσας συμβατικής διάρκειας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη παράταση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, με ΑΔΑΜ **26SYMV018624205/11.03.2026**, για την παροχή της υπηρεσίας «**Έκδοση έργου για την ιστορία και τον πολιτισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τους τόπους λατρείας**», κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της σύμβασης.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης διαμορφώνεται, κατόπιν της παράτασης, σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με νέα ημερομηνία λήξης την 11/03/2027, και ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να υποβάλει το Γ΄ Παραδοτέο εντός της παραταθείσας συμβατικής διάρκειας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Μποδούρογλου Κατερίνα και Τσαλικίδης Νικόλαος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 951/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**