

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 38/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 977/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ποταμού Λίσσου και των παραποτάμων του & των ρεμάτων και των αναχωμάτων τους στην περιοχή του δήμου Μαρώνειας - Σαπών στο νομό Ροδόπης», αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **14-10-2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/341927/6170/9-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίτζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος.

Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος και 2) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

Κατά την συζήτηση του 7^{ου} ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Μποδούρογλου Κατερίνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 977: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 334313/4977/05-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 156.
2. Το Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα τα άρθρα 608 και 609 αυτού, με τα οποία κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι πρότινος ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 72, 74Α, 175Α και 176 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 2 του Π.Δ. 171/1987 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013 περί κατανομής αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής μεταξύ των οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, σύμφωνα με τα οποία, κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, η Περιφερειακή Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, μεταξύ των οποίων και η έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠΕ).
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
5. Την υπ' αριθ. 60924/2-7-2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 4021/Β/02.07.2026, ΑΔΑ 91ΙΣΟΡ1Υ-Τ2Ο).
6. Την από 28-6-2022 σύμβαση εκτέλεσης του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΒ010834631) συνολικού ποσού 2.306.608,58 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

7. Την αριθ. 996/πρακτ.43/07-11-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για συνολική δαπάνη ποσού 2.460.000,00€ που περιλαμβάνει ποσό 1.795.115,82€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 63.666,14€ για απρόβλεπτες εργασίες, ποσό 125.089,01€ για αναθεωρήσεις, και ποσό 476.129,03€ για δαπάνη ΦΠ.Α. σε αύξηση κατά 6,65% σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο λόγω της αύξησης του ποσού των αναθεωρήσεων, ενώ η συνολική δαπάνη των εργασιών βρίσκεται σε ισοζύγιο με την σύμβαση
8. Την αριθ. 296459/4313/2-9-2026 βεβαίωση περαίωσης του έργου
9. Την αριθ. 317826/4650/30-9-2026 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου
10. Το γεγονός ότι 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε αμέσως μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης για να περιλάβει τις ακριβείς ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με την ολοκλήρωση της εργολαβίας, επομένως χαρακτηρίζεται ως τακτοποιητικός.
11. Την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικού) συνολικής δαπάνης 2.281.767,31€ που περιλαμβάνει ποσό 1.731.204,67€ για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε, ποσό 0,00€ για απρόβλεπτες εργασίες, ποσό 108.930,26€ για αναθεωρήσεις, και ποσό 441.632,38€ για δαπάνη ΦΠ.Α., δηλαδή παρουσιάζει μείωση κατά 24.841,26 € (ποσοστό -1,08%) σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο και κατά 178.232,68 € (ποσοστό -7,25%) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. λόγω της οριστικοποίησης του φυσικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"**, συνολικής δαπάνης **2.281.767,13€ με ΦΠΑ 24%**, μειωμένου κατά 24.841,26 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη και κατά 178.232,68 € σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης και της ολοκλήρωσης του έργου.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: **"ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ & ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ"**, συνολικής δαπάνης **2.281.767,13€ με ΦΠΑ 24%**, μειωμένου κατά 24.841,26 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη και κατά 178.232,68 € σε σχέση με τον 1^ο ΑΠΕ, λόγω της έγκρισης της τελικής επιμέτρησης και της ολοκλήρωσης του έργου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 977/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**