

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 19/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

## Αριθ. Απόφασης 346/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Εισηγήση για την έγκριση παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων για το πρόγραμμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή την διαχείριση και απόρριψη νεκρών Βοοειδών Αιγών και Προβάτων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου» ασκώντας το δικαίωμα της προαίρεσης».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **5 Μαΐου 2014** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00 μ.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1<sup>ος</sup> όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **Δ.Δ.οικ.2515/30-4-2014** έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.

**Παρόντες** ήταν: ο κ. 1) **Γεωργία Μαυρανεζούλη - Νικολάου** Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) **Γεώργιος Χριστοδουλίδης** Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) **Γεώργιος Ζιμπιδής** μέλος, 4) **Ιωάννης Νικολαΐδης** μέλος, 5) **Γεωργία Μαραγκού** μέλος, 6) **Αντώνιος Ματζιάρης** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Κωνσταντίνος Μιχελής** μέλος και 8) **Χρήστος Ποτόλιας** μέλος.

**Απόντες** ήταν: 1) **Ζουμπουλιά Κουκουβέλα** μέλος, 2) **Δημήτριος Πέτροβιτς** μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

**ΑΠΟΦΑΣΗ 346:** Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Κτηνιατρικής της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. 492/54947/23-4-2014 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής:

## 1. Εισαγωγή

Από 7/6/2013 έως 6/6/2014 εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πρόγραμμα Περισυλλογής των νεκρών ζώων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 04/2012 Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού της Δνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ και τις από 7/6/2013 υπογραφείσες Συμβάσεις με τους αναδόχους του έργου ως εξής:

- ο Π.Ε Ξάνθης : Ανάδοχος είναι η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
  - ο Για όλη την υπόλοιπη Περιφέρεια ανάδοχος είναι η Ένωση Εταιρειών "ΚΑΦΣΙΣ ΑΕ Βιομηχανική και Ενεργειακή Α.Ε " και «ΚΡΕΚΑ Α.Ε»
2. Φυσικό Αντικείμενο :
- Η περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη(αποτέφρωση) νεκρών Βοοειδών Αιγών και Προβάτων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009
  - Λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην διακήρυξη και τις συμβάσεις και τις με αριθμό Αριθμ. 4132/128617/22-10-2013(ΦΕΚ2863/Τβ/11-11-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ).» και ΥΑ 4133/128633/22.10.2013. «Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά (ΦΕΚ 2904/ Β'18.11.2013)
3. Νομοθετικό πλαίσιο για την Παράταση των Συμβάσεων
- ο Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού (Σχέδιο Σύμβασης) αλλά και του Άρθρου 2 των υπογεγραμμένων τελικά συμβάσεων «Ο Εργοδότης δύναται, με μονομερή δήλωσή του, να ζητήσει την παράταση της σύμβασης του έργου έως έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, ασκώντας μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα το δικαίωμα προαίρεσης εφόσον παραστεί ανάγκη».
  - ο Η με αριθμό 895/36387/18-3-2014(ΦΕΚ 754/τ.Β'27-3-14) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του προγράμματος έχει επεκταθεί έως τέλος του 2014.

- ο Η με αριθμό πρωτ. 5242/2013/24-1-2014(ΑΔΑ ΒΙΨ07ΛΒ-Ω72) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκαν οι ανάλογες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος
4. Λόγοι και Αναγκαιότητα για την Παράταση των Συμβάσεων  
Οι καθοριστικοί λόγοι για τους οποίους απαιτείται η παράταση του προγράμματος είναι:
- i. Η Ελλάδα απειλείται με πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ για την αδιαφορία που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια στη διαχείριση των νεκρών ζώων.
  - ii. Το παραπάνω ενδεχόμενο επιβεβαιώθηκε ακόμα μια φορά στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 2-4-2014 παρουσία Υπηρεσιακών παραγόντων των Περιφερειών της χώρας, Υπηρεσιακών στελεχών του Υπ.Α.Α.Τ και ενός εμπειρογνώμονα της ΕΕ (Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. 1214/50337/15-4-2014 έγγραφο του Υπ.Α.Α & Τροφίμων)
  - iii. Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό και η εμπειρία της υλοποίησης του θα αποτελέσει την βάση για επέκταση του προγράμματος σε όλη την χώρα και για όλα τα είδη των ζώων.
  - iv. Έχει ήδη εκδοθεί η με αριθμό.236/47755/10-4-2014(ΦΕΚ916/τ.Β/11-4-2014) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού του Υπ.Α.Α & Τροφίμων, που θα αποτελέσει το νομοθετικό πλαίσιο για την θέσπιση νέων προγραμμάτων με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου iii.
  - v. Η ζωνοσός της Ευλογίας που έπληξε την Περιφέρεια δύο μήνες περίπου μετά την έναρξη του προγράμματος(στις 12/8/2013) και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, δυσχέραινε την εφαρμογή του προγράμματος μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των ζώων που προσκομίστηκαν και κατ' επέκταση και την απορρόφηση των πιστώσεων, καθώς εκδώσαμε αποφάσεις περιοριστικών μέτρων που δεν επέτρεπαν την περισυλλογή των νεκρών ζώων από τις προσβληθείσες περιοχές.
  - vi. Εξ αιτίας λοιπόν των απαγορεύσεων λόγω της Ευλογίας αλλά και της μικρής ανταπόκρισης των κτηνοτρόφων , ιδιαίτερα στις Π.Ε Καβάλας και Δράμας, οι απορροφηθείσες πιστώσεις έως τέλος της σύμβασης θα φθάσουν ΜΟΛΙΣ στις 350.000.€ από ένα συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000€.
  - vii. Θα υπάρξει δηλαδή ένα σημαντικό αδιάθετο υπόλοιπο, το ύψος του οποίου εκτιμάται ότι θα φθάσει τις 650.000 € .
  - viii. Η παράταση των συμβάσεων θα αφορά και τους δύο αναδόχους, σε όλες δηλαδή τις Περιφερειακές Ενότητες που υλοποιείται το έργο, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις των προηγούμενων συμβάσεων
  - ix. Η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 0292 και ΚΑΕ: 5244.0013 του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, του οικονομικού έτους 2014 και τα χρήματα θα αντληθούν από το αδιάθετο υπόλοιπο πράγμα που σημαίνει πως δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ
  - x. Τα ποσά έχουν ήδη πιστωθεί στον λογαριασμό τραπέζης της Δνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ε.Φ. 29/110, ΚΑΕ 2111 οικονομικού έτους 2013),
5. Χρονική διάρκεια της επέκτασης του έργου
- Άλλους έξι μήνες από την υπογραφή των νέων συμβάσεων

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων για το πρόγραμμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή την διαχείριση και απόρριψη νεκρών Βοοειδών Αιγών και Προβάτων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου» ασκώντας το δικαίωμα της προαίρεσης» άλλους έξι μήνες από την υπογραφή των νέων συμβάσεων

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της διάρκειας των συμβάσεων για το πρόγραμμα: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή την διαχείριση και απόρριψη νεκρών Βοοειδών Αιγών και Προβάτων που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου» ασκώντας το δικαίωμα της προαίρεσης» άλλους έξι μήνες από την υπογραφή των νέων συμβάσεων

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 346/2014.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΙΜΠΙΔΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ**