

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 29/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 648/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης επουσιώδους τροποποίησης της αρχικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης ετών 2023-2024», Ανάδοχος: ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔΕ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **25-7-2024** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/230690/3955/19-7-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 227792/3244/18-07-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Θέτουμε υπόψη της Περιφερειακής Επιτροπής:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 153 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α 12 - 19.01.2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και σε συνδυασμό με το άρθρο 3 Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 περί του Οργανισμού της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Φ.Ε.Κ. 237/Α/27-12-2010).
5. Την υπ' αριθμ 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου περί «Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή 1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016».
6. Την από 27-11-2023 υπογραφείσα σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV013834105, συνολικού ποσού 481.204,83 € και τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την με αριθμ. Πρωτ. Α/Α Συν. 6/Πράξη 2/10-7-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %.

9. Τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου συνολικής δαπάνης 655.000,00 € ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει: α) Διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προκύπτουν από προμετρήσεις ποσοτήτων των υπολειπόμενων εργασιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τις επιτόπου συνθήκες και τις εντολές της Υπηρεσίας, β) Την ενσωμάτωση μιας (1) νέας εργασίας (με τη σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), η οποία δεν προβλεπόταν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, αλλά κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου του έργου, γ) Την ανάγκη αύξησης του κονδυλίου των αναθεωρήσεων για την κάλυψη της δαπάνης της αναθεώρησης εργασιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 359881/2021 (ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και την εγκύκλιο 1 (17587/19.01.2022) του ίδιου Υπουργείου, ήτοι συνολικού ποσού 580.000,00€ που υπερβαίνει κατά 98.795,18 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω υπολογισμού των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016 **αλλά και την** 1η επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης, ποσού 75.000,00 (με Φ.Π.Α.), με την ενσωμάτωση σε αυτή τριών (3) εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής.

Και σας αποστέλλουμε συνημμένα την αιτιολογική έκθεση και το σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου - 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024» συνολικής δαπάνης 655.000,00€ εκ των οποίων

α) Το ποσό των 580.000,00 € αφορά τον 1ο Α.Π.Ε. που υπερβαίνει κατά 98.795,18 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω υπολογισμού των προβλεπόμενων αναθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/2016

β) Το ποσό των 75.000,00 € αφορά την 1η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %, ποσοστό που την κατατάσσει στις επουσιώδεις τροποποιήσεις της παρ.3.α του Άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω τροποποίηση κατέστη απαραίτητη, αφού κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής προέκυψαν συμπληρωματικές εργασίες απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα του έργου και ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση: α) του 1ου Α.Π.Ε. του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024", ποσού 580.000,00 € που υπερβαίνει κατά 98.795,18 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων

β) για την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 75.000,00 €.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) το 1ο Α.Π.Ε. του έργου " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΤΩΝ 2023-2024", ποσού 580.000,00€ που υπερβαίνει κατά 98.795,18 ευρώ την αρχική σύμβαση λόγω αναθεωρήσεων και

β) την 1η επουσιώδη τροποποίηση της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 13,41 %, που αντιστοιχεί στο ποσό των 75.000,00€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 648/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**