Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:18:19 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1047/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές φθορών γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 ΤΗΣ Ε.Ο. 14».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1047: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 362697/4252/27-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Ανάδοχος: ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Προϋπολογισμός: Αξία Σύμβασης: 72.364,64€ (με ΦΠΑ):
Χρηματοδότηση: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΘ 2026 (αριθ. 109/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (ΑΔΑ: 9ΦΤΔ7ΛΒ-5ΑΤ)) - ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΠ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με Α.Λ.Ε. 2420301 και Κ.Δ. 223602011
Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 103/ Α'/29.06.2026), όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 60924/30.06.2026 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ 4021/ Β΄/02.07.2026), όπως ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 314594/4864/17.09.2026 (ΑΔΑ: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: «Εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
6. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α' /08.08.2016).

7. Τον Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», αρ. 1 παρ. 2.
8. Τον Ν.4278/14 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 59 – Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε Δημόσια Έργα).
9. Η με αριθμό πρωτ. 109526/1947/21-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ6Γ7ΛΒ-Υ23, ΑΔΑΜ: 22REQ010445726) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 74.400,00 € του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης (με CPV: 45221119-9 - Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών).
10. Τα στοιχεία της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τα οποία εγκρίθηκαν με τις με αριθμ. πρωτ. 292031/3277/30-09-2022 και 293770/3299/03-10-2022 αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
11. Η με αριθμό πρωτ. 293137/3284/30-09-2022 συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής.
12. Η με αρ. πρωτ. 295009/340/03-10-2022 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Αν. Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, σύμφωνα με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού 10% για την απευθείας ανάθεση.
13. Η με αριθ. πρωτ. 300304/3372/07-10-2022 πρόσκληση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., με την οποία προσκλήθηκαν να υποβάλλουν προσφορές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με α/α 192813, τρείς οικονομικοί φορείς που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για το έργο του θέματος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
14. Η με αριθ. 267232/14-10-2022 υποβολή προσφοράς του οικονομικού φορέα ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, συνολικού ποσού 58.358,58 € χωρίς Φ.Π.Α. (έκπτωση 2,00%).
15. Η με αριθ. 267173/15-10-2022 υποβολή προσφοράς του οικονομικού ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, συνολικού ποσού 58.949,75 € χωρίς Φ.Π.Α. (έκπτωση 1,00%).
16. Το γεγονός ότι ο οικονομικός φορέας «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.» αν και προσκλήθηκε ως τρίτος φορέας να συμμετέχει στην εν λόγω απευθείας ανάθεση, παρά ταύτα δεν κατέθεσε προσφορά.
17. Το από 18.10.2022 Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμέτοχης, στο οποίο, αφού διαπιστώθηκε ότι και οι δύο προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της Πρόσκλησης και επομένως γίνονται αποδεκτές, η αρμόδια επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης του έργου στον μειοδότη οικονομικό φορέα: «ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που προσέφερε την συνολικά χαμηλότερη τιμή ποσού 58.358,58 € χωρίς το Φ.Π.Α. και 72.364,64 € με το Φ.Π.Α. (24%).
18. Η με αρ. πρωτ. 315913/3590/20-10-2022 απόφαση απευθείας ανάθεσης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. του έργου του θέματος στον οικονομικό φορέα Μπουλογιάννη Κωνσταντίνο, με μέση έκπτωση 2%.
19. Η με αρ. πρωτ. 337631/3900/10-11-2022 σύμβαση κατασκευής έργου που υπογράφηκε την 10-11-2022 για ποσό εβδομήντα δύο χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (72.364,64 €), εκ των οποίων για εργασίες σαράντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (αριθμητικώς 42.638,25 €), για ΓΕ+ΟΕ 18%, επτά χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (αριθμητικώς 7.674,89 €), για απρόβλεπτα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (7.546,97 €), για απολογιστικά τετρακόσια είκοσι τρία ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (423,73 €), για όφελος απολογιστικών εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (74,74 €) και για Φ.Π.Α 24% δεκατέσσερις χιλιάδες έξι ευρώ και έξι λεπτά (αριθμητικώς 14.006,06 €).
20. Η με αρ. πρωτ. 309415/3703/12-10-2023 απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης έως 10-12-2023.
21. Η με αρ. πρωτ. 376402/4513/05-12-2023 απόφαση έγκρισης χορήγησης παράτασης έως 31-12-2023.
22. Με την με αριθ. πρωτ. 382126/4594/08-12-2023 Απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
23. Το γεγονός ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 31-12-2023 σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης του έργου, η οποία κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο.
24. Η με αρ. πρωτ. 106860/21-05-2024 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης

25. Το Άρθρο 113 του Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α'/30-03-2026) «Συντελεστές αναθεώρησης τιμών στις δημόσιες συμβάσεις έργων».
26. Τον από 26-10-2026 επισυναπτόμενο 2ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) ο οποίος συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αιτιολογεί πλήρως τους λόγους σύνταξής του.

Και επειδή:
- Ο ανάδοχος ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έχει υπογράψει το σχέδιο του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) ανεπιφύλακτα.
- Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αιτιολογεί πλήρως τον λόγο σύνταξής του.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 7+200,00 ΤΗΣ Ε.Ο. 14», αναδόχου ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό):
Το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 78.173,08€ (με Φ.Π.Α.) και είναι σε αύξηση κατά 5.808,44€ (με ΦΠΑ) από την αρχική σύμβαση αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της αύξησης του ποσού αναθεώρησης.
Η αναθεώρηση έχει υπολογιστεί με οριστικούς συντελεστές σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 7+200,00 ΤΗΣ Ε.Ο. 14», αναδόχου ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
Σύμφωνα με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό):
Το ποσό της συνολικής δαπάνης της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 78.173,08€ (με Φ.Π.Α.) και είναι σε αύξηση κατά 5.808,44€ (με ΦΠΑ) από την αρχική σύμβαση αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της αύξησης του ποσού αναθεώρησης.
Η αναθεώρηση έχει υπολογιστεί με οριστικούς συντελεστές σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 5290/2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1047/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ