Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:19:45 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1048/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών στα πλαίσια του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2021-2022 (Τμήμα Προαίρεσης)» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Π.Α.Μ.Θ. (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ03100000).

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1048: Εισηγούμενη το έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ' αριθμ. πρωτ: 363276/4255/27-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 396.867,42€ (με Φ.Π.Α.)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2021-2025, MIS:5200839, Σ.Α.:2022ΝΠ43100029

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α'103/29.06.2026), όπως ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 60924/02.07.2026 απόφαση «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (ΦΕΚ Β΄ 4021/02.07.2026), όπως ισχύει.

4. *Ο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».*
5. Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016).
6. Την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης Έτους 2021-2022», του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, (συνέχιση του έργου 2012ΕΠ0310000)» προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.650.000,00€ (με ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης) όπως αυτά εγκρίθηκαν με την υπ' αρ. πρωτ.:147700/1834/16.05.2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
7. Τη με αρ.1145/2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.
8. Την με αρ. πρωτ.: 57859/803/24.02.2026 υπογραφείσα σύμβαση (26SYMV018523939) μεταξύ της εταιρείας «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε.» και της Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε Ξάνθης ύψους 396.867,42€ (με Φ.Π.Α. 24%)
9. Τη με αρ. πρωτ. 85276/1069/18.03.2026 Απόφαση έγκρισης του Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του υποέργου του θέματος, έως 23/06/2026, διάρκειας 4 μηνών (120 ημερών).
10. Το γεγονός ότι ο χρόνος περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά 4 μήνες ήτοι μέχρι τις 21/9/2026, με την υπ.αρ.530/2026 (ΑΔΑ: 63ΦΚ7ΛΒ-ΑΞ3) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
11. Τη με αρ.πρωτ.: 292100/3395/31.08.2026 Απόφαση έγκρισης του 2ου Χρονοδιαγράμματος κατασκευής του υποέργου του θέματος.
12. Την από 21-10-2026 με αρ.1 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης , αναφορικά με τη διαχείριση των επί έλασσον δαπανών του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/08.08.2016).

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας και η αντιμετώπιση των φθορών και καταστροφών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα καθώς και η αντικατάσταση του εξοπλισμού των οδών (πινακίδες σήμανσης, διαγράμμιση), σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού 8 (Διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού 8 με τη Δημοτική Οδό Γκιώνας-Πεζούλας.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων εργασιών καθώς δεν είχαν προβλεφθεί με ακρίβεια στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου και είναι απαραίτητες για την έντεχνη και άρτια κατασκευή του. Οι αυξομειώσεις οφείλονται επίσης και στην προσαρμογή της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου.
Με τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου και δεν τροποποιείται ο σχεδιασμός του έργου, όπως αυτό εντάχθηκε στο Πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα εμφανίζονται οι ακόλουθες μεταβολές:

ΟΜΑΔΑ Α:«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ»

Παρουσιάζεται αύξηση ποσοτήτων, στα ακόλουθα άρθρα:

1. Αύξηση της ποσότητας του άρθρου **«Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος», (Α.Τ. Α-1.1)**, λόγω προσαρμογής της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου.
2. Αύξηση της ποσότητας του άρθρου **«Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες»**, (Α.Τ. Α-1.2) λόγω προσαρμογής της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ», παρουσιάζεται αύξηση κατά 6.110,40€ από την αρχική σύμβαση του έργου.

ΟΜΑΔΑ Δ :«ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)»

Παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων, στα ακόλουθα άρθρα:

1. Αύξηση της ποσότητας του άρθρου **«Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος», (Α.Τ. Δ-6)**, λόγω ανάγκης χρήσης αυτού.
2. Μηδενισμός της ποσότητας του άρθρου «**Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,06m» (Α.Τ. Δ-5.2),** λόγω μη ανάγκης χρήσης αυτού.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Δ: «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ», παρουσιάζεται μείωση κατά 7.531,35€ από την αρχική σύμβαση του έργου.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Παρουσιάζεται αύξηση ποσοτήτων, στα ακόλουθα άρθρα:

1. Αύξηση της ποσότητας του άρθρου **«Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων. Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.», (Α.Τ. ΣΤ-6.1)**, λόγω προσαρμογής της μελέτης στις πραγματικές συνθήκες του έργου.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», παρουσιάζεται αύξηση κατά 1.414,87€ από την αρχική σύμβαση του έργου.

Οι ανωτέρω τιμές είναι με την έκπτωση χωρίς το εργολαβικό όφελος και χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α. 24% και έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε η συνολική δαπάνη των εργασιών μειώνεται κατά 7,19 € (Δαπάνη εργασιών 6,10 € και εργολαβικό όφελος 1,09 €). Επιπλέον γίνεται χρήση της επί έλασσον δαπάνης, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό της σύμβασης στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα να μεταβάλλεται σε σύγκριση με αυτό της αρχικής σύμβασης. Επισυνάπτεται ειδικό λογιστικό φύλλο όπου τεκμηριώνεται η τήρηση των κανόνων του 10% και 20% που προβλέπονται από τη Διακήρυξη για την διαχείριση των επί έλασσον δαπανών.

Δ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ

Δεν απαιτήθηκε η σύνταξη νέων τιμών.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οικονομική εικόνα του έργου φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	**ΔΑΠΑΝΗ 1ου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ**
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**207.709,52€**	**207.703,42 €**
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	37.387,71€	37.386,62 €

Μερικό σύνολο	**245.097,23€**	**245.090,04 €**
Απρόβλεπτα	36.764,58€	36.764,58 €
Μερικό σύνολο	**281.861,81€**	**281.854,62 €**
Απολογιστικές εργασίες	15.000,00€	15.000,00 €
Γ.Ε.&Ο.Ε. Απολογιστικών 18%	2.104,38€	2.104,38 €
Συνολική δαπάνη	**298.966,19€**	**298.959,00 €**
Αναθεώρηση	21.088,18€	21.088,18 €
Συνολική δαπάνη έργου προ ΦΠΑ	**320.054,37€**	**320.047,18 €**
ΦΠΑ 24%	76.813,05€	76.811,32 €
Συνολική δαπάνη έργου με ΦΠΑ	**396.867,42€**	**396.858,50 €**

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/08.08.2016) στα πλαίσια του υποέργου «**Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2021-2022 (Τμήμα Προαίρεσης)**» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000), που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε».

Σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται σε **396.858,50 €,** εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. **76.811,32 €,**

δηλαδή:
δαπάνη εργασιών 281.854,62 € (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε μείωση κατά 7,19 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση,

και πλέον τούτων
α) απολογιστικά 15.000€ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
β) αναθεώρηση 21.088,18€ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το επισυναπτόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/08.08.2016) στα πλαίσια του υποέργου «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2021-2022 (Τμήμα Προαίρεσης)» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000), που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία «ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε».

Σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το ποσό της συνολικής δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 396.858,50 €, εκ των οποίων δαπάνης Φ.Π.Α. 76.811,32 €,

δηλαδή:
δαπάνη εργασιών 281.854,62 € (με ΓΕ+ΕΟ 18% και απρόβλεπτα), σε μείωση κατά 7,19 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση,

και πλέον τούτων
α) απολογιστικά 15.000€ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
β) αναθεώρηση 21.088,18€ σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1048/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ