Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.06 11:34:44 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 41/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1059/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 10ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 9ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου έτους 2023» προϋπολογισμού 1.184.039,38 ευρώ με ΦΠΑ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **4-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/367404/6381/30-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος και 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οκτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Κατά την συζήτηση του 4ου ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση το μέλος της περιφερειακής επιτροπής Τσαλικίδης Νικόλαος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1059: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 361621/7332/26-10-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 103), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 138 περί αρμοδιοτήτων της περιφερειακής επιτροπής, όπου σύμφωνα με την παρ. 2.αη)iv η περιφερειακή επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016.
3. Την υπ' αριθ. 60924/2026 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με θέμα: «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης» (ΦΕΚ Β' 4021).
4. Την αριθμ. οικ. 314593/5947/17-09-2026 (ΑΔΑ 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) απόφαση Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.

Και αφού λάβαμε υπόψη :

1. Την με αρ. πρωτ. **132607/2963/04-05-2023** απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

2. Την με αριθμό **562/2023 (**ΑΔΑ: **9ΤΑΠ7ΛΒ-ΗΓ0)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι, τα τεύχη δημοπράτησης και ορίσθηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
3. Την με αριθμό **884/2023** (ΑΔΑ: ΨΞΧΜ7ΛΒ-ΨΕ1 & ΑΔΑΜ: 23AWRD013748756) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π. Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και η ανάδειξη αναδόχου.
4. Την από **08-12-2023** υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, με αρ. πρωτ. **380677/8727/08-12-2023** (ΑΔΑ: **ΨΙ5Φ7ΛΒ-ΣΙΖ**, ΑΔΑΜ: **23SYMV013918207/2023-12-08)**, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η ολική προθεσμία περαίωσης του έργου σε τριάντα μήνες από την ημέρα εγκατάστασής του Αναδόχου στο έργο .
5. Την υπ'αρίθμ. **419//2026 (ΑΔΑ:97ΩΔ7ΛΒ-Α5Τ)** απόφαση της περιφερειακής επιτροπής η οποία εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας, μέρους της οριακής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου διάρκειας τριών μηνών, ήτοι μέχρι **07-09-2026**.
6. Την υπ'αρίθμ. **312308/6268/06-09-2026** βεβαίωση περαίωσης εργασιών του έργου
7. Τον 10ο Α.Π.Ε του έργου του θέματος, την εισηγητική έκθεση, τον συνοπτικό πίνακα στοιχείων για την έγκριση του 10ου Α.Π.Ε. και του 9ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Και επειδή:

Με τον παρόντα 10ο Α.Π.Ε. και το 9ο ΠΚΤΜΝΕ αντιμετωπίζονται εργασίες που δεν μπορούσαν να εντοπιστούν και να προβλεφθούν.

- Συμπεριλαμβάνονται αυξήσεις στις ποσότητες των παρακάτω συμβατικών εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου: ΟΜΑΔΑ Α΄: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ και ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

I. Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Α.1, Α.20, Α.24

Οι ανωτέρω αυξήσεις οφείλονται στην επέκταση του δικτύου οδικού φωτισμού του δρόμου σύνδεσης της Ε.Ο. Νο2 και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με την τοποθέτηση επτά νέων ιστών οδικού φωτισμού και του υπογείου δικτύου καλωδίων τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων του

II. Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Α.4, Α.23, Α.40, Α.83 και Α.98 καθώς και η σύνταξη νέων εργασιών, οι οποίες δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Οι νέες εργασίες είναι: 10/ΝΤ.1, 10/ΝΤ.2, 10/ΝΤ.3, 10/ΝΤ.4 και 10/ΝΤ.5

Οι ανωτέρω αυξήσεις οφείλονται στην αποζημίωση των υλικών που απαιτούνταν για την κατασκευή έντεκα νέων βάσεων τοποθέτησης ιστών οδικού φωτισμού, την προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών οδικού φωτισμού και την κατασκευή υπογείου δικτύου καλωδίων τροφοδοσίας των φωτιστικών σωμάτων στον δρόμο σύνδεσης της Ε.Ο. Νο2 και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης τα οποία παραγγέλθηκαν από τον ανάδοχο και τα οποία δεν τοποθετήθηκαν

III. Παρουσιάζεται σε σχέση με την αρχική μελέτη, αύξηση στις ποσότητες των άρθρων: Α.31, και Α.132

Οι ανωτέρω αυξήσεις οφείλονται στην αποζημίωση των εργασιών που εκτελέστηκαν για την αποκατάσταση της λειτουργίας των δικτύων φωτεινών σηματοδοτών.

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων με την από 28-08-2026 εισήγηση της προς το Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Έβρου, εισηγείται την έγκριση του 10ου Α.Π.Ε. και του 9ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ο οποίος διαμορφώνεται στο ποσό των **1.184.039,38€** με Φ.Π.Α. Εξ αυτών ποσό **637.709,75€** για εργασίες, **114.787,76€** για Ε.Ο. – Γ.Ε, **4.621,96€** για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό **190.000,00€** για αναθεώρηση, ποσό **2.425,00€** για ΑΕΕΚ, **5.326,00€** για ΩΚΟ και **229.168,91€** για Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη με χρήση απροβλέπτων δαπανών ποσού **94.132,75€** και χρήση επί έλαττον εργασιών ποσού **358.208,48€**.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Έβρου, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση χρήσης των επί έλαττον και απροβλέπτων δαπανών του 10ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου και του 9ου Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)με την αριθμ. **47/2026** γνωμοδότησή του.

- Ο ανάδοχος υπέγραψε τον 10ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 9ο Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου χωρίς επιφύλαξη

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 10ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 9ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023"** χρηματοδοτούμενου από το ΚΑΠ Οδικό, ΚΑΕ 9781, κωδικός δράσης 231003000, αναδόχου **"ΤΟΜΗ ΑΤΕ"**. Ο 10ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως ακολούθως:

Δαπάνη εργασιών:	**637.709,75€**
Ε.Ο. – Γ.Ε 18%:	**114.787,76€**
Απρόβλεπτες δαπάνες:	**4.621,96€**
Δαπάνη αναθεώρηση:	**190.000,00€**
Δαπάνη ΑΕΕΚ:	**2.425,00€**
Δαπάνη Ω.Κ.Ο.:	**5.326,00€**
Δαπάνη Φ.Π.Α.:	**229.168,91€**
Ολικό Σύνολο:	**1.184.039,38€**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 10ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 9ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023" χρηματοδοτούμενου από το ΚΑΠ Οδικό, ΚΑΕ 9781, κωδικός δράσης 231003000, αναδόχου "ΤΟΜΗ ΑΤΕ". Ο 10ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως ακολούθως:

Δαπάνη εργασιών:	637.709,75€
Ε.Ο. – Γ.Ε 18%:	114.787,76€
Απρόβλεπτες δαπάνες:	4.621,96€
Δαπάνη αναθεώρηση:	190.000,00€
Δαπάνη ΑΕΕΚ:	2.425,00€
Δαπάνη Ω.Κ.Ο.:	5.326,00€
Δαπάνη Φ.Π.Α.:	229.168,91€
Ολικό Σύνολο:	1.184.039,38€

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δεληγσταμάτης Βασίλειος, Μποδούρογλου Κατερίνα και Τσαλικίδης Νικόλαος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1059/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ