Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.20 13:25:04 EET
Reason:
Location: Athens

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 43/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 1130/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ – ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-11-2026** ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/386552/6566/13-11-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 5314/2026.
Παρόντες ήταν οι κ.κ.: 1) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Δελησταμάτης Βασίλειος** Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 3) **Βενετίδης Κωνσταντίνος** μέλος, 4) **Γιουρούκ Σαλή** μέλος, 5) **Μεντίζης Χριστόδουλος** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** μέλος, 7) **Παναγιωτίδης Αλέξανδρος** μέλος και 8) **Τσαλικίδης Νικόλαος** μέλος.
Απούσα ήταν η: κ. 1**) Μποδούρογλου Κατερίνα** μέλος, η οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1130: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 384185/7812/12-11-2026 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-11-2026) έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α΄/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 138 αυτού περί αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Επιτροπής.
2. Την υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Τεύχος Β΄ ΦΕΚ 4021/02-07-2026).
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 314594/4864/17-09-2026 (Α.Δ.Α.: 9ΟΗ17ΛΒ-ΥΛΛ) απόφαση του Περιφερειάρχη Α.ΜΑ.Θ. περί «Εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων», σε εκτέλεση της ως άνω υπ' αριθμ. 60924/30-6-2026 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας & Θράκης
4. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 156, παράγραφος 7 αυτού.
6. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος της Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση του έργου.

7. Την με υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 134622/3101/28-05-2024 Διακήρυξη Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 9ΠΙΧ7ΛΒ-ΣΦΙ, ΑΔΑΜ: 24PROC014836419 2024-05-29) του έργου, ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας (του άρθρου 27 του Ν.4412/16, α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 207748) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
8. Την υπ’ αριθμ. 512/26-6-2025 (ΑΔΑ: ΨΡΞΜ7ΛΒ-5Ψ8) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
9. Την συμμόρφωση προς την υπ' αριθμ. 1489/2024 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αλλά και της υπ’ αριθ. Α97/19-5-2025 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής,
10. Την ακύρωση της αρ. 705/2024 Απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής της της Περιφέρειας ΑΜΘ.
11. Την παράταση της υπ' αριθμ. 321750 προσφοράς του οικονομικού φορέα "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." μέχρι 15-9-2026, και αντίστοιχα την ισχύ της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. GRZ126837/10-7-2024 εγγυητικής επιστολής ALPHA BANK (0701), μέχρι 14/10/2026.
12. Την διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» αναφορικά με τον λόγο αποκλεισμού (άρθρο 22.Α.4 & 22.Α.7) της Διακήρυξης, για τη συμμετοχή της στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Ανάθεσης της Σύμβασης του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», Προϋπολογισμού: 8.240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
13. Την κατάρτιση νέου πίνακα κατάταξης (ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ).
14. Την έγκριση του από τις 18-6-2025, 2ου Πρακτικού, με τον περιλαμβανόμενο σε αυτό ΙΙ. Πίνακα μειοδοσίας.
15. Την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ- ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ» στον προσωρινό μειοδότη οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με αριθμό προσφοράς 321750 και με προσφορά δαπάνης εργασιών 5.873.022,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%) και μέση έκπτωση 11,65% (Ένδεκα κόμμα εξήντα πέντε %).
16. Την υπ’ αριθμ. 611/1-8-2025 (ΑΔΑ: ΨΘ4Ν7ΛΒ-ΔΨ1, ΑΔΑΜ: 25AWRD017709978) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνει για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του έργου τα εξής:
17. Εγκρίνει το από 29-7-2025 3ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 207748), του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», με το σύστημα υποβολής προσφορών «επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερόμενων επί μέρους ποσοστών», και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 8.240.000,00 € με Φ.Π.Α., και την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με αριθμό προσφοράς 321750 ως ανάδοχο του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ» με μέση έκπτωση 11,65% (Ένδεκα κόμμα εξήντα πέντε %) και προσφερόμενη δαπάνη 5.873.022,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (24%), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
18. Την υπ’ αριθμ. 387/2025 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν συντρέχουν λόγοι κωλύματος για την υπογραφή της σύμβασης.
19. Το με αριθμ. πρωτ. 349615/7629/10-10-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου, με το οποίο κλήθηκε ο Ο.Φ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."» μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και

της λειτουργικότητας «επικοινωνία» για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας προς τούτο Υπεύθυνη Δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23- 08-2007 (Β΄1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3414/2005» και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

20. Την εγγυητική επιστολή (ύψους 332.258,06 €) που κατέθεσε ο οικονομικός φορέας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."», στις 17/10/2025 13:04:23 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «επικοινωνία», για την υπογραφή της Σύμβασης.
21. Την με αρ. εισερ,πρωτ.: 362228/7890/20-10-2025 επιστολή της (ΕΜΑΙΛ) ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΑΕ για τη Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ' αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
22. Την από 03 Νοεμβρίου 2025 (αριθμ. πρωτ. 362228/7890 ΑΔΑ : 6ΝΤ27ΛΒ-4ΒΥ ΑΔΑΜ : 25SYMV017843396) υπογραφείσα σύμβαση για την κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 7.282.547,40€ Ευρώ (με ΦΠΑ).
23. Την υπ αριθ 46/2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Και επειδή :

- Με τον 2ο παρόντα Α.Π.Ε. αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από την οριστική μελέτη εφαρμογής «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Παράλληλα, συντάσσονται έξι νέες τιμές εργασιών (Ν.Τ. 1/2 έως Ν.Τ. 6/2) που αφορούν τη διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων – φρεατοπασσάλων Φ0,80m, Φ1,00m και Φ1,20m, τις διαφορές τιμής για κατασκευή από οπλισμένο (C25/30) και άοπλο (C16/20) σκυρόδεμα, καθώς και την παραγωγή και διαχείριση αιωρημάτων μπεντονίτη, εργασίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη και είναι απαραίτητες για τη θεμελίωση – αντιστήριξη του νέου αντλιοστασίου και της διώρυγας προσαγωγής.
- Η δαπάνη των ανωτέρω νέων εργασιών υπερβαίνει το διαθέσιμο κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, με αποτέλεσμα να απαιτείται, παράλληλα με τον 2ο Α.Π.Ε., η σύνταξη της 1ης Επουσιώδους Τροποποίησης της Σύμβασης, ποσού 859.374,03 € πριν την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α.
- Η τροποποίηση αυτή χαρακτηρίζεται ως «επουσιώδης», σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, καθώς ειδικότερα: α. δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής του άρθρου 5 (Βιβλίο Ι) του Ν.4412/16, όπως ισχύουν κατά τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2025/2152, 2025/2150 και 2025/2151 για τη διετία 1.1.2026 – 31.12.2027 (ποσό 5.404.000,00€), δεδομένου ότι το ποσό της σύμβασης προ Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεων ανέρχεται σε 859.374,03€, β. ανέρχεται σε ποσοστό (859.374,03€/5.733.439,15€) = 14,99% της αρχικής συμβατικής δαπάνης, ήτοι ποσοστό μικρότερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, και γ. δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
- Κατόπιν των ανωτέρω, δεν απαιτείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, ούτε των περ. β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/16, ενώ δεν απαιτείται διαδικασία σύναψης νέας δημόσιας σύμβασης. Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 156 του Ν.4412/16, για την έγκριση της 1ης Επουσιώδους Τροποποίησης Σύμβασης απαιτείται η γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου.
- Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/16, η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης δεν υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
- Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 1.437.937,37€ εκ των οποίων το ποσό των 859.374,03€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 300.252,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 278.310,46€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.

Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύβασης ανέρχεται σε ποσοστό (859.374,03€/5.733.439,15€)=14,99%. Επομένως απαιτείται αύξηση του οικονομικού αντικειμένουκατάτοποσοστό14,99%τηςαρχικήςσυμβατικήςδαπάνης.

- Με τον 2ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύβασης: 1. Ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο του έργου 2. Δεν τροποποιούνται τα σχέδια και η μορφή του έργου 3. Υλοποιούνται οι προβλεπόμενες εργασίες από τους περιβαλλοντικούς όρους. 4. Ολοκληρώνεται πλήρως το έργο και καθίσταται λειτουργικό. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 9.664.489,51€, εκ των οποίων το ποσό των 5.712.933,07€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 506,08€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.060.504,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη και το ποσό των 1.870.546,36€ αφορά τη δαπάνη Φ.Π.Α. Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 1.437.937,37€ εκ των οποίων το ποσό των 859.374,03€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 300.252,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 278.310,46€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.. Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύβασης ανέρχεται σε ποσοστό (859.374,03€/5.733.439,15€)=14,99%. Με τον 2ο παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύβασης και την 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 11.102.426,87€ εκ των οποίων το ποσό των 6.572.307,10€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 506,08€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, το ποσό των 2.360.756,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 2.148.856,81€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.
- Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύβασης μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 2.381.942,11€. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης και Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης μετά αναθεωρήσεων καιΦ.Π.Ακλείνειμεαύξησηκατά3.819.879.47€.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ. Με τον 2ο Α.Π.Ε. – 1η Τροποποίηση Σύμβασης αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από την οριστική μελέτη εφαρμογής «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 9.664.489,51€, εκ των οποίων το ποσό των 5.712.933,07€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 506,08€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.060.504,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 1.870.546,36€αφοράτηδαπάνηΦ.Π.Α.Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 1.437.937,37€ εκ των οποίων το ποσό των 859.374,03€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 300.252,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 278.310,46€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.. Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύβασης ανέρχεται σε ποσοστό (859.374,03€/5.733.439,15€)=14,99%. Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύβασης και την 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 11.102.426,87€ εκ των οποίων το ποσό των 6.572.307,10€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 506,08€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, το ποσό των 2.360.756,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 2.148.856,81€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύβασης μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 2.381 .942,11€.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. – 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ. Με τον 2ο Α.Π.Ε. – 1η Τροποποίηση Σύμβασης αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που προέκυψαν από την οριστική μελέτη εφαρμογής «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ», οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης, η δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 9.664.489,51€, εκ των οποίων το ποσό των 5.712.933,07€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών με όφελος, το ποσό των 506,08€ αφορά τη δαπάνη των απροβλέπτων, το ποσό των 2.060.504,00€ αφορά τη δαπάνη αναθεώρησης, το ποσό των 20.000,00€ αφορά την απολογιστική δαπάνη, και το ποσό των 1.870.546,36€αφοράτηδαπάνηΦ.Π.Α.Η δαπάνη της 1ης Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης κλείνει στο ποσό 1.437.937,37€ εκ των οποίων το ποσό των 859.374,03€ αφορά τη δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 300.252,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 278.310,46€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α.. Σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη εργασιών η 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύβασης ανέρχεται σε ποσοστό (859.374,03€/5.733.439,15€)=14,99%. Με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύβασης και την 1η Επουσιώδης Τροποποίηση Σύμβασης η δαπάνη του έργου κλείνει στο ποσό 11.102.426,87€ εκ των οποίων το ποσό των 6.572.307,10€ αφορά την δαπάνη εκτέλεσης εργασιών, το ποσό των 506,08€ αφορά την δαπάνη απροβλέπτων, το ποσό των 20.000,00 € αφορά την απολογιστική δαπάνη, το ποσό των 2.360.756,88€ αφορά την δαπάνη αναθεωρήσεων και το ποσό των 2.148.856,81€ αφορά την δαπάνη του Φ.Π.Α. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης προ αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει σε ισοζύγιο. Σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη εργασιών ο 2ος Α.Π.Ε. αρχικής σύβασης μετά αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α κλείνει με αύξηση κατά 2.381 .942,11€.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 1130/2026.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ