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Του  Πρακτικού αριθ. 2/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 27/2025 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στο κτίριο Διοικητηρίου Ξάνθης 
για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)». 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 16-1-2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με 
μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 
1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η τακτική συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/8910/109/10-1-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει).  
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) Ευκαρπίδης Νικόλαος Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 
2) Ιγνατιάδης Στυλιανός μέλος, 3) Μπαχαρίδου Φανή μέλος, 4) Κόντος Κωνσταντίνος μέλος,  5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Κουρτίδης Κωνσταντίνος μέλος και 7) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος μέλος.  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) ) Ισμαήλκο Φατήχ μέλος και 2) Παυλακάκη Βασιλική μέλος, οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
  Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη.  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εφτά μέλη, ο Πρόεδρος της 
Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 27: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΥ/400323/4647/08-01-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την από 08/01/2025 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία ανέφερε τα εξής:  

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.». 
3. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την  αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
4. Το Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ26/Α/31.01.2013). 
5. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Φ.Ε.Κ. 147/Α /08.08.2016) και ειδικότερα το άρθρο 147 
(Προθεσμίες) και 153 (Αναθεωρητική περίοδος). 
6. Την με αρ. πρωτ. 359881/10.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 
5983/Β/20.12.2021 «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με 
την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016». 
7. Την με αρ. πρωτ. 17587/19.01.2022 Εγκύκλιος 1 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανωτέρω Απόφαση. 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 147/2023 (AΔA: Ω8ΤΨ7ΛΒ-Τ69) Απόφαση της 16ης Συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α.Μ.Θ., με προϋπολογισμό 200.000,00 € με ΦΠΑ, Κ.Α.Ε. 
02.072.9725.0001 και K.Δ. 243602000 με την οποία εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης- 
Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ.Θ. 2024- Π.Ε. Ξάνθης- ΚΑΠ Επενδύσεις με Κ.Δ. 243602000, Κ.Α.Ε. 
02.072.9725.0001 και προϋπολογισμό 200.000,00 € με ΦΠΑ. 
9. Την υπ’ αριθ. 19565/249/19-1-2024 Απόφαση έγκρισης της τεχνικής μελέτης και των τευχών 
δημοπράτησης του έργου από τη ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης. Στην ανωτέρω Απόφαση επισυνάπτονται: 
Τεχνική Περιγραφή, Προϋπολογισμός Μελέτης, Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Σ.Υ., ΣΑΥ, ΦΑΥ. 
10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31245/402/30-01-2024 ορισμό επιτροπής διαγωνισμού με την οποία 
ορίσθηκαν τρείς (3) τεχνικοί υπάλληλοι της ΠΕ Ξάνθης ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού, καθώς 
και οι αναπληρωτές αυτών. 
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11. Την 94/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 6Φ557ΛΒ-2ΑΦ) περί 
έγκρισης α) του σχεδίου διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας β) του σχεδίου προκήρυξης σύμβασης και 
γ) της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 31715/410/01-02-2024(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) διαβιβαστικό και η εισήγηση 
προς την Περιφερειακή Επιτροπή της ΠΑΜΘ, προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση 
(94/2024).  
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 70336/891/04-03-2024 (ΑΔΑΜ:24PROC014360829) Διακήρυξη ανοικτής 
διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 70543/900/04-03-2024 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 
24PROC014361400). 
15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 72559/928/06-03-2024 Έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης με το οποίο 
αποστέλλεται η ανωτέρω Περίληψη Διακήρυξης προς δημοσίευση στον τοπικό τύπο. 
Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα φύλλα των τριών (3) εφημερίδων όπου έγινε η δημοσίευση. 
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 73646/940/06-03-2024 γνωστοποίηση δημοσίευσης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 205882 στην ιστοσελίδα www.pamth.gov.gr  (Π.Α.Μ.Θ.) 
17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 105179/1327/04-04-2024 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης προς την Επιτροπή 
Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας. 
18. Την υπ’ αριθ. 334/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: ΨΠΕΙ7ΛΒ-
4Ξ4), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του 
θέματος. 
19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 118607/1451/16-04-2024 διαβιβαστικό, η εισήγηση προς  την Περιφερειακή 
Επιτροπή της ΠΑΜΘ (προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση 334/2024) και το από 09-04-
2024 πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
20. Τον Κατάλογο Συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ  την 09-04-
2024. 
21. Τον Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας όπως αυτός παράχθηκε από το ΕΣΗΔΗΣ την 
28-05-2024. 
22. Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, εγγυητικές 
επιστολές συμμετοχής και εγκυρότητα εγγυητικών επιστολών, έλεγχος ομαλότητας προσφορών. 
23. Την από 28-05-2024 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με το υποβληθέν ΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
24. Την από 28-05-2024 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για υποβολή 
συμπληρωματικών στοιχείων σχετικά με το υποβληθέν ΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 
25. Την από 07-06-2024 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» για υποβολή 
εξηγήσεων ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς. 
26. Την από 07-06-2024 πρόσκληση διά της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ- πεδίο 
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» προς τον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για υποβολή 
εξηγήσεων ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς. 
27. Την υπ’ αριθ. 612/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 9ΡΒΑ7ΛΒ-
Β72), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
28. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 217349/2507/10-07-2024 διαβιβαστικό, η εισήγηση προς την Περιφερειακή 
Επιτροπή της ΠΑΜΘ, οι εξηγήσεις των οικονομικών φορέων (προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω 
απόφαση 612/2024) και το από 08-07-2024 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
29. Την υπ’ αριθ. 769/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΑΜΘ (ΑΔΑ: 673Μ7ΛΒ-
Η6Υ, ΑΔΑΜ: 24AWRD015479035), σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ» με μέση έκπτωση τριάντα οκτώ και μηδέν οκτώ τοις εκατό 
(38,08%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
30. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 271654/3160/28-08-2024 διαβιβαστικό, η εισήγηση προς την Περιφερειακή 
Επιτροπή της ΠΑΜΘ, οι εξηγήσεις των οικονομικών φορέων (προκειμένου να εκδοθεί η παραπάνω 
απόφαση 769/2024) και το από 27-08-2024 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
31. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 100420/01-10-2024 Απόφαση ελέγχου νομιμότητας (ΑΔΑ: ΡΛΞΛΟΡ1Υ-
ΔΓΦ) της αριθ. 769/2024 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.  
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32. Την με αρ. πρωτ. 327115/3744/10.10.2024 (24SYMV015574214) υπογραφείσα Σύμβαση για το 
ποσό των 123.834,35 € (με Φ.Π.Α.) μεταξύ της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης), ως 
εργοδότη και του οικονομικού φορέα «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ» ως 
ανάδοχο, για την κατασκευή του έργου του θέματος. 
33. Το χρόνο περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. είναι τέσσερις (4) μήνες 
από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, ήτοι περαίωση έως την 10.02.2025. 
34. Την με αρ. πρωτ. 340319/3903/04.11.2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του 
έργου. 
35. Η με αρ. πρωτ. 380885/4395/26.11.2024 απόφαση έγκρισης των φωτοβολταϊκών πάνελ και 
βάσεων του έργου. 
36. Την με αρ. πρωτ. 400323/4647/05.12.2024 αίτηση παράτασης του αναδόχου. 
37. Την από 08.01.2025 εισήγηση του Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνου, ως Προϊσταμένου του Τ.Δ.Π. 
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης για την έγκριση χορήγησης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του εν λόγω έργου. 
                                                                        Και επειδή: 
 η Προϊσταμένη Αρχή ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης συμφωνεί με την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση της χορήγησης με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 
περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING)» 
Χρηματοδότηση: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Α.Μ.Θ. 2024 - Π.Ε. 
ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, προϋπολογισμός 200.000,00€, Κ.Α.Ε.: 02.072.9725.0001 Ανάδοχος: 
«ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 10.04.2025.    

 
Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει την χορήγηση με αναθεώρηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης 
του έργου με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (NET METERING)» Χρηματοδότηση: 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Α.Μ.Θ. 2024 - Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ - ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, προϋπολογισμός 200.000,00€, Κ.Α.Ε.: 02.072.9725.0001 Ανάδοχος: 
«ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 10.04.2025.    

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  27/2025. 
 

 
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
             ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 
                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
                             ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
                             ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ 
                             ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                             ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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