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Του  Πρακτικού αριθ.   13/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

 
Αριθ. Απόφασης  121 /2011 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
έργου: «Επισκευή 3ου Γυμνασίου Αλεξ/πολης». 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 18 Μαΐου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 8) 
Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Απόντες ήταν: ο κ. Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 121 : Εισηγούμενη το τρίτο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η – 1618/19-4-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  Με την απόφαση με αριθμό 537 / 22-12-2010  της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με 
την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 22-12-2010 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του 
έργου  μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στον ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΕΔΕ   με έκπτωση 15,00 %.  Στις  31-12-2010   υπογράφηκε το  ιδιωτικό συμφωνητικό 
ύψους 16.006,74 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική 
προθεσμία περαίωσης την 31 – 03 – 2011.   
    Με την από 21-03-2011 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου του θέματος, ζητά παράταση της ολικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-05-2011 λόγω του γεγονότος ότι το 3ο Γυμνάσιο 
βρίσκεται σε λειτουργία, άρα δυσχεραίνεται η πρόοδος των εργασιών που αφορούν την αντικατάσταση 
των εξωτερικών κουφωμάτων και γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως, αφού εκκενωθεί μία-μία αίθουσα με 
αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση  και λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
δηλαδή έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.  
    Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος.  
   Σημειώνεται ότι  το Tεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την 
αριθμ.29/15-4-2011 γνωμοδότησε θετικά. 
   Κατόπιν τούτου η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος , μέχρι 
31-05-2011 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την χορήγηση  παράτασης  της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ» υποέργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» μέχρι την 31-05-2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 121 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ  ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 
 

                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
                    ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ (ΑΠΟΥΣΑ) 
                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ 
                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 
                    ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ  (ΑΠΟΥΣΑ) 
                    ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ 
                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ 
                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ 
                    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΡΕΛΛΗΣ 

 

ΑΔΑ: 4Α3Π7ΛΒ-0Ι


