
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ.   13/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  123 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 
έργου: «Εργασίες επισκευής – συντήρησης κτιρίου Λαθρομεταναστών Φερρών». 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 18 Μαΐου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 8) 
Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Απόντες ήταν: ο κ. Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 123 : Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα  ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η – 1621/19-4-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα 
εξής:  Με την απόφαση με αριθμό 190 / 30-8-2010  της Νομαρχιακής Επιτροπής του Ν.Δ. Έβρου, με την 
οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του από 3-8-2010 πρόχειρου διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του 
έργου  μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού, στην Κ/ΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 
– ΜΠΑΝΤΑΛΙΔΗΣ με έκπτωση 10,00 %.  Στις  9-11-2010   υπογράφηκε το  ιδιωτικό συμφωνητικό ύψους 
44.185,50 € (με ΦΠΑ), και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία 
περαίωσης την 08 – 02 – 2011.   
    Με την από 4-02-2011 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου του θέματος, ζητά παράταση της 
προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου μέχρι την 30-06-2011 λόγω  των ειδικών συνθηκών 
κράτησης των λαθρομεταναστών, των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή αλλά και της 
καθυστέρησης εξεύρεσης λύσης από το διοικητή για τη μεταφορά των λαθρομεταναστών σε άλλο κτίριο,  
όπου τελικά το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μετά από δύο μήνες με την αναγκαστική εκκένωση του μισού 
κτιρίου και τη μεταφορά των λαθρομεταναστών στο άλλο μισό προκειμένου να αρχίσει να εκτελείται το 
έργο.                                                   
    Η υπηρεσία συμφωνεί να δοθεί η παράταση για τους λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος.  
   Σημειώνεται ότι  το Tεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της  Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με την 
αριθμ. 31/15-4-2011 γνωμοδότησε θετικά. 
   Κατόπιν τούτου η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος , μέχρι 
30-06-2011. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 
 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την χορήγηση  παράτασης  της ολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ» του έργου 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΦΥΓΑΔΩΝ», μέχρι 30-06-
2011. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 123 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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