
 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ.   13/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  

 
Αριθ. Απόφασης  133 /2011 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης 
Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097. 
 
  Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 18 Μαΐου 2011  ημέρα Τετάρτη και ώρα  12.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1490/13-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Ανδρονίκη 
Κεφαλίδου μέλος, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  5) Μαρία 
Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 8) 
Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Απόντες ήταν: ο κ. Αϊχάν Σιακήρ  μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 133 : Εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο θέμα  ημερήσιας διάταξης ο κ. Απόστολος 
Τζεμίντιπης υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: Στις 10-11-2010 υπογράφτηκε η σύμβαση της μελέτης με συμβατική προθεσμία (365) 
τριακόσιες εξήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την  10-11-2011. Η κ. Κλάδου Αικατερίνη, 
ως νόμιμη εκπρόσωπος της αναδόχου Σύμπραξης Μελετητών, με την από 6-4-2011 αίτηση της ζητά 
εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3316/2005 τη χορήγηση παράτασης (3) τριών μηνών 
για την υποβολή της τοπογραφικής μελέτης. Επίσης, επειδή η ολοκλήρωση της τοπογραφικής μελέτης 
είναι προαπαιτούμενη για την έναρξη της υδραυλικής μελέτης ζητείται επέκταση της συνολικής 
προθεσμίας της μελέτης κατά (3) τρείς μήνες.   
    Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της τοπογραφικής μελέτης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα είναι η 9-5-2011. Όμως, λόγω βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο η 
τοπογραφική αποτύπωση ήταν δυσχερής οπότε δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της 
τοπογραφικής μελέτης μέχρι τη συμβατική προθεσμία. 
   Επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου Σύμπραξης 
Μελετητών, η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη με τη χορήγηση 3μημης παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής της τοπογραφικής μελέτης του θέματος, ήτοι μέχρι την ενάτη Αυγούστου του έτους δύο 
χιλιάδες ένδεκα (9-8-2011) και επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης έως δέκα Φεβρουαρίου 
του δύο χιλιάδες δώδεκα (10-2-2012). 
 Κατόπιν τούτου η υπηρεσία: 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της τοπογραφικής μελέτης του θέματος μέχρι 9-8-2011 
και την επέκταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης του θέματος έως 10-02-2012. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας της τοπογραφικής μελέτης της μελέτης: «Μελέτη 
οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών έργων Νομού Ροδόπης» ΚΑΕ:2007ΚΠ00000097, μέχρι 9-
8-2011 και την επέκταση της συνολικής προθεσμίας της ως άνω μελέτης  έως 10-02-2012. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 133 /2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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