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Του  Πρακτικού αριθ.   14/2011   Συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 

Αριθ. Απόφασης  145 /2011 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Εισήγηση για εκδίκαση ένστασης σχετικά με την έκπτωση αναδόχου του έργου: 
«Κρηπίδωση μώλων Αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου» Αναδόχου: ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ. 

 
 
Στην  Κομοτηνή σήμερα στις 23 Μαΐου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα  14.00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης,  1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, 
Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα   από  την Δ.Δ.ΟΙΚ. 1582/19-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 177 
του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος 
Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος  4) Αϊχάν Σιακήρ  μέλος 5) Σταύρος 
Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος  και 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. 
Απόντες ήταν: οι κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, οι οποίες 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 145 : Εισηγούμενος το όγδοο θέμα  ημερήσιας διάταξης ο κ. Θανάσης Μαχμουρκιώτης 
Προϊστάμενος Συγκ/κών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, έθεσε υπόψη των μελών 
τα εξής:  Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 05-05-2008 και μετά από την έγκριση 
σειράς παρατάσεων από την 1η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας εγκρίθηκε 
με την υπ΄ αριθμό 254 απόφαση (πρακτικό 39/19-11-2010) η χορήγηση 7ης παράτασης προθεσμίας 
κατασκευής του έργου μέχρι τις 30-11-2010 χωρίς αναθεώρηση και με επιβολή των προβλεπόμενων 
ποινικών ρητρών 
    Στις 30/11/2010 εστάλη  Ειδική Πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρία για την περαίωση των εργασιών του 
έργου σε είκοσι ημέρες από την λήψη της και ενώ υπολειπόταν η ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής υποβάσεων - επιστρώσεων δαπέδων και η ολοκλήρωση των ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών. 
     Με την νέα διοικητική δομή της χώρας (Καλλικράτης) προϊστάμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καβάλας τοποθετήθηκαν στις 18-01-2011. Από την αρχή του έτους μέχρι την ημερομηνία αυτή 
ουσιαστικά δεν λειτουργούσε η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
     Με την τοποθέτηση πρ/νου και προκειμένου να μην υπάρξουν θέματα προθεσμιών κ.λ.π. εκ νέου 
κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο εταιρεία η 02/141/25-01-2011 Ειδική Πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 61 
του Ν. 3669/2008 ώστε ο ανάδοχος να προβεί εντός τριάντα (30) ημερών στην ολοκλήρωση των 
εργασιών κατασκευής επιστρώσεων δαπέδων και των Η/Μ εργασιών.    
     Παρελθούσης της προθεσμίας των τριάντα ημερών και ευρισκόμενοι στο δεκαπενθήμερο για την 
κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου από το έργο, υπέβαλλε Ειδική Δήλωση Διακοπής του Έργου 
(02/871/11-03-2011) με το αιτιολογικό της μη πληρωμής του 8ου Λογαριασμού που είχε υπογραφεί στις 
23-12-2010.  
     Η Δ/σα Υπηρεσία με την 02/871/14-3-2011 Απόφασή της απέρριψε το περιεχόμενο της 
προαναφερθείσας Ειδικής Δήλωσης Διακοπής επειδή αφενός βρισκόμασταν στο δεκαπενθήμερο για την 
κήρυξη της έκπτωσης και αφετέρου με την 2874/10-03-2011 εντολή πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αποπληρώθηκε ο 8ος Λογαριασμός.   
      Με την 02/941/15-03-2011 Απόφασή μας η ανάδοχος εταιρία ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κηρύχθηκε 
έκπτωτος από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ»   
      Στην συνέχεια η ανάδοχος εταιρία υπέβαλλε Ένσταση κατά της Απόφασης έκπτωσης στις 28-03-
2011 αναφέροντας ότι ολοκληρώθηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες.       
      Η ανάδοχος εταιρία αύξησε κατά πολύ το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών με αποτέλεσμα αυτές  να 
έχουν ολοκληρωθεί. Εναπομένουν οι δοκιμές του δικτύου ύδρευσης και των γειώσεων για την  
καθυστέρηση των οποίων δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, αφού δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση των 
αντίστοιχων δικτύων. Η λειτουργία των φωτιστικών ελέγχθηκε με βοηθητική παροχή.  
Η αποδοχή τόσο των ιστών φωτισμού όσο και των φωτιστικών σωμάτων θα αντιμετωπιστεί αφού 
ελεγχθούν.    
  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και επειδή:    

ΑΔΑ: 4Α3Ψ7ΛΒ-Ι0



1. Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008  «…μεταξύ των λόγων αποδοχής, (της 
ένστασης), μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των 
εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του 
έργου…»  

2. Η ανάδοχος εταιρεία ανταπεξήλθε στις προηγούμενες απαιτήσεις και ουσιαστικά ολοκλήρωσε την 
κατασκευή του έργου, η υπηρεσία:   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Να γίνει αποδεκτή η ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης κήρυξης 
έκπτωσης από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» 
(02/941/15-03-2011). 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά  από διαλογική  συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 : 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Αποδέχεται την ένσταση της αναδόχου εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης κήρυξης 
έκπτωσης από το έργο: «ΚΡΗΠΙΔΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ» 
(02/941/15-03-2011) διότι η ανάδοχος εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή του έργου. 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε α/α 145 /2011. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
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